



Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

Agenția de Dezvoltare Regională Centru




APROBAT:

Eleonora GRAUR

Președinte al Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru

PLANUL DE ACȚIUNI

AL AGENȚIEI DE DEZVOLTARE REGIONALĂ CENTRU PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE REGIONALĂ CENTRU PE PARCURSUL ANULUI 2017



Ialoveni, 2017

CUPRINS

Acronime.....	2
Sumar executiv.....	3
Obiectivul specific 1. Îmbunătățirea accesului la servicii și utilități publice de calitate.....	4
Măsura 1.1 Reabilitarea rețelei de drumuri locale și regionale	4
Măsura 1.2 Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare	4
Măsura 1.3 Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor solide la nivel regional	5
Măsura 1.4 Creșterea eficienței energetice a clădirilor și serviciilor publice.....	5
Obiectivul specific 2. Dezvoltarea economică durabilă și competitivă a regiunii.....	5
Măsura 2.1 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile	5
Măsura 2.2 Dezvoltarea economiei regionale bazate pe inovare și diversificarea infrastructurii de afaceri	5
Măsura 2.3 Dezvoltarea potențialului turistic al regiunii.....	6
Obiectivul specific 3. Consolidarea unei bune guvernante regionale.....	7
Măsura 3.1 Consolidarea capacităților actorilor locali și regionali responsabili de dezvoltarea regională	7
Măsura 3.2 Promovarea potențialului de dezvoltare a RD Centru	7
Măsura 3.3 Perfecționarea sistemului de planificare și programare	8
Măsura 3.4 Cooperarea cu partenerii de dezvoltare și atragerea investițiilor	9
Planul de acțiuni pentru anul 2017	11

Acronime

AAC	Alimentarea cu apă și canalizare
ADR	Agenția de Dezvoltare Regională
APL	Administrația Publică Locală
BNS	Biroul Național de Statistică
CRD	Consiliul Regional pentru Dezvoltare
CNCDR	Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale
DGDR	Direcția Generală Dezvoltare Regională
DPCR	Direcția Politică și Cooperare Regională
DRIAI	Direcția Relații Internaționale și Atragerea Investițiilor
DRIDR	Direcția Relații cu Instituțiile de Dezvoltare Regională
DUP	Documentul Unic de Program
FNDR	Fondul Național pentru Dezvoltare Regională
IDAM	Indice de Deprivare a Ariilor Mici
IMM	Întreprinderi Mici și Mijlocii
MDRC	Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
MDS	Managementul Deșeurilor Solide
MF	Ministerul Finanțelor
ME	Ministerul Economiei
MM	Ministerul Mediului
MTID	Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor
NUTS	Nomenclatorul Unităților Teritoriale de Statistică
ONG	Organizații Non-guvernamentale
PIB	Produs Intern Brut
POR	Planul Operațional Regional
PRS	Plan Regional Sectorial
RDN	Regiunea de Dezvoltare Nord
RDC	Regiunea de Dezvoltare Centru
RDS	Regiunea de Dezvoltare Sud
RM	Republica Moldova
SDR	Strategia de Dezvoltare Regională
SND	Strategia Națională de Dezvoltare
SNDR	Strategia Națională de Dezvoltare Regională
STATREG	Proiectul UE „Îmbunătățirea statisticilor regionale”
SWOT	Puncte tari, Puncte slabe, Oportunități și Amenințări
UE	Uniunea Europeană

Agenția de Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) este o instituție publică necomercială cu autonomie financiară subordonată Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC) și s-a constituit pentru asigurarea operaționalității procesului de implementare și realizare a Strategiei de Dezvoltare Regională (SDR) în Regiunea de Dezvoltare Centru (RDC). ADR Centru este organul executiv al Consiliului Regional pentru Dezvoltare al Regiunii de Dezvoltare Centru din Republica Moldova.

Planul de activitate al ADR Centru este elaborat în baza Planului de acțiuni pentru implementarea SDR Centru 2016-2020 și este corelat cu Planul de activitate pentru anul 2017 al Direcției Generale Dezvoltare Regională a MDRC. Așa cum Planul de Acțiuni 2016-2020 oferă un cadru strategic global pentru a facilita și orienta complexul proces de dezvoltare durabilă a Regiunii Centru, detalierea acțiunilor în subacțiuni incluse în planuri anuale de activitate oferă platforma de implementare a strategiei la nivelul tuturor domeniilor și obiectivelor strategice.

Obiectivul specific 1.

Îmbunătățirea accesului la servicii și utilități publice de calitate

Măsura 1.1 Reabilitarea rețelei de drumuri locale și regionale

Pe parcursul anului 2017 va continua implementarea proiectului **„Dezvoltarea activității economice în sectorul cu potențial industrial regional a orașului Hîncești prin construcția capitală a drumului de ocolire”**; aplicant – primăria or. Hîncești.

În procesul implementării proiectului vor fi realizate achiziții publice în conformitate cu argumentările proiectului și vizite de monitorizare a lucrărilor executate în cadrul proiectului.

Rezultatele așteptate în urma finisării implementării proiectului sunt:

- construcția unui sector de drum pichetul 9+35 și instalarea sensului giratoriu în or. Hîncești;
- cu accesul la traseele republicane R3, R34 și R33;
- devierea traficului rutier regional ce trece prin centrul orașului cu scopul de a micșora intensitatea circulației transportului tranzit și de mare tonaj;
- asigurarea accesului transportului către zonele industrial-economice.

Odată cu aprobarea DUP 2017-2020 și POR Centru 2017-2020 va fi inițiat procesul de implementare a proiectelor incluse în aceste documente, cu finanțare din FNDR.

Măsura 1.2 Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare

Pe parcursul anului 2017 va continua implementarea proiectelor:

- **„Îmbunătățirea calității vieții populației rurale prin construcția sistemelor de apă potabilă și de canalizare, regionalizarea serviciilor comunale în satele din lunca r. Lapușnița, raionul Hîncești”**, depus de primăria s. Sofia, r-nul Hîncești și prevede construcția și reabilitarea sistemelor de evacuare și purificare a apelor uzate din satele Sofia, Bălceana și Negrea ale raionului Hîncești cu lungimea totală de 27,6 km;
- **„Construcția stației raionale de epurare și dezvoltarea sistemului public de canalizare și epurare a apelor uzate la nivel intercomunitar”**, depus de primăria or. Telenești, prevede dezvoltarea cooperării intercomunitare pentru creșterea calității vieții și a mediului înconjurător prin construcția stației raionale de epurare a apei uzate și extinderea sistemului de canalizare din orașul Telenești și satul Inești.

În procesul implementării proiectului vor fi realizate achiziții publice în conformitate cu argumentările proiectului și vizite de monitorizare a lucrărilor executate în cadrul proiectului.

Odată cu aprobarea DUP 2017-2020 și POR Centru 2017-2020 va fi inițiat procesul de implementare a proiectelor incluse în aceste documente, cu finanțare din FNDR.

Măsura 1.3 Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor solide la nivel regional

Pe parcursul anului 2017, în domeniul dezvoltării sistemelor integrate de management al deșeurilor solide la nivel regional ADR Centru va coordona procesul de elaborare a studiului de fezabilitate pentru Zona de Management 5.

În proiectele documentelor DUP 2017-2020 și POR Centru 2017-2020, alte proiecte în domeniul managementului deșeurilor solide pentru Regiunea Centru nu sînt prevăzute.

Măsura 1.4 Creșterea eficienței energetice a clădirilor și serviciilor publice

Pe parcursul anului 2017, va continua implementarea proiectului „**Creșterea eficienței energetice a spitalului regional Orhei**”, (GIZ), beneficiar – CR Orhei. Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a spitalului raional din orașul Orhei. Durata de implementare constituie 24 luni. Costul estimativ al proiectului este de 10 657,85 mii lei.

Odată cu aprobarea DUP 2017-2020 și POR Centru 2017-2020 va fi inițiat procesul de implementare a proiectelor incluse în aceste documente, cu finanțare din FNDR.

* * *

Obiectivul specific 2.

Dezvoltarea economică durabilă și competitivă a regiunii

Măsura 2.1 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Pe parcursul anului 2016 au fost 12 concepte de proiecte și 12 hărți privind dezvoltarea economică a orașelor în context regional. Activitatea a fost realizată în cadrul proiectului „Planificarea urbană integrată în context regional”. Tot în cadrul acestui proiect a fost elaborat studiul socio-economic în domeniul planificării urbane integrate și a fost lansat site-ul *orase-centru.md*. Pe parcursul anului 2017 se planifică activități de menținere a site-ului și de actualizare permanentă a acestuia.

Măsura 2.2 Dezvoltarea economiei regionale bazate pe inovare și diversificarea infrastructurii de afaceri

Dezvoltarea economică constantă și echilibrată poate genera resurse necesare pentru investiții și dezvoltare socială. Totodată zonele de intervenție și măsurile planificate vin să stimuleze valorificarea potențialului economic al RDC și să diminueze impactul celor mai grave probleme printre care: numărul redus de întreprinderi în regiune, gradul scăzut de ocupare a forței de muncă, rata înaltă a șomajului, exodul masiv al populației apte de muncă, agricultura neperformantă ș.a.

Pe parcursul anului 2016, specialiștii ADR Centru au inițiat procesul de identificare a potențialului investițional al regiunii. Specialiștii ADR Centru au elaborat chestionare care au fost distribuite Consiliilor raionale din RDC. În baza chestionarelor au fost identificate locații și terenuri pentru potențiali investitori. Pe parcursul anului 2017 va fi elaborată baza de date ce va conține aceste locații, și va fi creat un portal on-line care va conține date cu privire la starea

tehnică și infrastructura fizică a acestor locații. Lansarea portalului on-line de promovare a potențialului investițional al RD Centru se planifică pentru primul trimestru al anului 2017.

Deoarece necesarul de investiții pentru soluționarea acestor probleme este extrem de mare, ADR Centru cu suportul partenerilor de dezvoltare planifică continuarea activității de elaborare a Programului Regional Sectorial în domeniul dezvoltării economice, unde vor fi identificate intervențiile și acțiunile prioritare, care vor produce efecte la nivel teritorial și impact generat asupra calității vieții locuitorilor.

În activitatea de planificare a dezvoltării economice a regiunii, ADR Centru mizează pe suportul partenerilor de dezvoltare, a Ministerului Economiei și a experților naționali și internaționali în domeniul economic. În comun cu partenerii de dezvoltare, instituțiile sectoriale și GLRS vor identifica direcțiile de intervenție la nivel regional și criteriile de selectare a proiectelor și vor elabora proiectul PRS de dezvoltare a infrastructurii de afaceri în regiune. Proiectul elaborat urmează a fi consultat public și aprobat la una din ședințele CRD Centru.

Măsura 2.3 Dezvoltarea potențialului turistic al regiunii

2.3.1 Elaborarea PRS în domeniul turismului

PRS în domeniul atractivității turistice a fost elaborat împreună cu membrii GLRS în domeniul atractivității turistice și cu experții în domeniu. La începutul anului 2017, proiectul documentului va fi propus pentru consultări publice, după care va fi propus pentru consultări publice membrilor CRD Centru.

Pentru anul 2017 ne propunem dezvoltarea unui portofoliu de proiecte, destinate creșterii atractivității turistice a regiunii de dezvoltare Centru, creștere bazată pe proiecte de anvergură, cu un impact regional major și excluderea posibilităților de finanțare a unor proiecte cu impact local, solicitate de către APL de nivelul I. În procesul derulării acestei activități, ADR Centru mizează pe suportul Agenției Turismului și a partenerilor de dezvoltare.

2.3.2 Implementarea proiectelor în domeniul sporirii atractivității turistice

Pe parcursul anului 2017, va continua implementarea proiectelor:

- **„Deschiderea traseului turistic (Vama Veche Lăpușna) prin restaurarea obiectelor de patrimoniu istoric, Conacul „Manuc-Bey” din or. Hîncești, locația geto-dacică din s. Stolniceni”** a fost propus de către CR Hîncești. Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea situației economice și sociale prin creșterea contribuției sectorului de turism la economia regională. Costul total al proiectului este de 23 500 000,0 lei; Conform deciziei CNCDR nr. 14/16 din 19.12.2016 pentru anul 2016 au fost alocați 1 501 308,69 lei; Durata implementării proiectului este de 24 luni. Lucrările au fost sistate pe o perioadă, conform indicațiilor Ministerului Finanțelor (scrisoarea nr. 06/1-17/2, din 25 ianuarie 2016)
- **„Traseul turistic în 9 localități – crearea oportunităților de investire în turism (Ulmu, Ialoveni)”** își propune ca obiectiv crearea oportunităților de atragere a turiștilor străini și locali în regiunea de dezvoltare Centru. Costul total al proiectului este de 11 097 026,79 lei; Conform deciziei CNCDR nr.14/16 din 19.12.2016 pentru anul 2016 au fost alocați 3 132 804,25 lei; Durata proiectului este de 24 luni.

Odată cu aprobarea DUP 2017-2020 și POR Centru 2017-2020 va fi inițiat procesul de implementare a proiectelor incluse în aceste documente, cu finanțare din FNDR.

* * *

Obiectivul specific 3.

Consolidarea unei bune guvernance regionale

Măsura 3.1 Consolidarea capacităților actorilor locali și regionali responsabili de dezvoltarea regională

În colaborare cu partenerii de dezvoltare, pe parcursul anului 2017 vor fi organizate instruirii/ateliere pentru membrii CRD, reprezentanți ai Consiliilor raionale, ai ONG-urilor și agenților economici în domeniul dezvoltării regionale. În acest context, ADR Centru a elaborat Planul de instruire pentru anul 2017, unde sînt identificate tematicile și perioada pentru instruirile planificate.

3.1.1 Consolidarea capacităților actorilor locali și regionali în elaborarea de politici și managementul proiectelor de dezvoltare regională

Specialiștii ADR Centru vor beneficia de instruirii organizate în comun cu reprezentanții proiectului STATREG și ai altor parteneri de dezvoltare, care au fost detaliate în Planul de instruire pentru anul 2017.

3.1.2 Asigurarea managementului activității instituțiilor de dezvoltare regională

Asigurarea secretariatului CRD Centru. În conformitate cu prevederile legislative, ADR Centru va asigura buna desfășurare a 4 ședințe ordinare ale Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru, elaborînd în acest scop proiectele de decizii și procesele verbale ale ședințelor și asigurînd logistica și suportul informativ pentru membrii CRD. La necesitate, ADR Centru va asigura suport pentru organizarea ședințelor extraordinare.

Planificarea și utilizarea eficientă a resurselor financiare gestionate. Pe parcursul anului 2017, ADR Centru va asigura gestionarea mijloacelor Fondului național pentru dezvoltare regională, elaborarea planurilor de finanțare și de implementare a proiectelor aprobate și efectuarea transferurilor de mijloace financiare pentru procurarea de bunuri, executarea de lucrări și/sau prestări de servicii. În vederea asigurării unei bune implementări a proiectelor de dezvoltare regională vor fi întreprinse măsuri organizatorice privitor la organizarea achizițiilor publice și încheierea contractelor pentru proiectele de dezvoltare regională, efectuarea controalelor asupra dosarelor de achiziții publice, precum și monitorizarea executării acestora.

Măsura 3.2 Promovarea potențialului de dezvoltare a RD Centru

3.2.1 Dezvoltarea rețelelor de informare și comunicare privind dezvoltarea regională, cooperarea interregională, transfrontalieră și transnațională

Pe parcursul anului 2017, ADR Centru va continua realizarea acestui obiectiv prin acțiunile permanente de actualizare și monitorizare a paginii web a ADR, precum și prin plasarea pe pagina web a planurilor de activitate, rapoartelor, proiectelor în derulare, a partenerilor de

dezvoltare, proiectelor regionale aprobate în DUP, a evenimentelor ce țin de domeniul dezvoltării regionale, a materialelor promoționale, studiilor și analizelor realizate.

Comunicarea și transparența în procesul de realizare a proiectelor de dezvoltare regională în RDC vor fi asigurate prin actualizarea compartimentului „*Harta interactivă a proiectelor*” de pe pagina oficială a agenției: www.adrcentru.md, unde periodic sînt adăugate toate modificările operate în procesul de implementare a proiectelor. Această rubrică, care a fost creată la sfîrșitul anului 2013, a demonstrat o creștere importantă a numărului de accesări a paginii web, dar și un interes sporit al surselor mass-media pentru activitățile desfășurate în cadrul proiectelor. Tot aici sînt indicate linkuri către vizitele specialiștilor în teren și descrierea periodică a activităților desfășurate.

În 2017, ADR Centru va continua să promoveze potențialul socio-economic și cultural al Regiunii de Dezvoltare Centru prin organizarea mai multor evenimente, dar și prin distribuirea informațiilor de interes public prin intermediul site-urilor www.adrcentru.md, www.comunicate.md, www.civic.md etc. O importanță sporită va fi acordată platformei de socializare Facebook, unde ADR Centru actualizează pagina agenției cu regularitate, partajînd link-uri către articole informative relevante și fotografii, organizate în albume tematice.

În anul 2017, activitățile planificate de ADR Centru vor fi reflectate atît prin instrumentele de comunicare ale Agenției, cît și de către sursele mass-media locale, regionale și naționale.

Principalele canale de comunicare cu actorii dezvoltării regionale, care vor asigura promovarea și transparența activității Agenției de Dezvoltare Regională Centru, vor fi comunicarea electronică, respectiv pagina web a agenției, comunicarea directă prin întruniri și vizite pe teren, sesiuni de informare și materiale informative precum broșuri și buletine informative, distribuite la diverse evenimente în formă electronică sau tipărită.

3.2.2 Organizarea evenimentelor de promovare a regiunii (conferințe, forumuri, expoziții, festivaluri)

Pe parcursul anului, se planifică organizarea a 2 evenimente de promovare a regiunii și a procesului de dezvoltare regională: „Ziua Europei” și „Zilele Regiunii”. Pentru organizarea acestor evenimente vor fi pregătite materiale promoționale și vor fi identificați parteneri externi pentru finanțarea activităților comune. ADR Centru va participa în calitate de co-partener în cadrul evenimentelor (conferințe, forumuri, expoziții, festivaluri) din regiune.

Măsura 3.3 Perfecționarea sistemului de planificare și programare

3.3.1 Suport acordat APL-urilor din regiune pentru perfecționarea/elaborarea documentelor de planificare și programare locală

În procesul de elaborare a SDL sau actualizare a acestora, autoritățile locale beneficiază de suport informațional și consultativ din partea specialiștilor ADR Centru. Pe parcursul anului 2017, specialiștii agenției vor participa la consultarea/facilitarea procesului de elaborare/actualizare a SDL la solicitarea autorității publice sau la propunerea partenerilor de dezvoltare.

3.3.2 Aprobarea POR 2017-2020 la ședința CRD Centru

Pe parcursul anului 2016, a fost inițiat Apelul de Propuneri de Proiecte, organizat în baza obiectivelor identificate în SDR Centru 2016-2020. În urma derulării AAP, au fost colectate

concepte de proiecte depuse de APL-urile din regiune și este în proces de elaborare al treilea Plan Operațional Regional. Acest document va fi consultat public și, în cele din urmă, propus pentru aprobare către CRD Centru la prima ședință din anul 2017.

3.3.3 Îmbunătățirea sistemului de monitorizare și evaluare

În cadrul acestei activități, se va dezvolta cadrul conceptual și metodologic al sistemului integrat de monitorizare și evaluare bazat pe rezultate în politica de dezvoltare regională. La realizarea activității respective, ADR Centru va fi asistată de către experții GIZ, în cadrul proiectului de asistență tehnică „Modernizarea serviciilor publice locale”.

În scopul implementării consecutive și eficiente a SDR Centru 2016-2020, ADR Centru va realiza monitorizarea implementării activităților planificate și va elabora un raport semestrial și un raport anual, care vor fi prezentate MDRC și CRD Centru.

Măsura 3.4 Cooperarea cu partenerii de dezvoltare și atragerea investițiilor

3.4.1 Cooperarea cu partenerii de dezvoltare naționali și internaționali

ADR Centru în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni și ADR Senec-Pezinok (Slovacia) va implementa, cu finanțare din programul SlovakAid, subproiectul *Magistrala de apă Bardar - accesul la apă potabilă calitativă, îmbunătățirea sănătății cetățenilor și managementul durabil al rețelei de apă*, a proiectului *Apeduct magistral pentru localitatea Bardar, Ruseștii Noi (etapa 2) și rețele de canalizare pentru or. Ialoveni* depus în cadrul concursului de propuneri de proiecte cu finanțare din FNDR. De asemenea, activitatea SRIAI se va axa în continuare pe realizarea activităților comune cu alți parteneri de dezvoltare, precum și pe identificarea noilor parteneri de dezvoltare.

3.4.2 Identificarea noilor surse de finanțare prin asistența oficială de dezvoltare oferită de țările partenere

La momentul actual, ADR Centru are stabilite parteneriate în Slovacia și România și a identificat potențiali parteneri în Letonia.

În rezultatul unei comunicări anterioare cu ADR Centru, România, în primul semestru al anului 2017 planificăm o întâlnire bilaterală în RM și ulterior o vizită de studiu în România.

În urma vizitei partenerilor letoni în cadrul Zilelor Regiunii din octombrie 2016, pentru perioada următoare planificăm o întâlnire bilaterală în cadrul căreia urmează a fi discutate acțiuni comune precum și semnarea intențiilor de colaborare cu administrația Regiunii de Planificare Riga.

În contextul extinderii parteneriatelor și cu alte țări ale UE care oferă Republicii Moldova asistență de dezvoltare, ADR Centru se află în proces de căutare/identificare a partenerilor și în alte țări precum: Estonia, Polonia, Ungaria ș.a. În acest sens, ADR Centru este în proces de comunicare cu ambasadele țărilor respective la Chișinău, precum și a RM în țările menționate și planificăm să avem întâlniri bilaterale pentru a iniția relații de cooperare.

De asemenea, pe parcursul anului 2017 specialiștii Serviciului relații internaționale și atragerea investițiilor vor elabora propuneri de proiecte în domeniul dezvoltării regionale și le vor înainta

spre finanțare către partenerii de dezvoltare, vor acorda suport, la solicitare, APL-urilor în elaborarea propunerilor de proiecte.

Planul de acțiuni pentru anul 2017

(elaborat în baza SDR Centru 2016-2020)

D/A	Acțiuni	Subacțiuni	Perioada de realizare (trimestru)				Indicatori	Sursa de finanțare	Responsabili / Parteneri	Riscuri
			I	II	III	IV				
Obiectivul specific 1. Îmbunătățirea accesului la servicii și utilități publice de calitate										
Măsura 1.1 Reabilitarea rețelei de drumuri locale și regionale										
DA II. Managementul proiectelor	Implementarea proiectelor de reabilitare a rețelei de drumuri locale și regionale	Realizarea activităților de implementare a proiectelor					Nr. proiecte implementate Drumuri reabilitate (km)	FNDR	SMP	Lipsa resurselor financiare Nerespectarea termenilor de implementare conform planurilor de activitate
		Organizarea procedurilor de achiziții publice la proiecte aprobate spre finanțare					Nr. proceduri de achiziții organizate	FNDR	SFA	Lipsa resurselor financiare Lipsa ofertelor necesare pentru desemnarea câștigătorului
	Monitorizarea implementării	Organizarea vizitelor de monitorizare					Nr. vizite de monitorizare	FNDR	SMP	-

	proiectelor	Elaborarea rapoartelor de monitorizare					Nr. rapoarte de monitorizare	FNDR	SMP	-
		Elaborarea raportului final și transmiterea bunurilor					1 raport final	FNDR	SMP	-
		Elaborarea raportului de asigurare a durabilității proiectului					1 raport de asigurare a durabilității	FNDR		-
Măsura 1.2 Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare										
DA II. Managementul proiectelor	Implementarea proiectelor de alimentare cu apă și canalizare	Realizarea activităților de implementare a proiectelor					3 proiecte implementate	FNDR, USAID	SMP/USAID	Lipsa resurselor financiare Nerespectarea termenilor de implementare conform planurilor de activitate
		Organizarea procedurilor de achiziții publice la proiecte aprobate spre finanțare					Nr. proceduri de achiziții organizate	FNDR, USAID	SFA/USAID	Lipsa resurselor financiare Lipsa ofertelor necesare pentru desemnarea câștigătorului
	Monitorizarea implementării proiectelor	Organizarea vizitelor de monitorizare					Nr. vizite de monitorizare	FNDR, USAID	SMP/USAID	-
		Elaborarea rapoartelor de monitorizare					Nr. rapoarte de monitorizare elaborate	FNDR, USAID	SMP/USAID	-

		Elaborarea rapoartelor finale și transmiterea bunurilor					3 rapoarte finale	FNDR, USAID	SMP/USAID	-
		Elaborarea rapoartelor de asigurare a durabilității proiectului					3 rapoarte de asigurare durabilitate	FNDR, USAID	SMP/USAID	-
Măsura 1.3 Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor solide la nivel regional										
	Elaborarea Studiului de Fezabilitate în domeniul managementul deșeurilor solide, Regiunea Centru	Coordonarea procesului de elaborare a studiului de fezabilitate pentru Zona de Management 5					1 Studiu de fezabilitate elaborat	GIZ	SMP/ GIZ	Lipsa mijloacelor financiare Nerespectarea termenilor de prezentare a informației de către serviciile vizate
		Facilitarea procesului de elaborare a studiului de fezabilitate					4 ședințe a CDL organizate	GIZ	SMP/ GIZ	-
Măsura 1.4 Creșterea eficienței energetice a clădirilor și serviciilor publice										
DA II. Managementul	Implementarea proiectelor în domeniul Eficiența energetică a clădirilor publice	Realizarea activităților de implementare a proiectelor					3 proiecte implementate	FNDR, GIZ	SMP/ GIZ	Lipsa resurselor financiare Nerespectarea termenilor de implementare conform planurilor de activitate

		Organizarea procedurilor de achiziții publice la proiecte aprobate spre finanțare					Nr. proceduri de achiziții organizate	FNDR, GIZ	SFA	Lipsa resurselor financiare Lipsa ofertelor necesare pentru desemnarea câștigătorului
Monitorizarea implementării proiectelor		Organizarea vizitelor de monitorizare					Nr. vizite de monitorizare	FNDR, GIZ	SMP/ GIZ	-
		Elaborarea rapoartelor de monitorizare					Nr. rapoarte de monitorizare elaborate	FNDR, GIZ	SMP/ GIZ	-
		Elaborarea raportului final și transmiterea bunurilor					3 rapoarte finale	FNDR	SMP/ GIZ	-
Obiectivul specific 2. Dezvoltarea economică durabilă și competitivă a regiunii										
Măsura 2.1 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile										
	Sprijinirea acțiunilor inovative în dezvoltarea orașelor						Nr. consultații oferite	Partenerii de dezvoltare	SRIAI SPSP	Lipsa interesului din partea APL
Măsura 2.2 Dezvoltarea economiei regionale bazate pe inovare și diversificarea infrastructurii de afaceri										
DA I. Planificare	Elaborarea Programului Regional Sectorial în domeniul dezvoltării economice	Elaborarea PRS în domeniul dezvoltării infrastructurii de suport pentru afaceri					1 program elaborat 2 ședințe GLRS	FNDR/Donat ori externi	SPSP	Lipsa resurselor financiare alocate
		Aprobarea PRS în domeniul dezvoltării infrastructurii de suport pentru afaceri					1 proiect aprobat	FNDR/Donat ori externi	SPSP	-

		Elaborarea propunerilor de proiecte în domeniul dezvoltării economiei regionale și diversificării infrastructurii de afaceri					Nr. proiecte elaborate	FNDR/Donatori externi	SPSP	Lipsa resurselor financiare alocate
Măsura 2.3 Dezvoltarea potențialului turistic al regiunii										
DA I. Planificare strategică	Elaborarea Programului Regional Sectorial de dezvoltare a turismului în RD Centru	Aprobarea PRS în domeniul dezvoltării atractivității turistice					1 program aprobat	FNDR	SPSP	-
		Elaborarea propunerilor de proiecte în domeniul promovării potențialului turistic al regiunii, sporirii vizibilității turistice și reabilitării patrimoniului cultural și natural					5 proiecte propuse	FNDR / Donatori externi	SPSP/Agenția Turismului	-
DA II. Managementul proiectelor	Implementarea proiectelor în domeniul sporirii atractivității turistice	Realizarea activităților de implementare a proiectelor					2 proiecte implementate	FNDR	SMP	Lipsa resurselor financiare Nerespectarea termenilor de implementare conform planurilor de activitate.
		Organizarea procedurilor de achiziții publice la proiecte aprobate spre finanțare					Nr. proceduri de achiziții organizate	FNDR	SFA	Lipsa resurselor financiare Lipsa ofertelor necesare pentru desemnarea câștigătorului

	Monitorizarea implementării proiectelor	Organizarea vizitelor de monitorizare					Nr. vizite de monitorizare	FNDR	SMP	-
		Elaborarea rapoartelor de monitorizare					Nr. rapoarte de monitorizare elaborate	FNDR	SMP	-
		Elaborarea rapoartelor finale și transmiterea bunurilor					2 rapoarte finale elaborate	FNDR	SMP	-
	Elaborarea rapoartelor de asigurare durabilitate					2 rapoarte de asigurare durabilitate elaborate	FNDR	SMP	-	
Obiectivul specific 3. Consolidarea unei bune guvernante regionale										
Măsura 3.1 Consolidarea capacităților actorilor locali și regionali responsabili de dezvoltarea regională										
DA. III Dezvoltarea capacităților	Consolidarea capacităților actorilor locali și regionali în elaborarea de politici și managementul proiectelor de dezvoltare regională	Fortificarea capacităților actorilor implicați în procesul de implementare a politicii de dezvoltare regională					Nr. ateliere organizate	FNDR, donatori externi	SPSP, SMP	Implicarea personalului în evenimente complementare
		Organizarea vizitelor de studiu a colaboratorilor ADR și a membrilor CRD în alte țări pe domenii conexe dezvoltării regionale					Nr. vizite de studiu	FNDR, donatori externi, GIZ	SPSP, SMP	Lipsa surselor financiare Delegarea persoanelor străine domeniului.

		Consolidarea capacităților angajaților ADR în domeniile lor de activitate					Nr. sesiuni de instruire desfășurate Nr. de specialiști cu capacități sporite	FNDR, parteneri de dezvoltare STATREG	ADR Centru	Schimbări în ordinea desfășurării evenimentelor Implicarea personalului în evenimente complementare
DA IV. Managementul instituțional	Asigurarea managementului activității instituțiilor de dezvoltare regională	Acordarea suportului și consultanței membrilor CRD Centru					Nr. consultații acordate	FNDR	ADR Centru	Lipsa interesului membrilor CRD față de dezvoltarea regională
		Organizarea ședințelor ordinare și extraordinare a CRD Centru					4 ședințe ordinare desfășurate Nr. ședințe extraordinare	FNDR	ADR Centru	Lipsa interesului membrilor CRD față de dezvoltarea regională
		Eficientizarea activității instituționale a ADR Centru					Nr. angajări	FNDR	ADR Centru	Dificultăți de ordin instituțional
		Planificarea activității financiare a ADR Centru					Nr. Planuri elaborate	FNDR	SFA	Modificarea cadrului legislativ
		Raportarea activității financiare a ADR Centru					Nr. Rapoarte elaborate	FNDR	SFA	Modificarea cadrului legislativ
Măsura 3.2 Promovarea potențialului de dezvoltare a RD Centru										

DA VI. Comunicare și transparență	Dezvoltarea rețelelor de informare și comunicare privind dezvoltarea regională, cooperarea interregională, transfrontalieră și transnațională	Administrarea și actualizarea paginii web a ADR Centru					Nr. articolelor /comunicatelor plasate Nr. documentelor plasate Nr. de vizitatori a paginilor web	FNDR	SP. comunicare	Dificultăți tehnice
		Administrarea și actualizarea contului facebook a ADR Centru					Nr. articolelor /comunicatelor distribuite Nr. albumelor create Nr. persoanelor care apreciază pagina de facebook Nr. de distribuiri a articolelor de catre persoane (cu exceptia administratorului)	FNDR	SP. comunicare	Dificultăți tehnice. Insuficiență de timp.
		Elaborarea și publicarea materialelor promoționale					Act de recepționare Nr. de exemplare pe fiecare tip	FNDR	SP. comunicare	Insuficiențe de surse financiare

		Diseminarea pe site-ul ADR a informațiilor privind apelurile de proiecte deschise					Nr. articole publicate	FNDR	SP. comunicare	-
		Plasarea pe pagina web a ADR Centru a planurilor și rapoartelor privind implementarea proiectelor și măsurilor de dezvoltare regională					Nr. rapoarte plasate	FNDR	SP. comunicare	Dificultăți tehnice
Organizarea evenimentelor de promovare a regiunii (conferințe, forumuri, expoziții, festivaluri)		Coparteneriat în cadrul evenimentelor (conferințe, forumuri, expoziții, festivaluri) din regiune					Participare la 7 evenimente regionale/naționale	FNDR, donatori externi	ADR Centru	Lipsa solicitărilor din partea APL și a partenerilor de dezvoltare
		Desfășurarea evenimentului „Zilele regiunii Centru”					Nr. evenimente desfășurate Nr. estimativ de participanți Nr. participanți străini	FNDR, surse externe	ADR Centru/APL	Lipsa resurselor financiare

		Desfășurarea evenimentului „Ziua Europei”					Nr. evenimente desfășurate Nr. estimativ de participanți Nr. participanți străini	FNDR, donatori externi	ADR Centru	Lipsa resurselor financiare
Măsură 3.3 Perfecționarea sistemului de planificare și programare										
DA I. Planificare strategică	Implementarea eficientă și transparentă a strategiei și planurilor operaționale regionale	Suport acordat APL-urilor din regiune pentru perfecționarea/elaborarea documentelor de planificare și programare locală					Nr. SDSE actualizate/e laborate Nr. SDL actualizate/e laborate	FNDR, donatori externi	SPSP	Insuficiența resurselor financiare Lipsa solicitărilor
		Aprobarea POR 2017-2020 la ședința CRD Centru					1 POR aprobat	FNDR	SPSP, SMP	Lipsa cvorumului
	Îmbunătățirea sistemului de monitorizare și evaluare	Elaborarea rapoartelor privind implementarea SDR Centru și prezentarea lor către MDRC și CRD Centru					2 rapoarte elaborate	FNDR	SPSP	-

		Elaborarea mecanismului de monitorizare și evaluare					1 mecanism elaborat 1 SDR Centru actualizat	FNDR/GIZ	SPSP, SMP/MDRC/GIZ	Insuficiența mijloacelor financiare
		Implementarea mecanismului de monitorizare și evaluare elaborat					1 mecanism implementat	FNDR	SPSP, SMP	-
Măsura 3.4 Cooperarea cu partenerii de dezvoltare și atragerea investițiilor										
DA VII. Cooperarea cu partenerii de dezvoltare	Consolidarea relațiilor de colaborare cu partenerii de dezvoltare regionali, naționali și internaționali	Realizarea activităților comune în baza acordurilor de colaborare încheiate și planurilor de acțiuni comune					Nr. activități comune realizate Nr. participanților	FNDR, Programe de finanțare externă	SRIAI	Lipsa interesului din partea partenerilor
		Facilitarea vizitelor partenerilor internaționali și naționali în RDC					Nr. delegațiilor/persoanelor primite	FNDR, Programe de finanțare externă	SRIAI	-
		Identificarea noilor parteneri de dezvoltare					Nr. partenerilor identificați	FNDR, Programe de finanțare externă	SRIAI	Lipsa domeniilor de interese comune
	Identificarea noilor surse de finanțare prin asistența oficială de dezvoltare oferită de	Elaborarea și depunerea conceptelor de proiecte în cadrul concursurilor de propuneri de proiecte cu finanțare externă					Nr. concepte elaborate	Partenerii de dezvoltare	SRIAI	Eligibilitatea aplicanților Lipsa partenerilor lideri

	țările partenere									Necesitatea cofinanțării
	Acordarea suportului actorilor regionali în elaborarea proiectelor și atragerea investițiilor					Nr. consultații oferite	Partenerii de dezvoltare	SRIAI		Lipsa interesului din partea APL