
 
Fişă Concept de Proiect 

 

Titlul proiectului: Dezvoltarea infrastructurii utilităţilor edilitare de gospodărie comunală din satul Peresecina, 
Orhei 

Localizare: satul Peresecina, raionul Orhei 
Aplicant: Primăria satului Peresecina, Orhei 
Parteneri Nu sînt 
Obiectivul general 
al proiectului: 

Îmbunătăţirea sistemelor de aprovizionare cu apă potabilă şi consolidarea capacităţilor 
instituţionale de gestionare a sistemelor tehnice  

Succintă 
descriere a 
proiectului: 
 
 

Necesităţi: 

De creare a sistemelor de canalizare şi epurare a apelor uzate şi pluviale. 
De creare a locurilor noi de munca prin diversificarea activităţilor economice/de 
antreprenoriat 
De imbunatatire a calitatii vieţii locuitorilor prin extinderea apeductului de apă potabilă 
De imbunatatire a căilor de acces prin reabilitarea reţelei de drumuri 
De imbunatatire a procesului educaţional prin informatizarea şcolii şi reducerea 
abandonului şcolar 
De imbunatatire a situaţiei ecologica a satului prin lichidarea/reamenajarea gunoiştilor 
neautorizate 
De obţinere a planului urbanistic şi de dezvoltare a teritoriului 

Activităţi 
necesare: 

1. Pregătirea actelor necesare implementării proiectului 
2. Contractarea executorului lucrărilor / prestatorul serviciilor 
3. Construirea a 8 818 (opt mii opt sute optsprezece) m de reţele exterioare şi conectarea a 

400 de gospodării casnice 
4. Consolidarea capacităţilor instituţionale ale AUA privind gestionarea sistemului de 

alimentare cu apă, precum şi diseminarea informaţiei despre rezultatele proiectului 
Rezultate 
aşteptate: 

• Număr crescut de gospodării casnice conectate la reţeaua de aprovizionare cu apă 
• Număr crescut de gospodării casnice conectate la reţeaua de canalizare 
• Nivel de poluare redus a apelor reziduale din localitate 
• Corespunderea misiunii AUA cu categoria serviciilor/lucrărilor efectuate, 

compatibilitatea strcturii interioare cu misiunea instituţiei. 
• Situaţii de conduită formale şi informale însoţite de proceduri şi termene reglementate 
• Misiune, funcţii, sarcini şi împuterniciri reconfigurate. 

Statutul actual al 
proiectului:  

Sînt în căutare de resurse financiare 

Durată estimativă:  10 luni 
Costuri 
estimative:  4.736.397 Lei 

 
 
 


