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 Introducere 
 
Acest  manual  vine  să completeze Regulamentul de bază privind achizițiile publice al GIZ 
Moldova, elaborat în conformitate cu regulile UE PRAG pentru achiziții publice. 
 
Manualul este destinat partenerilor din cadrul proiectului GIZ/MSPL și va fi utilizat pentru toate 
procedurile de achiziții publice din cadrul proiectului MSPL. 

 
Mod de utilizare al prezentului manual 
 
Documentul de bază pentru toate procedurile de achiziții publice este Regulamentul privind 
achizițiile publice al GIZ Moldova împreună cu anexele aferente, denumit în continuare 
Regulament. 
 
Manualul prezintă metodele de aplicare a Regulamentului. 
 
Toate deciziile se vor lua în conformitate cu Regulamentul. 
 
În cazul în care, în urma modificărilor operate în cadrul structurilor guvernamentale și 
administrative, autoritățile publice centrale sau locale își vor schimba denumirea, prevederile 
din acest manual se vor aplica noilor autorități corespunzătoare. 
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Lista abrevierilor 
 
AAC Aprovizionare cu apă și canalizare 
AC Autoritatea contractantă 
AEP Autoritatea de executare a proiectelor 
AF Acord de Finanțare 
ADR Agenția de Dezvoltare Regională 
APL Autoritate Publica Locală 
AS Acord Special 
BMZ Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare 
CER Consiliul de examinare a reclamațiilor 
CDL Comitet director local 
CN Consultant național 
CR Consultant regional 
DI Domeniu de intervenție 
EE Eficiență energetică 
GIZ Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei 
JOUE Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului 
MdÎ Memorandum de înțelegere 
MDS Managementul Deșeurilor Solide  
MPP Managementul Proprietății Publice 
MSPL Proiectul Modernizarea Serviciilor Publice Locale 
ONG Organizație non-guvernamentală 
UE Uniunea Europeană 
SC Societatea Civilă 
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I. PROCEDURA DE ACHIZIȚII PUBLICE (TABELUL 1) 
 
 

1. Pregătire și planificare 
 

1.1 Autorități contractante 
 
În baza Acordului de implementare a proiectului MSPL, semnat de GIZ şi MADRM, Agențiile de 
Dezvoltare Regională sunt autorități contractante care joacă rolul de cumpărător. 
 
Agențiile de Dezvoltare Regională vor gestiona achizițiile publice, având la baza următoarele 
principii: 

 

➢ Utilizarea eficientă a banilor şi minimizarea riscurilor autorităţilor contractante; 

➢ Fondurile alocate achiziției de bunuri, lucrări și servicii sunt folosite în strictă concordanță cu 

prevederile Acordului de finanțare și activitățile proiectului; 

➢ Transparenţa achiziţiilor publice; 

➢ Asigurarea concurenţei şi combaterea concurenţei neloiale în domeniul achiziţiilor publice, 

fiind asigurate și garantate oportunități egale pentru toți ofertanții. 

➢ Protecţia mediului şi promovarea unei dezvoltări durabile prin intermediul achiziţiilor publice; 

➢ Menţinerea ordinii publice, bunelor moravuri şi siguranţei publice, ocrotirea sănătăţii, 

protejarea vieţii oamenilor, florei şi faunei; 

➢ Liberalizarea şi extinderea comerţului internaţional; 

➢ Libera circulaţie a mărfurilor, libertatea de stabilire şi de prestare a serviciilor; 

➢ Tratament egal, imparţialitate, nediscriminare în privinţa tuturor ofertanţilor şi operatorilor 

economici; 

➢ Proporţionalitate;  

➢ Recunoaştere reciprocă; 

➢ Asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziţie publică. 

 

 
ADR este responsabilă de următoarele aspecte în rolul său de Autoritate Contractanta : 
 

➢ Întocmește Planului de Achiziții și utilizează metode adecvate pentru fiecare achiziție, potrivit 

procedurilor din Regulament; 

➢ Întocmeşte şi înaintează spre publicare anunţul de intenţie privind achiziţiile preconizate de 

autoritatea contractantă, în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobarea planurilor anuale de 

efectuare a achizițiilor publice; 

➢ Solicită constituirea Grupului de lucru pentru fiecare achiziție publică; 

➢ Elaborează documentaţia de atribuire şi alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de 

achiziţie publică; 

➢ Întocmeşte și înaintează spre publicare anunţurile şi/sau invitaţiile de participare în cadrul 

procedurilor de achiziţie publică; 

➢ Asigură eficienţa achiziţiilor în conformitate cu nevoile finanțatorului; 

➢ Asigură participarea pe scară largă a operatorilor economici la procedurile de achiziţie, în 

scopul asigurării concurenţei şi combaterii concurenţei neloiale în domeniul achiziţiilor 

publice; 

➢ Asigură transparenţa, publicitatea, obiectivitatea şi imparţialitatea la procedurile de achiziţii 

publice; 

➢ Iniţiază şi desfăşoară procedura de achiziţie corespunzătoare, potrivit prevederilor din 

Manual și din Regulament (constituie comisia de evaluare, asigură președenția și 

secretariatul acesteia, creează condiții optime desfășurării activității comisiei de evaluare, 

completează raportul de evaluare ținând cont de recomandările și deciziile evaluatorilor etc.); 

➢ Asigură înregistrarea cererilor de participare la procedurile de achiziţie; 
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➢ Pune la dispoziția operatorilor economici interesați documentația de atribuire solicitată de 

aceștia; 

➢ Răspunde la orice demers al  operatorului economic asupra  documentaţiei de atribuire, în 

termenul prevăzut de manual sau în cel prevăzut în documentele utilizate la procedura de 

achiziţie publică; 

➢ Asigură informarea operatorilor economici înregistraţi la procedura de achiziţie despre 

operarea modificărilor în documentaţia de atribuire; 

➢ Asigură înregistrarea comunicărilor cu privire la procedurile de achiziţii; 

➢ Recepţionează ofertele prezentate de către operatorii economici la procedurile de achiziţie 

publică, asigurând înregistrarea acestora şi eliberarea recipiselor; 

➢ Asigură, prin intermediul membrilor din cadrul comisiei de evaluare (președinte + secretar) 

efectuarea conformității administrative a ofertelor depuse; 

➢ Să consulte GIZ/MSPL în cazul în care au neclarități  in etapa de conformitate administrativa, 

precum si pe tot parcursul desfasurarii evaluării; 

➢ Asigură operatorul economic posibilitatea de justificare a preţului anormal de scăzut; 

➢ Completează raportul de evaluare cu privire la rezultatele ofertelor depuse în cadrul 

procedurii de achiziție, ținând cont de recomandările și deciziile evaluatorilor; 

➢ Notifică participanții la licitații cu privire la rezultatul procesului de evaluare a ofertelor; 

➢ Asigură, prin intermediul președintelui comisie de evaluare, soluționarea disputelor, 

contestațiilor, conflictelor în procesul de evaluare și atribuire a contractului sau le transmite 

spre soluționare către GIZ ( conflicte intre evaluatori in timpul evaluarii nesolutionate de 

Presedintele comisiei) sau catre Consiliul de reclamații creat pe lângă GIZ/MSPL ( contestații 

aparute dupa anuntarea rezultatului);  

➢ Pregătește contractele de achiziții ce urmează a fi încheiate cu operatorii economici, 

desemnați câștigători, în strictă conformitate cu cerințele stipulate în documentele de licitație; 

➢ În urma deliberărilor, în cazul atribuirii contractului, convoacă membrii Grupului de lucru unde 

le comunică rezultatul procesului de achiziție publică ; 

➢ În urma deliberărilor, în cazul anulării procedurii, notifică membrii Grupului de lucru cu privire 

la rezultatul procesului de achiziție publică; 

➢ Prezintă informația privind atribuirea Contractului de achiziție publică  către GIZ/MSPL;și 

asigură publicarea anunțului de atribuire pe pagina web a autorităţii contractante ADR , GIZ 

➢ Anunță neîntîrziat organele de resort despre depistarea cazurilor de fraudă sau corupţie în 

procesul realizării procedurilor de achiziţie publicăÎntocmește darea de seamă (dosarul 

achiziției) privind procedurile de achiziție, în termen de 5 zile din momentul încheierii 

Contractului sau din momentul adoptării Deciziei de anulare a procedurii sau de respingere 

a tuturor ofertelor, iar în cazul în care nu a fost prezentată nicio ofertă, în termen de 5 zile de 

la desfăşurarea procedurii.  

➢ Acordă și semnează Contractul; 

➢ Analizează, supune spre avizare GIZ/MSPL și ulterior aprobă modificarea contractului de 

achiziție ca urmare a solicitării de act adițional la contract. 

➢ Întocmește și înaintează spre publicare anunțurile de atribuire a contractului de achiziție 

publică; 

➢ Întocmește și înaintează spre publicare anunțurile de anulare a procedurii de achiziție, dacă 

este cazul; 

➢ Efectuează plățile și întocmește rapoartele ce urmează a fi prezentate GIZ/MSPL; 

➢ Monitorizează executarea conformă a contractelor de achiziţii publice; 

➢ Întocmește documentele necesare pentru sancționarea operatorului economic în cazul 

îndeplinirii necorespunzătoare a clauzelor contractuale 

➢ Păstrează şi ţine evidenţa tuturor documentelor întocmite şi aplicate în cadrul procedurilor de 

achiziţie publică și, la cerere, e pune la dispoziția GIZ/MSPL, MADRM și a auditorilor. 
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1.2  Cerințe operaționale de lansare a unei licitații 
 
Pentru fiecare proiect este elaborat un Memorandum de Înțelegere (MdÎ), care este semnat între 
părţile participante la proiectul GIZ „Modernizarea Serviciilor Publice Locale” (GIZ/MSPL), Ministerul 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), respectiv Agenția pentru Dezvoltare 
Regională (ADR) și Administrațiile Publice Locale (APL), în calitate de beneficiar final. Părţile 
interesate convin de comun acord asupra conținutului MdÎ, ce determină sentimentul de proprietate, 
rolurile și responsabilitățile Părților. 
 
MdÎ pentru proiectul respectiv trebuie semnat înainte de lansarea oricărei licitații. 
 
 
 
1.3 Planificare 
 
Planul  anual  și  trimestrial  de  efectuare  a  achizițiilor  publice  se  întocmește  de  către 
Autoritatea contractantă și se aprobă de către MADRM și GIZ/MSPL, potrivit modelului: 
 
 

Cod 
CPV 

Expunerea obiectului 
de achiziție 

Suma 
estimativă 
planificată 
fără TVA 

Procedura de 
achiziție 
aplicată 

Perioada 
desfășurării 
procedurii de 
achiziție 

 Descrierea bunurilor, 
lucrărilor şi serviciilor 
ce urmează a fi 
licitate pe parcursul 
anului/trimestrului 

 Se identifică în 
conformitate cu 
pragurile   stabilite   
în Regulament 

Se stabilește 
perioada 
estimativă de 
desfășurare a 
procedurii 

 

Odată cu semnarea Acordurilor de Finanțare și a MdÎ privind implementarea proiectelor, ADR 
inițiază elaborarea Planului anual și trimestrial de efectuare a achizițiilor publice. 

Consultantul GIZ participă activ la procesul de elaborare a Planului de Achiziții, sincronizându-
l cu termenul din fișele de indicatori, aprobați de GIZ/ MSPL. 
 
ADR prezintă proiectul Planului GIZ/MSPL pentru coordonare. 
 
Consultantul GIZ,  responsabil de sectorul respectiv, coordonează Planul de achiziții cu 
Departamentul Administrativ-Financiar al MSPL și șeful Unității de Implementare. La obținerea 
avizelor pozitive, consultantul GIZ asigură informarea în scris a ADR referitor la aprobarea 
Planului de achiziții de către GIZ/MSPL. Respectiv, ADR va coordona și aproba Planul de achiziții 
și cu MADRM. 

 
Etapele de achiziții și implementarea în practică sunt descrise în Tabelul 1 al Manualului. 
 
 
1.4 Selectarea procedurii de achiziții 

 
Procedura de bază de atribuire a contractului de achiziții publice este licitația deschisă. Alte 
proceduri pot fi folosite numai în condiții agreate în mod expres între finanțator şi autoritatea 
contractantă. 

 
 
 



9  

 
Conform prevederilor Regulamentului, se prevăd următoarele praguri pentru Contracte de Achiziții 
Publice la valoare estimativă: 
 
 

      Obiectul Licitației 
 
 
Tipul Licitației 

 
 

Servicii 

 
 

Lucrări 

 
 

Bunuri 

Atribuire Directă ≤1000 EUR ≤1000 EUR ≤1000 EUR 

3 oferte + evaluarea ≤5000 EUR ≤5000 EUR ≤5000 EUR 

Licitație Publică Locală ≤50,000 EUR ≤50,000 EUR ≤50,000 EUR 

Licitație Publică 
Internațională 

 
>50,000 EUR 

 
>50,000 EUR 

 
>50,000 EUR 

 
 

1.5 Crearea grupului de lucru 
 
Autoritatea contractantă îşi va îndeplini responsabilitățile prin intermediul unui grup de lucru 
pentru achiziții, creat prin ordinul directorului ADR respective. 
 
Grupul de lucru pentru achiziții va fi format din: 

• doi reprezentanți ai ADR (unul cu drept de vot şi unul fără drept de vot), 

• doi reprezentanți ai GIZ (unul cu drept de vot şi unul fără drept de vot), 

• un reprezentant al Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului (MADRM) cu 

drept de vot, 

• un reprezentant al Autorității Publice Locale de nivelul II (APL II) și/sau  un reprezentant al 

APL I cu drept de vot, dacă va fi necesar,  

• un reprezentant al Operatorului de Servicii cu drept de vot; 

• un reprezentant al Societății Civile (SC) fără drept de vot. 

 

În cazul licitațiilor pe loturi, unde sunt beneficiari diferiți pentru fiecare lot, se va crea un grup de lucru 

pentru fiecare lot în parte. 

 

În cazul în care membrul grupului de lucru cu drept de vot din partea GIZ nu poate participa la 
ședință, iar GIZ nu a desemnat un înlocuitor, dreptul de vot revine automat membrului 
permanent din partea GIZ fără drept de vot. Același principiu este valabil și în cazul reprezentantului 
ADR. 
 
În cadrul grupului de lucru pentru achiziții toate hotărârile vor fi luate cu majoritate simplă de 
voturi. Reprezentantul GIZ cu drept de vot va avea drept de veto asupra hotărârilor grupului de 
lucru pentru achiziții. 
 
Responsabilitățile diverselor instituții reprezentate în cadrul grupului de lucru pentru achiziții pentru 
implementarea generală a proiectului sunt stipulate în Memorandumul de Înțelegere (MdÎ) și, 
respectiv, Acordul de Finanțare (AF) semnat. 
 

1.6 Dreptul de veto 
 
Prin intermediul membrului său cu drept de vot în grupul de lucru, GIZ are dreptul de a se opune 
prin veto oricărei decizii care contravine Regulamentului sau în caz de suspiciune a unor fapte 
ilegale sau acțiuni asimilate faptelor de corupție. 
 
În cazul exercitării dreptului de veto, managementul GIZ/MSPL va fi de îndată informat. 
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În termen de 5 zile lucrătoare, managementul GIZ/MSPL va informa partenerii despre modul de 
soluționare a diferendului. Termenul de 5 zile poate fi depășit în situațiile, în care decizia 
trebuie luată cu consultarea Biroului central al GIZ din Germania și/sau a Ambasadei Republicii 
Federale Germania de la Chișinău. 
 
 
1.7 Rolul grupului de lucru 

 
Grupul de lucru are următoarele atribuții: 

• Stabilește calendarul achizițiilor publice; 

• Stabilește criteriile de atribuire, în conformitate cu Regulamentul; 

• Stabilește procedura de achiziție publică;  

• Aprobă caietul de sarcini; 

• Aprobă spre publicare anunțuri şi/sau invitații de participare în cadrul procedurilor de achiziții 

publice, excepție cazul în care se reia procedura de licitație pentru care este redus termenul 

de depunere a ofertelor și nu sunt operate alte modificări; 

• Primește și răspunde la solicitările operatorilor economici înainte de depunerea ofertelor; 

• Participă la ședința de deschidere a ofertelor și asigură corectitudinea aplicării procedurilor; 

• În cazul în care procedura de atribuire se finalizează cu atribuirea contractului, participă la 

ședința de finalizare a procesului de achiziție și anume ia act de recomandarea Comisiei de 

Evaluare; 

• Aprobă  și  atribuie  Contracte  de  achiziții  publice, încheiate  între autoritatea contractantă 

şi operatorii economici; 

• Diseminează informațiile publice, asigurând transparenţa şi publicitatea procedurilor de 

achiziţii publice; 

• Monitorizează executarea conformă a contractelor de achiziții publice; 

• Participă, la solicitarea finanțatorului  / AC / alte organisme, la diferite evenimente / seminarii 

în vederea creșterii capacității instituționale. 

 
1.8 Crearea comisiei de evaluare 

 
Comisia de evaluare va fi compusă din președinte, secretar, desemnați din cadrul ADR și 3, 
respectiv, 5,  evaluatori selectați de către grupul de lucru din cele doua liste (una națională și 
una internațională) prestabilite din experții asigurați de GIZ. 
 
Comisia de evaluare va fi compusa din: 

• Președinte, secretar, desemnați de către Autoritatea Contractantă (AC); 

• 3 evaluatori: 

o 2 experti independenti locali contractati de GIZ; 

o 1 expert independent international contractati de GIZ. 

 
Ca o excepție, în cadrul licitațiilor pentru procurarea de servicii de supraveghere tehnică, Comisia 
de Evaluare va fi compusă altfel: 

• Președinte, secretar, desemnați de către Autoritatea Contractantă (AC); 

• 3 evaluatori: 

o 1 evaluator desemnat de AC; 

o 1 expert independent contractat de GIZ; 

o 1 consultant regional GIZ responsabil de proiectul respectiv. 

 
Comisia de evaluare va fi creată înainte de încheierea perioadei de depunere a ofertelor, iar 
numele evaluatorilor nu vor fi făcute publice. 

Lista de experți va fi furnizată de către compania de consultanță contractată de GIZ/MSPL. 
 
Comisia de evaluare își desfășoară activitatea în conformitate cu Regulamentul. 
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IMPORTANT! 
Activitatea comisiei de evaluare este recunoscută, respectiv procesul de evaluare este valabil doar 
în cazul în care toți experții desemnați în cadrul acesteia elaborează și semnează rapoartele de 
evaluare individuale/ final. 
 
 

2. Publicare 
 
Publicarea anunțurilor de licitație publică se va face prin următoarele canale: 

- Pagina web a ADR respective; 
- Platforma mtender.gov.md (responsabil ADR cu sprijinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului); 
- Pagina web a proiectului MSPL: www.serviciilocale.md; 
- La nivel internațional pe site-ul EuropeAid și după caz, JOUE.(responsabil GIZ); 
- Platforma de comunicare a Camerei de Comerț și Industrie a Republici Moldova / alte 

platforme ale asociațiilor întreprinderilor de profil străine din Republica Moldova (opțional).  

 
Publicarea pe toate aceste platforme este obligatorie și se va realiza concomitent. Aceasta 
este în sarcina ADR, cu excepția publicării pe paginile web ale MSPL. 
 
 
În coordonare cu GIZ, ADR va transmite anunțurile de licitație reprezentanților Camerelor de 
Comerț, precum și reprezentanţilor asociațiilor întreprinderilor de profil străine (lista urmează a fi 
stabilită) în Republica Moldova. 
 
Autoritatea contractantă are obligația de a asigura transparența procedurii de atribuire a contractului 
de achiziție publică prin publicarea, în conformitate cu prevederile acestui Manual și al 
Regulamentului PRAG/GIZ  a următoarelor documente: 

a. Anunțul de intenție; 
b. Anunțul de participare; 
c. Anunțul de atribuire; 
d. Anunț de anulare a a procedurii (dacă este cazul). 

 
2.1 Publicarea anunțurilor  
 
a. Anunțul de intenție 
 

Autoritatea contractantă își poate face cunoscute intențiile cu privire la achizițiile planificate prin 
publicarea unui anunț de intenție. 

 
Anunțul de intenție privind achizițiile publice preconizate este publicat pe platforma 
mtender.gov.md (de către ADR/MADRM),  pe paginile web ale ADR și GIZ/MSPL, în limba română, 
pe pagina web EuropeAid (de către GIZ/MSPL), după caz, în JOUE și opțional, diseminat prin alți 
parteneri (Camerele de Comerț și Industrie / asociațiile întreprinderilor de profil străine în Republica 
Moldova, etc.). 
Anunțul de intenție va cuprinde toate achizițiile publice preconizate a fi atribuite până la sfârșitul 
anului. 
 
Anunțul de intenție va fi publicat separat pentru bunuri, lucrări şi servicii, în cel mult 5 zile 
lucrătoare de la data aprobării Programului Anual de Achiziții. 
 
b. Anunțul de participare 

 Autoritatea Contractantă are obligația de a transmite spre publicare un anunț de participare atunci 
când inițiază procedura de licitația publică locală / internațională. 

 
c. Anunțul de atribuire 

Autoritatea Contractantă are obligația de a transmite spre publicare un anunț de atribuire în termen 

http://www.serviciilocale.md/
http://www.serviciilocale.md/
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de 30 de zile de la data încheierii contractului de achiziție publică în urma finalizării procedurii de 
atribuire. 
 

d. Anunț de anulare a procedurii 
 

Autoritatea Contractantă are obligația de a face publică decizia de anulare a procedurii de atribuire 
a contractului de achiziție publică, însoțită de justificarea anulării procedurii de atribuire, în termen 
de 5 zile de la adoptarea deciziei de anulare. 
 
2.2 Termene de depunere a ofertelor 
 
Termenele de depunere a ofertelor trebuie să fie rezonabile pentru a permite tuturor operatorilor 
economici din țară și din străinătate să-şi depună ofertele. 
 
Termenul pentru licitațiile internaționale și naționale/locale nu poate fi mai mic de 30 de zile 
calendaristice, în cazul licitaţiilor de bunuri. (Regulament, 5.3.7 Termenul-limită pentru 
depunerea ofertelor), de 30 de zile calendaristice, în cazul licitaţiilor de servicii (Regulament, 
3.3.6. Termenul-limită pentru depunerea ofertelor) şi de 45 de zile calendaristice în cazul licitaţiilor 
de lucrări (Regulament, 4.3.7 Termenul-limită pentru depunerea ofertelor). 
 
În cazul în care apar modificări în documentația de licitație, termenul de depunere a ofertelor 
poate fi prelungit cu cel puțin 11 zile, înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. 

Data limită pentru depunerea ofertelor trebuie să fie o zi lucrătoare și, dacă este posibil, trebuie 
să fie combinată cu ședința de deschidere a ofertelor. 

 

 
2.3 Procedura accelerată 
 
În cazul reluării licitației pentru același proiect, termenul poate fi redus la 15 zile calendaristice în 
cazul licitațiilor pentru servicii și bunuri și redus la 30 zile calendaristice în cazul licitațiilor pentru 
lucrări, la propunerea Autorității Contractante și aprobarea GIZ. În cazul în care este redus doar 
termenul pentru depunerea ofertelor și nu sunt operate modificări la caietul de sarcini, Autoritatea 
Contractantă poate publica anunțul doar cu aprobarea prealabilă a GIZ și fără convocarea grupului 
de lucru. 
 

3. Documentația de licitație 

 
3.1. Elaborarea documentației de atribuire 
 
Documentaţia de atribuire este documentaţia care cuprinde toate informaţiile legate de obiectul 
contractului de achiziţii şi de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, după 
caz, documentaţia descriptivă. 
 
Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili în documentaţia de atribuire orice cerinţă, criteriu, 
regulă şi alte informaţii necesare pentru a asigura ofertantului/candidatului o informare completă, 
corectă şi explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire.  
 
Dosarul de licitație trebuie să cuprindă: 

• Cuprins; 

• Volumul 1: Instrucțiuni pentru ofertați; 

• Volumul 2: Contract; 

• Volumul 3: Specificații tehnice; 

• Volumul 4: Oferta financiară (inclusiv devize de lucrări, dacă este cazul); 

• Volumul 5: Documente de proiectare (inclusiv desene tehnice, dacă este cazul). 

 
Elaborarea tuturor documentelor componente ale documentației de atribuire trebuie să fie corelate 
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între ele, pentru a nu se dubla sau a nu deveni restrictive.  
 
Documentaţia de atribuire trebuie să fie finalizată înainte de transmiterea spre publicare a 
invitației/anunţului de participare. Între prevederile documentației de atribuire și prevederile 
invitației/anunțului de participare nu trebuie să existe neconcordanțe. 
 
 

3.2 Stabilirea criteriilor de selecție 
 
 

Criteriile de selecție trebuie să asigure următoarele aspecte: 

- Să respecte regulile de eligibilitate ale finanțatorului; 
- Să asigure că ofertanții sunt viabili financiar și au capacitatea - dovedita prin documente 

contabile; 
- Să deruleze proiecte de asemenea anvergura financiara; 
- Să asigure ca nivelul de experienta tehnica cerut ofertantilor este proportional cu cel al 

subiectului achizitiei publice, atit ca volum cit și complexitate tehnică. 

 

În consecință în cadrul procesului de aplicare a criterilor de selecție se vor:  

 

- Elimina ofertanții care nu îndeplinesc cerințele legate de eligibilitate  din cauza naționalității 
(a se consulta punctul 2.3.1. din Regulamentul de bază) sau din cauza că se află în una 
dintre situațiile de excludere menţionate în Regulament  / documentația de atribuire sau alte 
documente relevante ale Programului; 

- Elimina ofertanții care nu îndeplinesc  criteriilor de conformitate administrativă; 
- Elimina ofertanții care nu îndeplinesc criteriile minimale cu privire la capacitatea economică, 

respectiv stabilirea situației financiare a ofertanților pe baza, de exemplu, a bilanțurilor 
contabile și cifrei de afaceri pentru trei ani precedenți, conform solicitărilor din documentația 
de atribuire; 

- Elimina ofertanții care nu îndeplinesc criteriile cu privire la capacitatea tehnică, de exemplu 
în baza declarației privind numărul mediu anual de angajați și numărul angajaților în funcţii 
de conducere, precum și  a principalelor servicii prestate/ lucrări efectuate în ultimii  ani (a 
se consulta punctul 2.4.5.1.3 din Regulile de bază și solicitările menționate în cadrul 
documentației de atribuire). 

 

În cazul în care se dorește organizarea unei proceduri de atribuire pe loturi, autoritatea contractantă 
urmărind încheierea de contracte individuale de achiziție publică pentru fiecare lot în parte, modul 
de stabilire a criteriilor de selecție se raportează la valoarea estimată a fiecărui lot și nu la valoarea 
întregii proceduri de atribuire. 
 

3.3 Stabilirea criteriilor de atribuire 
 
Criteriul de atribuire în cazul achizițiilor de servicii (proiectare, supraveghere tehnica , consultanță, 
monitorizare, etc.) va fi întotdeauna „cea mai avantajoasă ofertă din punctul de vedere tehnico-
economic”, pe baza unui punctaj prestabilit în dosarul de licitaţie.   
 

În cazul contractelor de servicii, cele două tipuri principale de criterii tehnice sunt metodologia şi 
curriculum vitae (CV) ale experţilor-cheie. Acestea pot fi divizate în subcriterii, conform prevederilor 
din Regulament. 
 
Criteriul de atribuire în cazul achizițiilor de lucrări poate fi  ”prețul cel mai scăzut” sau ”cea mai 
avantajoasă ofertă din punct de vedere tehnico-economic”, pe baza unui punctaj prestabilit în 
dosarul de licitație  
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În cazul aplicării criteriului sau ”cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere tehnico-economic” 
la contractele de lucrări, criteriile de evaluare pot fi  următoarele: 

➢ Perioada de execuție; 

➢ Experiența firmei; 

➢ Criteriul tehnic (ofertarea unui reper principal la caracteristici tehnice superioare celor 

prevăzute în caietul de sarcini ales în funcție de cantitate, impactul asupra lucrării etc – 

exemple: pentru proiectele de eficiență energetică, soluția de izolare termică să aibă un 

coeficient termic superior celui prevăzut în caietul de sarcini, robineți cu manevrabilitate 

ridicată etc). 

 

Criteriul tehnic de atribuire precum si ponderea sa vor fi stabilite în funcție de obiectul 
procedurii de achiziție în cadrul documentației de atribuire.  
 
Criteriul de atribuire în cazul achizițiilor de bunuri va fi întotdeauna „prețul cel mai scăzut”, conform 
prevederilor stabilite în dosarul de licitaţie.   
 
 

 
3.4 Caietul de sarcini 

 
Un caiet de sarcini trebuie: 

• să prezinte în mod precis cerințele; 

• să fie ușor de înțeles de către ofertanți și de către toate părțile interesate; 

• să cuprindă realizări și rezultate clar definite, realizabile și măsurabile; 

• să nu menționeze nicio denumire de marcă și nici cerințe care să limiteze concurența (sau, 

în cazul în care sunt menționate mărci, să includă expresia „sau echivalent”); 

• să ofere informații suficient de detaliate încât să permită ofertanților să depună oferte 

realiste; 

• să identifice în mod separat toate cerințele suplimentare; 

• să acopere (în cazul caietului de sarcini pentru lucrări), cel puțin: prezentarea tehnică a 

lucrărilor, raportul tehnic, pachetul de proiectare (planșe de proiectare, calcule  de 

proiectare, planșe privind detaliile de execuție), ipoteze și reglementări, lista cu cantități de 

lucrări (dacă este cazul) și lista de prețuri ale lucrărilor, calendarul termenelor; 

• să prevadă procedura de alocare a avansului operatorilor economici în cuantum de până la 

20% din valoarea contractului; 

• să solicite garanția de bună execuție a contractului prin garanție bancară sau prin rețineri 

succesive în cuantumul de până la 10% din valoarea contractului.  

 

4. Depunerea ofertelor 

 
Ofertele trebuie întocmite în limba română. Depunerea ofertelor se poate face prin următoarele 
metode: 

• personal de către reprezentantul operatorului economic la sediul ADR; 

• prin curierat poștal; 

• prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 

 
Ofertele primite după termenul limită de depunere nu se vor deschide și se vor returna sigilate 
operatorului economic. În cazul contractelor de lucrări, Autoritatea Contractantă va proceda în 
conformitate cu prevederile Regulamentului. 
 
Ofertele nesigilate nu vor fi acceptate de către Autoritatea Contractantă. 
 
Ofertele trebuie depuse în conformitate cu sistemul de plic dublu, adică într-un colet sau plic 
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exterior care conține două plicuri separate și sigilate, pe care vor fi menționate următoarele 
„Plicul A -  Documentele de calificare și oferta tehnică (excepție devizele de lucrări în cazul 
licitațiilor de lucrări”, iar celălalt „Plicul B - oferta financiară (inclusiv devizele de lucrări în cazul 
licitațiilor de lucrări)”. 
 
Toate părțile ofertei, în afară de oferta financiară, se vor include în Plicul A. 

 
Orice ofertă pregătită cu încălcarea acestor reguli (de exemplu, plicuri nesigilate sau referințe la 
preț în oferta tehnică) vor fi considerate necorespunzătoare și, prin urmare, vor fi respinse. 
 
 
4.1 Păstrarea în siguranță a documentației de licitație 

 
Autoritatea Contractantă va prelua ofertele și le va păstra sigilate până la data deschiderii 
ofertelor. 
 

Autoritatea Contractantă trebuie să se asigure că dispune de un sistem de păstrare în siguranță și 
în deplină confidențialitate a ofertelor depuse. 
 

De asemenea, Autoritatea Contractantă va emite dovezi de primire pentru ofertele depuse 
personal. 
 
 
4.2 Comunicarea cu ofertanții 
 
Dosarul de licitație trebuie să fie suficient de clar pentru ca ofertanții să nu solicite informații 
suplimentare în timpul procedurii de licitație. 
 
Autoritatea Contractantă poate oferi informații suplimentare cu privire la dosarul de licitație, fie 
din proprie inițiativă, fie ca răspuns la o cerere din partea unui ofertant. Aceasta trebuie să 
trimită informațiile în cauză în formă scrisă tuturor ofertanților în același timp. 

 
Ofertanții pot adresa întrebări în formă scrisă, nu mai târziu de 14 de zile calendaristice înainte 
de data limită prevăzută pentru depunerea ofertelor. Autoritatea Contractantă trebuie să 
răspundă la toate întrebările ofertanților în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 10 zile 
calendaristice  înainte de termenul-limită prevăzut pentru primirea ofertelor. 

Autoritatea contractantă trebuie să răspundă la întrebările tuturor ofertanților (expediind o copie 
GIZ) nu mai târziu de 10 zile calendaristice  înainte de data limită prevăzută pentru primirea 
ofertelor. 
 
Pentru asigurarea transparenței, toate întrebările și răspunsurile trebuie trimise tuturor ofertanților 
în același timp. 
 
Dacă în urma întrebărilor documentația de licitație este modificată, termenul de depunere a 
ofertelor se va prelungi. 
 
Comunicarea cu ofertanții va fi numai în scris. 
Comunicarea cu ofertanții după data limită de depunere a ofertelor se limitează la clarificări 
privind oferta. 
 
Orice dialog referitor la conținutul unei oferte nu este acceptabil. 
 
 
4.3 Deschiderea ofertelor 

 
Ofertele nu vor fi deschise mai devreme de data și ora termenului limită de depunere a 
ofertelor. 
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Daca deschiderea ofertelor nu va fi făcută la data și ora stabilită în anunţul de participare, 
operatorii economici vor fi înștiințați despre data și ora deschiderii printr-o rectificare la anunț. 

 
Deschiderea ofertelor este publică. 
 
Deschiderea ofertei va consta doar în deschiderea Plicului A. Plicul B va fi deschis de comisia de 
evaluare, după evaluarea ofertelor tehnice. 
 
La deschidere va participa în mod obligatoriu secretarul comisiei de evaluare. 
 

5. Evaluarea ofertelor 
 
Evaluarea ofertelor are loc în ședință închisă și doar cu participarea comisiei de evaluare. În 
primul rând, vor fi evaluate ofertele tehnice. 
 
Plicurile ce conțin ofertele financiare vor rămâne sigilate. Toate ofertele financiare se vor 
păstra într-un loc sigur până la încheierea evaluării tehnice a tuturor ofertelor. 
 

 
5.1 Clarificări 
 
Dacă majoritatea membrilor cu drept de vot ai Comisiei de evaluare solicită clarificări, președintele 
poate contacta în scris ofertanții ale căror acte depuse necesită o clarificare, oferindu-le 
posibilitatea să răspundă într-un termen rezonabil, care urmează a fi stabilit de către Comisia de 
evaluare. 
 
Clarificările nu trebuie sa aibă ca efect modificarea ofertei deja depuse în ceea ce privește 
informațiile fundamentale, cum ar fi elementele privind stabilirea prețului, calitatea şi serviciul. 
Toate comunicările cu ofertanții trebuie sa fie documentate. 
 
5.2 Decizia comisiei de evaluare 
 
În urma deliberărilor, comisia de evaluare poate propune grupului de lucru oricare dintre 
următoarele recomandări: 

• Atribuirea contractului ofertantului care a depus o oferta: 

- care corespunde cerințelor formale și regulilor de eligibilitate; 
- al cărei buget total se încadrează în bugetul maxim disponibil pentru proiect;  
- care îndeplinește cerințele tehnice minime specificate în dosarul de licitație;  
- în funcție de criteriul de atribuire stabilit în documentația de atribuire(cea mai 

avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic sau prețul cel mai scăzut) și 
îndeplinește toate condițiile de mai sus. 

• Anularea procedurii de licitație: 

- dacă nu a fost depusă nici o ofertă; 
- dacă nu s-a depus nici o ofertă admisibilă; 
- dacă au fost depuse oferte admisibile dar nu îndeplinesc criteriile de evaluare tehnice 

/ financiare; 
- dacă GIZ în calitate de finanțator decide anularea procedurii din motive de încălcare a 

unor prevederi din documentele (Regulament / Manual) care asigură cadrul legal de 
organizare a procedurii de achiziție; 

- dacă contractul nu poate fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită 
câștigătoare din cauza faptului că ofertantul se află în imposibilitatea de a executa 
contractul și nu există o ofertă clasată pe locul 2 admisibilă / acceptată. 

Un raport complet și cuprinzător privind procesul și rezultatul deliberărilor comisiei de evaluare 
trebuie să fie înregistrat și păstrat în dosarul licitației. 
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Rapoartele de evaluare a ofertelor trebuie să fie clare și suficient de detaliate pentru a demonstra 
cum a fost adoptată decizia de atribuire a contractului. Rapoartele de evaluare se emit în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data începerii evaluării. 
 
Evaluarea este valabilă doar în cazul în care toți membrii comisiei de evaluare semnează 
Rapoartele de evaluare individuale precum și Raportul final. 
 
În cazul în care procedura de licitație este anulată, Autoritatea Contractantă va înștiința în scris 
ofertanții și va relansa licitația în cel mai scurt termen, cu respectarea etapelor necesare 
(Regulament, 2.4.7. Anularea procedurilor de achiziții publice). 
 
În cazul anulării, Autoritatea Contractantă are obligaţia de a face demersurile necesare pentru 
publicarea anunţului de anulare a procedurii. 
 

6. Atribuire 

 
Înainte de expirarea termenului de valabilitate, precum şi pe baza raportului de evaluare 
acceptat, autoritatea contractantă anunță ofertantul câștigător, în formă scrisă, precum că 
oferta sa a fost acceptata și va atrage atenția asupra eventualelor greșeli aritmetice evidente ce 
au fost corectate în timpul procesului de evaluare. 
 
În același̦ timp, rezultatul este anunțat celui de- al doilea cel mai bun ofertant și celorlalți 
ofertanți respinși. Toate scrisorile de notificare pot fi expediate și prin e-mail sau fax. 
 
GIZ trebuie să aprobe oficial atribuirea contractului, înainte de expedierea scrisorilor de notificare. 

 
Scrisoarea de notificare adresată ofertantului câștigător implică faptul că termenul de valabilitate 
a ofertei câștigătoare se prelungește automat cu 60 de zile. 
 
În același timp, al doilea cel mai bun ofertant este informat despre rezultat. 
Autoritatea contractantă își rezervă dreptul să expedieze un aviz de atribuire a contractului 
celui de-al doilea cel mai bun ofertant, în cazul imposibilității de a semna contractul cu ofertantul 
clasat pe primul loc. În cazul contractelor de servicii, termenul de valabilitate a celei de a doua cea 
mai buna ofertă va fi păstrat și prelungit numai cu 60 de zile, în cazul anunțării atribuirii. 
 
În acelaşi timp, rezultatul procedurii va fi comunicat şi către ceilalţi ofertanţi implicaţi ȋn procedură 
(necâştigători). După expedierea acestor scrisori, nu va mai fi necesar de a păstra valabilitatea 
ofertelor. 
 
Dacă ofertanții care nu au întrunit cerințele solicită informații suplimentare, aceștia vor obține orice 
informații care nu sunt confidențiale. De exemplu, poate fi vorba de comentarii cu privire la 
punctele tari și punctele slabe, deoarece aceste informații le pot ajuta să câștige în licitațiile 
viitoare. 
 
Aprobarea procedurii de atribuire a contractului şi aprobarea contractului se vor realiza în 
conformitate cu prevederile Regulamentului şi ale prezentului Manual (cap.II Desfăşurarea şi 
administrarea contractului de achiziţii publice). 
 
Semnarea contractului, inclusiv constituirea garanţiilor financiare solicitate, după caz, se vor 
realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului şi ale prezentului Manual. 
 
Imediat după încheierea contractului cu ofertantul câștigător, autoritatea contractantă trebuie să 
informeze al doilea cel mai bun ofertant, că nu i se va atribui contractul. 
 
Autoritatea Contractantă are obligaţia de a face demersurile necesare pentru publicarea anunţului 
de atribuire a contractului. 
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Termenele de așteptare pentru încheierea contractului nu poate fi mai mic de: 

a) 11 zile, începând cu ziua următoare trimiterii scrisorii de notificare a contractului către 

ofertanți  / soluționarea contestațiilor în cazul licitației publice internaționale, atunci când 

nu există contestații; 

b) 6 zile, începând cu ziua următoare trimiterii scrisorii de notificare a contractului către 

ofertanți / soluționarea contestațiilor  în cazul licitației publice naționale; 

c) În cazul în care la procedura de licitație se prezintă doar o oferta și aceasta este 

acceptată de către Comisia de Evaluare, contractul se poate încheia imediat, fără a lua 

în considerare punctul a sau b. 

 
Prin excepție de la prevederile menționate anterior, respectarea termenelor este facultativă în 
următoarele cazuri: 

a) În cazul procedurii de negociere competitive și a achizițiilor directe; 
b) Atunci când contractul respectiv urmează să fie încheiat cu un operator economic care 

a fost singurul ofertant la respectiva procedură de atribuire și nu există alți operatori 
economici implicați în procedura de atribuire; 

 

6.1 Contestații şi căi de atac 

 
În cazul în care operatorii economici au obiecții asupra deciziei grupului de lucru, aceștia au dreptul 
să depună contestații în termen: 

-  de 10 zile calendaristice  de la anunțarea atribuirii contractului de licitație sau de la 
anunțarea anulării licitației în cazul licitației publice internațională; 
 
- de 5 zile calendaristice de la anunțarea atribuirii contractului de licitație sau de la 
anunțarea anulării licitației în cazul licitației publice naționale. 

 
Dacă contestațiile conțin doar cereri de lămurire privind decizia grupului de lucru, acestea vor 
fi adresate autorității contractante și vor fi analizate de către Președintele Comisiei de evaluare. 
 
În cazul în care contestațiile sunt plângeri cu privire la deciziile grupului de lucru sau la răspunsul 
primit în urma clarificărilor, acestea vor fi examinate de către un Consiliu de Examinare a 
Reclamațiilor (CER), constituit de comun acord de GIZ-MADRM la inițiativa GIZ. 
 
Semnarea contractului cu ofertantul câștigător sau, după caz, anularea licitației, va avea loc 
numai după soluționarea tuturor contestațiilor. 
 
Contestația care este depusă în adresa Autorității Contractante, nu necesită depozit financiar. 
Depozitul pentru depunerea unei contestații în adresa CER este de 5-10% din valoarea garanției 
bancare de participare la licitație. Dacă contestația expediată în adresa CER se dovedește a fi 
nefondată, acest depozit este reținut de către Autoritatea Contractantă. 

 
6.2 Consiliul de examinare a reclamațiilor 
 
Consiliul de examinare a reclamațiilor are rolul de a răspunde la plângerile adresate de către 
operatorii economici cu privire la deciziile grupului de lucru. 
Consiliul de examinare a reclamațiilor va fi compus din 3 persoane, având cunoștințe în domeniul 
juridic: 

• 1 reprezentant GIZ/MSPL (neimplicat în grupul de lucru); 

• 1 reprezentant MADRM (neimplicat în grupul de lucru); 

• 1 membru al unui ONG sau expert în domeniu (altul decât membrul din grupul de lucru). 

 

Consiliul de examinare a  reclamațiilor va răspunde plângerilor având ca punct de referință 
Regulamentul GIZ Moldova în domeniul Achizițiilor Publice (nu se aplică Legea privind 
Achizițiile Publice). 
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Consiliul de examinare a reclamațiilor se va întruni în termen de maxim 3 zile lucrătoare de 
la primirea contestației. 
 
 
6.3 Perfectarea dosarului de achiziții publice 
 
ADR perfectează dosarul de achiziții publice și este responsabilă pentru păstrarea și arhivarea 
acestuia pentru o perioadă de 5 ani de la închiderea Proiectului ”Modernizarea Serviciilor Publice 
Locale în Repulica Moldova”. 
Consultantul GIZ verifică dacă dosarul corespunde nomenclatorului agreat din Anexa  la MdÎ. 
 
 

II. DESFĂŞURAREA ŞI ADMINISTRAREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢII 
PUBLICE  

 
Scopul principal al gestionării contractului este de a monitoriza performanța, pentru a se asigura că 
obiectivele contractului sunt îndeplinite la timp și în limitele valorii lui, precum și de a identifica orice 
aspect care s-ar putea desfăşura necorespunzător și de a găsi o soluție (inclusiv suspendarea sau 
rezilierea contractului), înainte de a fi prea târziu.  
 
În procesul desfăşurării contractului pot fi distinse următoarele etape: 
 
1.  Aprobarea procedurii de atribuire a contractului 
 
În termen de 5 zile de la adoptarea de către grupul de lucru pentru achiziții publice a deciziei de 
atribuire a contractului, ADR va transmite procesul verbal de atribuire a contractului spre aprobare 
de către GIZ Moldova . Procesul verbal va fi însoțit de Anexa 3 la acordul special (Documentaţia de 
atribuire a contractului). Anexa 3 va fi prezentată pentru contractele ce depășesc suma de 1001 
euro. 
 
Procedura va fi aprobată de către oficiul GIZ/MSPL în termen de 5 zile lucrătoare.  
 
2. Aprobarea contractului 
 
În cazul aprobării procedurii de atribuire, specialistul pentru achiziții publice din cadrul ADR 
pregătește în termen de 3 zile contractul pentru semnare. Consultantul GIZ/MSPL verifică 
conformitatea contractului cu cerințele expuse în Manualul de achiziții publice și semnează 
Declarația de aprobare a contractului. ADR notifică antreprenorul câștigător despre rezultatul 
licitației și îl invită pentru semnarea contractului.  
 
3. Semnarea contractului 
 
Contractul se transmite ofertantului câştigător, acesta având obligaţia să îl returneze în termen de 
30 zile, semnat şi însoţit de garanţiile financiare solicitate prin dosarul de licitaţie (Regulament, 2.9.2 
și 3.3.12.3. Pregătirea și semnarea contractului). Se presupune că prevederile contractului sunt 
cunoscute părților implicate deoarece modelul contractului trebuie să fie parte a documentației de 
atribuire. La etapa de pregătire pentru semnare, se completează doar unele aspecte specifice ce 
țin de costul lucrărilor, termenul de execuție, se indică forma și cuantumul garanției pentru buna 
execuție a lucrărilor). Autoritatea Contractantă va transmite copia scanată a contractului către 
GIZ/MSPL. 
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4. Depunerea/verificarea garanției de bună execuție a lucrărilor 
 
În cazul în care în documentația de atribuire a fost stabilit că garanția de asigurare a execuției 
contractului se va acumula prin rețineri succesive din plata cuvenită pentru execuția lucrărilor, 
Antreprenorul general, ADR, APL beneficiar și banca care deservește antreprenorul general vor 
încheia un contract privind deschiderea unui cont de garanție pentru buna execuție a lucrărilor. În 
procesul derulării contractului, secția financiară a ADR va asigura transferul sumelor pe contul de 
garanție pentru buna execuție a contractului în cuantumul stabilit în contract. 
 
În cazul în care în documentația de atribuire a fost stabilit ca formă de garanție de asigurare a 
execuției contractului scrisoarea de garanție bancară, aceasta va fi prezentată de către antreprenor 
la semnarea contractului și va fi parte a contractului de achiziții. 
 
ADR are obligația să elibereze/restituie garanția de asigurare a executării contractului în termen de 
15 zile de la data întocmirii procesului-verbal de recepție finală. Dacă construcția obiectivului se 
stopează pe un termen nedeterminat sau se conservează, ADR va restitui garanția de asigurare a 
executării contractului. 
 
În cazul în care, din motive obiective, perioada de execuție a contractului se prelungește, ADR are 
obligația de a solicita contractorului, în timp util, prelungirea valabilității garanției de bună execuție, 
cu menționarea clară a faptului că se va trece la executarea ei în cazul refuzului de prelungire. 
  
5. Desemnarea persoanelor responsabile de gestionarea contractului 
 
Directorul ADR va desemna prin ordin specialistul din cadrul ADR, responsabil de gestionarea 
contractului. APL va desemna managerul de proiect care va fi responsabil de gestionarea 
contractului ca reprezentant al Beneficiarului. Consultantul GIZ participă la monitorizarea 
gestionării contractului din partea GIZ/MSPL.  
 
GIZ/MSPL va asigura instruirea persoanelor responsabile de gestionarea contractului privind 
procedurile de monitorizare, evaluare și raportare în cadrul proiectului.  
După semnarea contractului, antreprenorul general va emite ordinul privind numirea dirigintelui 
de șantier. Copia ordinului va fi trimisă către ADR pentru informare.  
 
6. Contractarea serviciilor responsabilului tehnic 
 
Grupul de lucru pentru achiziții, constituit în cadrul ADR, va elabora termenii de referință pentru 
responsabilul tehnic și va anunța licitația în conformitate cu cerințele stabilite în Manualul de achiziții 
publice. În urma desfăşurării procedurii de licitație, va fi semnat contractul cu responsabilul tehnic. 
O copie scanată a contractului cu responsabilul tehnic va fi expediată către GIZ/MSPL.  
Se recomandă ca licitația pentru contractarea responsabilului tehnic să fie inițiată în paralel cu 
licitația pentru lucrări.   
În cazul în care în contractul de execuție a lucrărilor vor interveni modificări ce țin de valoarea 
lucrărilor contractate (ca urmare a majorării/micșorării volumului acestora), grupul de lucru va 
modifica în mod corespunzător valoarea contractului cu responsabilul tehnic.  
 
7. Contractarea serviciilor de supraveghere de autor 
 
După confirmarea procedurii de atribuire a contractului de antrepriză pentru lucrări de către 
GIZ/MSPL, specialistul pentru achiziții publice din cadrul ADR va elabora contractul pentru serviciile 
de supraveghere de autor a proiectului. ADR va încheia contractul direct cu instituția de proiectare 
în limita financiară indicată în devizul general al proiectului. ADR va expedia o copie scanată a 
contractului privind supravegherea de autor a lucrărilor către GIZ/MSPL. 
 
8. Contractarea expertului tehnic de către GIZ/MSPL 
 
Consultantul GIZ/MSPL va elabora termenii de referință pentru contractarea expertului care va 
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supraveghea din partea GIZ/MSPL calitatea lucrărilor executate în cadrul proiectului. Termenii de 
referință vor fi aprobați de către șeful Unității de Implementare din cadrul GIZ/MSPL. După 
aprobarea termenilor de referință, GIZ/MSPL va lansa concursul pentru selectarea expertului. 
Expertul tehnic va fi contractat de către GIZ/MSPL până la începerea lucrărilor de construcție. 
 
9. Emiterea autorizației de construire 
 
După semnarea contractului de antrepriză, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, APL, în teritoriul 
administrativ al căreia se preconizează realizarea lucrărilor, va emite autorizația de construire (în 
conformitate cu prevederile Legii Nr. 163 din 09.07.2010 Privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcție). Managerul de proiect va asigura ca copia scanată a autorizației de construire să fie 
expediată către ADR.  
În decurs de 3 zile lucrătoare de la emiterea autorizației de construire, APL va transmite o copie a 
autorizației de construire la Inspecția de Stat în Construcții pentru informare.  
 
10. Emiterea ordinului de începere a lucrărilor 
 
Directorul ADR emite ordinul de începere a lucrărilor.  
 
11. Precizarea/ actualizarea graficului de execuție a lucrărilor 
 
Specialistul din cadrul ADR, responsabil pentru gestionarea contractului, va solicita din partea 
antreprenorului general graficul de execuție a lucrărilor de construcție. În grafic vor fi indicate 
estimativ și mijloacele financiare preconizate a fi valorificate pentru fiecare lună. Graficul de execuție 
a lucrărilor va fi actualizat în termen de 5 zile de la semnarea contractului. Graficul de execuție va 
servi pentru monitorizarea lucrărilor executate și pentru planificarea lunară a resurselor financiare 
necesare. Acesta va fi avizat de către conducerea ADR. 
 
12. Monitorizarea execuției lucrărilor și prezentarea rapoartelor trimestriale 
 
Managerul de proiect va asigura monitorizarea curentă a activităților realizate în cadrul proiectului. 
Monitorizarea se va realiza în baza graficului de execuție a lucrărilor, prezentat de antreprenorul 
general. Săptămânal, managerul de proiect va prezenta către ADR un raport privind activitățile 
realizate pe parcursul săptămânii (lucrările de construcție executate) și va indica dificultățile apărute 
în procesul implementării. Managerul de proiect raportează trimestrial către CDL despre 
rezultatele obținute și dificultățile atestate în procesul implementării proiectului. 
 
Specialistul din cadrul ADR, responsabil de gestionarea contractului, răspunde pentru organizarea 
vizitelor de monitorizare pe șantier. Frecvența recomandată a vizitelor de monitorizare – 1 vizită în 
două săptămâni (sau mai des, după necesitate). În cadrul vizitelor de monitorizare vor fi prezenți: 
managerul de proiect, dirigintele de șantier, responsabilul tehnic, după caz, proiectantul și expertul 
GIZ. Consultantul regional GIZ/MSPL, responsabil de proiect, asigură suport în organizarea 
vizitelor și participă la proces. 
 
Cel puțin o dată pe lună, expertul tehnic angajat de GIZ/MSPL va efectua vizite de monitorizare 
pe șantierul de construcție. În urma vizitei în teren, expertul va elabora un raport tehnic cu privire la 
obiectul în construcție. Acesta va transmite în termen de 2 zile raportul consultantului regional 
GIZ/MSPL. În termen de 2 zile, consultantul GIZ/MSPL va asigura transmiterea raportului către 
persoana responsabilă de gestionarea contractului din partea ADR și către managerul de proiect. 
 
În cazul constatării în raportul elaborat de către expertul GIZ/MSPL a unor abateri semnificative sau 
în cazul constatării unor abateri în cadrul vizitelor de monitorizare efectuate, specialistul din cadrul 
ADR, responsabil de gestionarea proiectelor, va convoca o ședință de lucru cu factorii implicați în 
implementarea proiectului (Managerul de proiect, APL, Responsabilul Tehnic, CR GIZ, Autorul de 
proiect și alții după necesitate) în vederea identificării soluțiilor pentru problemele depistate.  
 
Specialistul din cadrul ADR, responsabil de gestionarea contractului, în comun cu consultantul 
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GIZ/MSPL elaborează rapoarte narative trimestriale de monitorizare și le prezintă către MADRM și 
GIZ/MSPL.  
 
13. Verificarea și aprobarea proceselor verbale de execuție a lucrărilor 

 
Antreprenorul general va prezenta către ADR procesele verbale de execuție a lucrărilor, semnate 
de către dirigintele de șantier, antreprenor, manager de proiect, beneficiar și responsabilul tehnic. 
Specialistul ADR pentru gestionarea contractului verifică corespunderea volumelor și prețului 
indicat în procesele verbale cu volumele și prețurile indicate în devizele-ofertă. După caz, poate fi 
efectuată o vizită la șantier în scopul verificării repetate a volumelor de lucrări executate. 
 
Expertul tehnic contractat de GIZ verifică și semnează procesele verbale de execuție a lucrărilor. 
 
Managerul de proiect și APL beneficiar verifică și semnează procesele verbale de execuție a 
lucrărilor. 
Specialistul financiar din cadrul ADR efectuează plățile în momentul când procesele verbale sunt 
verificate și toate semnăturile sunt aplicate. 
GIZ/MSPL va asigura instruirea personalului tehnic și financiar privind modul de verificare și avizare 
a proceselor verbale de execuție a lucrărilor.  
 
14. Operarea modificărilor în contract în caz de necesitate 

 
În cazul în care din momentul semnării contractului circumstanțele de implementare a contractului 
s-au modificat, este posibil ca contractul dat să necesite modificări. Autoritatea contractantă nu 
trebuie să accepte în mod automat solicitările de modificare a contractului. Trebuie să existe motive 
întemeiate care să justifice modificarea contractului. Autoritatea contractantă trebuie să examineze 
toate argumentele aduse și să respingă cererile care nu sunt pe deplin justificate. Argumentarea 
necesității modificării contractului, aprobarea acesteia și încheierea acordului adițional vor fi 
efectuate după cum urmează: 
 

1. Antreprenorul general semnalează în scris o situație prin care se solicită modificarea 
contractului (de exemplu: apariția volumelor de lucrări suplimentare; necorespunderea 
prevederilor documentației de proiect cu situația reală la șantier ș.a.). 

2. ADR convoacă o comisie cu participarea: responsabilului tehnic, antreprenorului și 
dirigintelui de șantier, beneficiarului, expertului GIZ, consultantului GIZ/MSPL, autorului 
de proiect și examinează situația pe teren expusă de antreprenor, elaborând un act de 
constatare a necesității unui volum suplimentar de lucrări . Termen: 5 zile de la 
recepționarea scrisorii din partea antreprenorului general. 

3. Expertul tehnic contractat de GIZ/MSPL participă la ședința în teren și elaborează un 
raport asupra situației constatate. Raportul este expediat către GIZ/MSPL, ADR și 
Managerul de proiect. 

4. În termen de cel mult 5 zile de la convocarea comisiei, circumstanțele identificate în actul 
de constatare se examinează de către grupul de lucru pentru achiziții publice. Procesul 
verbal al ședinței grupului de lucru se remite către MSPL/GIZ în vederea acceptării de 
principiu a modificării volumului de lucrări prin includerea/excluderea volumului de lucrări 
suplimentare (sau eventual, a altor modificări necesare). 

5. Volumul de lucrări suplimentare, propuse spre includere în contract, sunt 
aprobate/respinse în termen de max. 10 zile de către Departamentul Construcții al GIZ 
(Eschborn). GIZ/MSPL informează în scris ADR și beneficiarul despre 
aprobarea/respingerea de principiu a modificărilor. În cazul aprobării modificărilor, 
GIZ/MSPL solicită din partea Beneficiarului prezentarea documentației de proiect 
modificate și a devizului-ofertă pentru lucrările incluse/excluse. 

6. În cazul acceptării de principiu de către GIZ a modificărilor, APL solicită de la autorul de 
proiect, în baza actului de constatare (sau în dependență de natura modificărilor, în baza 
unei teme de proiectare noi), efectuarea modificărilor în documentația tehnică. 

7. Autorul de proiect identifică soluțiile tehnice pentru problemele constatate și operează 
modificările în documentația de proiect. În cazul în care se poate demonstra, că 
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necesitatea modificării proiectului a intervenit din vina autorului de proiect, acesta este 
obligat să efectueze modificările în mod gratuit. Autorul de proiect transmite 
Beneficiarului proiectul tehnic modificat, devizele de cheltuieli și caietul de sarcini pentru 
lucrările incluse/excluse. Proiectantul va stabili dacă modificările operate în proiect 
necesită a fi verificate repetat de către verificatorii atestați și se va exprima în scris la 
acest subiect.  

8. Cheltuielile pentru ajustarea proiectelor de execuție și verificarea lor de către verificatori 
atestați vor fi acoperite din sursele identificate de GIZ/MSPL (în cazul în care necesitatea 
modificărilor nu a apărut ca urmare a unor erori admise de autorul de proiect). 

9. Beneficiarul (APL) transmite către ADR proiectul tehnic modificat, devizele de cheltuieli 
și caietul de sarcini pentru lucrările incluse/excluse. După obținerea documentației 
tehnice modificate și a devizelor estimative, grupul de lucru pentru achiziții din cadrul 
ADR solicită din partea operatorului economic prezentarea devizelor-ofertă pentru 
lucrările adiționale (în caz că nu depășesc 30% din valoarea inițială a contractului și se 
încadrează în bugetul Acordului de Finanțare). În cazul în care valoarea lucrărilor 
adiționale va depăși 30% din valoarea contractului inițial, va fi organizată o procedură de 
achiziții separată. Grupul de lucru pentru achiziții examinează în ședință modificările 
operate în proiectul tehnic și oferta antreprenorului general. În cazul acceptării acestora, 
grupul de lucru prezintă către GIZ/MSPL procesul verbal al ședinței de lucru cu 
documentele aferente anexate și solicită oficial din partea GIZ/MSPL aprobarea finanțării 
lucrărilor adiționale. 

10. În termen de 10 zile, GIZ/MSPL informează oficial grupul de lucru privind decizia de 
aprobare/respingere a acordării mijloacelor suplimentare. 

11. După aprobarea de către GIZ/MSPL a mijloacelor financiare adăugătoare, grupul de lucru 
pentru achiziții publice din cadrul ADR aprobă lucrările suplimentare și decide încheierea 
acordului adițional cu antreprenorul general. 

12. Specialistul pentru achiziții publice din cadrul ADR elaborează textul acordului adițional 
și îl coordonează cu Consultantul GIZ și Managerul de proiect. 

13. Are loc semnarea acordului adițional de către părțile contractului (ADR, APL, Antreprenor 
general). 
 

15. Recepția lucrărilor 
 

Procedurile de recepție a lucrărilor vor fi organizate și desfășurate în baza Hotărârii Guvernului Nr. 
285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor 
aferente. Recepția lucrărilor se va organiza în 2 etape: 

1. Recepția la terminarea lucrărilor 
2. Recepția finală  

 
Recepția la terminarea lucrărilor 
  
Antreprenorul general notifică ADR și APL printr-o scrisoare despre faptul terminării lucrărilor și 
va solicita convocarea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor.  
ADR emite ordinul de constituire a Comisiei de recepție a lucrărilor. Comisia va fi compusă din 
reprezentanți ai ADR, APL, GIZ, specialiști în domeniu. Comisia va fi compusă din minim 5 
persoane. 
ADR/Responsabilul de gestionarea contractelor va coordona cu părțile implicate data și ora 
desfășurării recepției și va informa prin scrisoare părțile implicate (membrii comisiei, GIZ, Inspecția 
de Stat în Construcții ș. a.) despre data și ora recepției la terminarea lucrărilor. 
ADR/responsabilul de gestionarea contractului participă la Recepția la terminarea lucrărilor și 
elaborează procesul-verbal la terminarea lucrărilor. 
ADR/responsabilul de gestionarea contractului și responsabilul tehnic monitorizează înlăturarea 
obiecțiilor depistate. Termenul pentru înlăturarea obiecțiilor depistate - maxim 90 de zile. 
După semnarea proceselor verbale de către membrii comisiei, ADR remite procesele-verbale către 
Inspecția de Stat în Construcții. 
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Experții tehnici GIZ/MSPL participă la procedura de recepție la terminarea lucrărilor. 
Expertul tehnic contractat de GIZ monitorizează înlăturarea obiecțiilor depistate în cadrul recepției 
la terminarea lucrărilor. 
 
APL/Managerul local solicită din partea autorului de proiect și a serviciilor desconcentrate din 
teritoriu emiterea avizelor la terminarea lucrărilor și tot ei le colectează și le prezintă comisiei de 
recepție. 
APL și managerul local monitorizează înlăturarea obiecțiilor depistate în decurs de maxim 90 de 
zile. 
 
Recepția finală 
  
Antreprenorul informează ADR și beneficiarul despre înlăturarea obiecțiilor și solicită convocarea 
recepției finale.  
ADR/Responsabilul de gestionarea contractelor informează prin scrisoare comisia de recepție și 
serviciile desconcentrate despre data și ora recepției finale. 
ADR/Responsabilul de gestionarea contractului participă la recepția finală și elaborează procesul-
verbal de recepție. După semnarea proceselor-verbale de către membrii comisiei, ADR remite 
procesele-verbale către Inspecția de Stat în Construcții pentru emiterea concluziilor. 
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III. MANAGEMENT FINANCIAR 
 
Prezentul manual de proceduri financiare stabilește regulile speciale în managementul financiar ce 
urmează a fi aplicate în procesul de implementare a proiectelor cu finanțare externă conform 
cerințelor GIZ (Tabelul 3). 
 
Procedurile expuse în prezentul Manual sunt obligatorii pentru părțile definite, după cum urmează: 

- Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului al RM (MADRM) – Partener de 
Dezvoltare  

- Agențiile de Dezvoltare Regională Centru, Nord, Sud (ADR Centru, Nord, Sud);  
- Beneficiarul finanțării și Autoritatea de executare/implementare a proiectului;  
- Administrația Publică Locală (APL) – Beneficiarul final al proiectului; 
- Agenţia de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), Proiectul Modernizarea serviciilor 

Publice Locale în Republica Moldova (MSPL), GIZ- Finanțator. 
 
Principalele surse de reglementare utilizate ca suport pentru elaborarea acestui ghid sunt 
următoarele: 

 
➢ Descrierea de acțiuni, condiții generale și speciale la Acordul de grant dintre GIZ şi UE; 

 
➢ Orientări și reglementări ale GIZ (OuR GIZ); 

 
➢ Acordul de Finanțare (AF) și Acordul Special (AS) cu anexe, după cum urmează: 

- Anexa 1: Costuri estimative.    
- Anexa 2: Procedura de atribuire a contractului. 
- Anexa 3: Modelul documentației de acordare a contractelor. 
- Anexa 4: Procedura de plată. Procedura de plată în avans. 
- Anexa 5: Modelul cererii de plată în avans. 
- Anexa 6: Model declarațiilor de plată. Declarația de plăți a procedurii de plăți în avans. 
- Anexa 7: Model: Lista de cheltuieli. 
- Anexa 8: Model: Raportul privind implementarea proiectului. 
- Anexa 9: Model: Raportul final. 
- Anexa 10: Fișa de informații cu privire la activitățile de construcție. 

 

1. Generalități 
 

Scopul principal al acestui ghid este de a informa partenerii proiectului despre modul de utilizare a 
surselor financiare externe, acordate prin intermediul Acordurilor de finanțare. Acest ghid este, de 
asemenea, un instrument de instruire și pregătire a personalului implicat în procesul de 
implementare a măsurilor investiționale. 
 
Astfel, „Manualul de proceduri” întruchipează în mod detaliat numeroase reguli, proceduri de 
conduită economică, control intern, funcționare contabilă, regim financiar, în vederea asigurării unui 
management financiar eficient. 
 
Procedurile reprezintă descrierea pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor 
aplicate, în vederea realizării sarcinilor, exercitării competențelor și angajării responsabilităților. 
 

2. Instituții de implementare 
 
Agențiile de Dezvoltare Regională Nord, Centru și Sud, definite în baza Acordului de Grant semnat 
între UE-GIZ, ca instituții beneficiare a finanțării și ca autorități de executare a măsurilor sunt 
responsabile pentru implementarea componentei investiționale, după cum urmează: 

- pentru pregătirea proiectelor tehnice ale documentației de licitație pentru lucrările de 
construcție a proiectelor selectate de alimentare cu apă și sanitație, și eficiență energetică 
în trei regiuni de dezvoltare ale Republicii Moldova. 
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- pentru implementarea proiectelor de infrastructură în sectorul alimentării cu apă și 
sanitație și eficiența energetică a clădirilor publice în Republica Moldova. 

 
Sursele acordate pentru componenta investițională vor fi utilizate de către ADR-uri în baza Acordului 
de Finanțare (AF). 
 
Conform regulilor GIZ, încheierea Acordului de Finanțare cu instituția beneficiară a finanțării/instituția 
de implementare este posibilă cu îndeplinirea precondițiilor, după cum urmează: 
 

➢ beneficiarul AF trebuie să fie instituție parteneră, organizație non-profit, persoană juridică; 
➢ instituțiile beneficiare de finanțare și valoarea contribuției financiare se includ inițial în „Oferta 

proiectului prezentată Ministerului Federal German pentru Cooperare, BMZ”; 
➢ instituțiile beneficiare de finanțare trebuie să dispună de capacități de planificare, de 

implementare a proiectelor, capacități organizatorice, tehnice, financiare și administrative. În 
acest context, GIZ efectuează evaluarea eligibilității instituțiilor de implementare a 
proiectelor, necesară pentru a asigura utilizarea adecvată a contribuției financiare. 

 
GIZ stabilește, în comun cu partenerii de dezvoltare (MADRM, ADR-urile) printr-un Acord Special 
(AS), detaliile privind Acordul de Finanțare: măsurile (lucrările, bunurile și serviciile) ce urmează a fi 
finanțate din contribuția financiară, serviciile de parteneriat pe care trebuie să le ofere Beneficiarul, 
modalitățile de plată și documentele justificative conform destinației contribuției financiare, precum 
și informațiile detaliate privind implementarea Acordului, cât și obligațiile Beneficiarului și ale 
Finanțatorului (Art. 6 AF). 
 

3. Responsabilități 
 
Pentru exercitarea procedurilor financiare în procesul de implementare, instituțiile participante își 
asumă o serie de responsabilități, după cum urmează: 
 
MADRM este responsabil pentru: 
 

• asigurarea și monitorizarea procesului de planificare; 

• monitorizarea procedurilor de achiziții publice; 

• monitorizarea implementării măsurilor investiționale incluse în Acordul de Finanțare. 

 
ADR este responsabil pentru: 
 

• asigurarea desfășurării procedurilor de achiziții publice în strictă conformitate cu 

Regulamentul procedurilor de achiziții și Acordului de Finanțare semnat; 

• asigurarea gestionarii financiare corecte, conform condițiilor Acordului de Finanțare; 

• asigurarea conform condițiilor contractuale a plăților companiilor subcontractate, în 

coordonare cu proiectul MSPL; 

• asigurarea arhivării și păstrării tuturor documentelor pentru o perioadă de 10 ani; 

• la solicitarea finanțatorului, asigură accesul liber la toate actele ce privesc măsurile 

implementate, conform legislației în vigoare; 

• monitorizarea și evaluarea execuției lucrărilor, inclusiv a contractelor pentru achiziționarea 

bunurilor/serviciilor; 

• asigurarea procedurilor de recepție finală a lucrărilor efectuate și a bunurilor livrate; 

• întocmirea rapoartelor de evidență financiară și a rapoartelor narative de 

progres/rapoartelor finale; 

• transmiterea obiectului finisat prin actul de primire-predare în proprietatea administrației 

publice locale, asigurând monitorizarea post-implementare; 

• asigurarea transparențe în implementarea activităților prin plasarea informației pe resursele 

media disponibile; 

• delegarea unei persoane responsabile pentru coordonarea procesului de implementare a 
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măsurilor investiționale. 

 
GIZ/Proiectul MSPL este responsabil pentru: 
 

• perfectarea Acordului de Finanțare; 

• asigurarea mijloacelor financiare solicitate de partener; 

• monitorizarea procesului de implementare a măsurilor investiționale; 

• desemnarea unei persoane responsabile pentru planificarea și implementarea acțiunilor 

propuse, numit „Consultant regional GIZ“. Responsabilitățile acestuia sunt descrise în mod 

detaliat în Termenii de referință; 

• monitorizarea procedurilor de achiziții publice; 

• asigurarea procesului de avizare de către Departamentul Construcții, Eschborn (a 

proiectelor tehnice, deciziilor de atribuire a contractelor); 

• examinarea corectitudinii folosirii fondurilor acordate prin implicarea serviciului de audit. 

 

4. Procedura de perfectare a Acordului de Finanțare 
 
Procedura de perfectare a Acordului de finanțare se efectuează direct de către Oficiul GIZ din 
Eschborn, cu suportul Proiectului GIZ Modernizarea Serviciilor Publice Locale (MSPL). 
 
O precondiție pentru încheierea Acordului este aprobarea lucrărilor de construcții/serviciilor de 
proiectare propuse pentru finanțare, ce depășesc valoarea de 100.000 EURO de către 
Departamentul Construcții, Oficiul GIZ din Eschborn. 
 
Astfel, se transmite spre examinare setul complet de documente de proiectare (întocmite de către 
consultanți, ingineri cu experiență, companii de proiectare) la Oficiul GIZ/Departamentul Construcții. 
Proiectele examinate trebuie să includă: 
 

A. Proiect tehnic  
B. Schițe semnate și datate de către proiectant  
C. Memoriu explicativ cu furnizarea informației despre: 

• tipul și scopul măsurilor de construcții planificate; 

• executarea lucrărilor de construcții;   

• perioada programată pentru executarea lucrărilor de construcții; 

• diverse informații furnizate de către proiectant pentru a permite GIZ evaluarea lucrărilor 

(tipul de construcții, materialele de construcții alese, măsuri adiționale etc.). 

D. Estimarea costurilor de construcție 
E. Alte documente cum ar fi: note conceptuale, studii de fezabilitate, analize tehnico-
economice, teme de proiectare. 

 
 ADR-urile trebuie să păstreze o copie a tuturor documentelor pentru a evita orice neclarități. 
 
Având aprobările de la Departamentul Construcții din Eschborn pentru măsurile investiționale 
planificate, în cadrul Proiectului MSPL/GIZ se pregătește proiectul Acordului de finanțare și a 
Acordului Special în limba germană, engleză ( cu traducere în româna), care se coordonează cu 
MADRM/ADR în scris. Varianta finală coordonată cu partenerii se expediază la Eschborn spre 
semnare. 

 
Oficiul GIZ din Eschborn trimite contractul semnat către Proiectul MSPL/GIZ. După care urmează: 

 

• semnarea acestuia de către ADR -uri;  

• returnarea contractului semnat la GIZ Eschborn, asigurată de Proiectul MSPL/GIZ; 

• confirmarea deschiderii de către ADR-uri a contului bancar special necesar în Euro și MDL 

la banca comercială; 

• expedierea contractului semnat către Ambasada Germaniei, asigurată de Proiectul 
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MSPL/GIZ; 

• păstrarea unei copii a acordului în cadrul Proiectului MSPL/GIZ. 

 
Modificările Acordului se fac cu acordul scris al MADRM/ADR-lor și se semnează de către toate 
părțile implicate. 
 

5. Procedura de utilizare a contribuției financiare 
 
Gestionarea contribuției financiare acordate de către GIZ va fi efectuată de către Oficiul GIZ din 
Eschborn. Procedura efectuării plăților este descrisă în Anexa 4, AS. 
 
Includerea măsurilor investiționale pentru finanțare se face în baza documentelor existente: 

- specificații tehnice cu estimarea costurilor pentru procurarea de bunuri 
- documente de planificare (proiect tehnic, desene, notă explicativă, Anexa 10, AS) pentru 

lucrările de construcții, aprobate de către Departamentul Construcții, GIZ Eschborn. 
 
Categoriile eligibile de costuri sunt următoarele: 

• Costuri pentru achiziții de materiale și echipament (sectoare AAC, EE); 

• Costuri de construcție (AAC, EE); 

• Costuri pentru servicii oferite de către terți (proiectare, supraveghere tehnică, dreptul de 

autor); 

• Costuri legate de personal; 

• Costuri operaționale și administrative (comisioane bancare, panouri informative, publicarea 

anunțurilor etc.) strict necesare pentru implementarea măsurilor planificate; 

 

Liniile bugetare, acoperite în totalitate sau în parte din contribuția financiară, pot fi depășite cu până 
la 20%, excesul putând fi compensat prin economiile în alte categorii de costuri. Orice creștere 
suplimentară necesită o modificare a prezentului Acord Special și a Acordului de Finanțare (Conform 
Art. 2.3 AS). 

 
Sumele neutilizate de către Beneficiar se restituie către GIZ în Euro la rata curentă. 

 
Contribuția financiară poate fi utilizată numai pentru cheltuieli verificabile și rezonabile, și numai 
pentru cheltuielile care nu au fost finanțate din alte surse (subvenții sau credite).  

 
ADR va stabili bugetul anual necesar pentru implementarea tehnică și financiară corespunzătoare 
a măsurilor investiționale și va prezenta acest buget Consultantului regional GIZ. 

 
Contribuțiile partenerului pentru implementarea componentei  investiționale cuprind contribuțiile 
incluse în Programului de cheltuieli și finanțare (dacă acestea sunt prevăzute în art. 2.3, AS), precum 
și alte cheltuieli suplimentare care nu sunt acoperite din contribuția financiară a GIZ. 
 
Mai mult ca atât, ADR supraveghează implementarea lucrărilor de construcții și servicii, 
monitorizează procedurile de achiziționare, efectuează recepția finală a tuturor serviciilor și 
transmite lucrările finalizate beneficiarilor finali. 

 
Adițional, contribuția partenerilor este specificată în Acordul guvernamental bilateral, Acordul de 
implementare, Anexa 10, AS. 

 

6. Procedura privind gestionarea finanțărilor/rapoarte financiare  
 
Gestiunea financiară a contribuțiilor financiare se efectuează direct de către Oficiul GIZ din 
Eschborn și ADR-uri și presupune următoarele faze de control: 
 
Plata în avans - Facturare/plată - Decontare finală 
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Procedura de plată. Există trei proceduri de plată: rambursarea cheltuielilor, plata directă, plata în 
avans. 
 

- Rambursarea cheltuielilor - Plata facturilor se efectuează inițial de ADR.  Astfel măsurile 
finanțate inițial sunt rambursate de GIZ în baza facturilor. 
 

- Plată directă - GIZ achită facturile direct către un sub-contractor / furnizor, în baza cererii 
de plată și a facturilor prezentate de ADR. 
 

- Plata în avans - Această metodă este cel mai des utilizată, când ADR-ul primește plăți în 
avans, în conformitate cu condițiile contractuale. Facturarea se efectuează odată cu 
prezentarea raportului financiar și la solicitarea următorului avans.  

 
Acordarea plăților în avans permite acoperirea costurilor inițiale, necesare pentru implementarea 
măsurilor planificate. De aceea, pentru a facilita procesul de implementare și a limita riscurile 
financiare, avansurile se transferă în tranșe în valoarea necesităților trimestriale, conform 
bugetului anual prestabilit. 
 
Valoarea avansului este posibilă după cum urmează: 
 

EURO Durata Volumul avansului 

Finanțare  < 100.000 

> 6 luni 

Necesitatea trimestrială  
max. 50% din valoarea Acordului de finanțare 

< 6 luni 

Necesitatea trimestrială  
max. 90% din valoarea Acordului de finanțare 

Finanțare  > 100.000 

 Necesitatea trimestrială max. 50% din 
valoarea Acordului de finanțare, dar nu mai 
mult de 150 000 Euro 
Avansurile ce depășesc suma de 150 000 
Euro sunt posibile în cazuri excepționale și 
numai cu aprobarea BMZ 

 
Procedurile de plată în avans efectuate de Oficiul GIZ din Eschborn către ADR 
 
Până la semnarea Acordului de Finanțare,  ADR va deschide un „cont bancar special” în   
Euro și MDL la una din băncile comerciale cu subconturi separate pentru fiecare măsură  
investițională, acțiune necesară pentru a facilita monitorizarea transparentă a tranzacțiilor financiare. 
 
ADR-ul va păstra toate sumele achitate de către GIZ în contul bancar în Euro până la momentul 
când acestea vor fi folosite pentru plata bunurilor și serviciilor, care urmează a fi finanțate din 
contribuția financiară. 
 
În măsura în care acest lucru este posibil, o dobândă poate fi acumulată la soldul de credit în contul 
bancar special dar cu excluderea situațiilor de tergeversare a tranzacțiilor financiare necesare în 
cadrul proiectului. Dobânda acumulată la acest sold va fi folosită pentru plata activităților incluse în 
Acordul de finanțare și va fi indicată separat în prezentarea conturilor în conformitate cu Anexa 6, 
AS.  
GIZ își rezervă dreptul de a deduce astfel de dobânzi din suma contribuției financiare.  
De asemenea, GIZ poate cere oricând ADR-urilor să prezinte o copie a contractului cu privire la 
dobândă sau o confirmare emisă de bancă, precum că dobânda la soldul creditului aflat în contul 
bancar special nu poate fi plătită. 
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ADR-ul va prezenta actele ce confirmă deschiderea contului bancar special (certificatul original de 
confirmare emis de bancă privind deschiderea contului), inclusiv traducerea acestuia, la prima 
cerere de finanțare (Anexa 5).   
 
ADR-ul trebuie să confirme în scris lista persoanelor autorizate pentru semnarea documentelor.  
Documentele semnate de către alte persoane, decât cele numite de către ADR, nu pot fi acceptate 
de către GIZ. 
 
GIZ Eschborn va transfera contribuția financiară în rate, la contul bancar special în baza cererii de 
plată semnate de ADR și reprezentantul GIZ, în conformitate cu modelul anexat (Anexa 5, AS). În 
prima cerere de finanțare se indică valoarea indicată în Acordul Special (art. 6.1). Suma solicitată 
trebuie să acopere valoarea estimată a fondurilor necesare pentru primele trei luni de implementare 
a Acordului de finanțare. 
 
Documentele sus menționate, incl. acordul de finanțare semnat, se expediază de către MSPL la 
sediul GIZ din Eschborn. 
 
 ADR va informa MSPL referitor la recepționarea surselor financiare transferate de către   GIZ 
Eschborn. 
 
În cazul următoarelor cereri de finanțare, fondurile rămase din transferul precedent și veniturile 
aferente trebuie să fie compensate. În conformitate cu Anexa 4, punctul 1.3, avansul poate fi solicitat 
dacă 80% din transferul anterior a fost utilizat. 
 
La cererile de efectuare a plăților trimestriale se vor anexa raportul financiar și raportul de 
progres/narativ pentru perioada raportată, conform Anexelor 6-8 din Acordul Special, semnate de 
ADR și avizate de către Proiectul MSPL. 
 
Toate cererile de plată vor fi datate, numerotate consecutiv, semnate de către directorul ADR și de 
managerul proiectului MSPL sau de către persoana împuternicită, după care Proiectul MSPL va 
expedia dosarul la GIZ Eschborn. 
 
Raportul financiar, anexă la cererea de plată, va cuprinde următoarele elemente: 
 
Declarația de conturi (Anexa 6) prin defalcarea elementelor în conformitate cu punctul 2.3 al 
Acordului Special, va cuprinde toate sumele achitate, toate veniturile și suma estimată a fondurilor 
necesare pentru următoarele 3 luni ale perioadei contabile. La Anexa 6 se anexează documente 
justificative, cum ar fi: 
 

➢ Extrase bancare de cont din ziua raportării în original sau copii autentificate de către bancă; 
➢ Diferențe de curs valutar (dacă acestea există). 

 
Declarația de cheltuieli (Anexa 7) prin defalcarea elementelor în conformitate cu secțiunea 2.3 
a Acordului Special pentru perioada de plată precedentă, în care toate cheltuielile facturate sau 
plățile în avans efectuate sunt enumerate în ordine cronologică, indicându-se unde sunt păstrate 
documentele originale în registrele beneficiarului. Aceasta conține şi descrierea pe scurt a scopului 
și destinației plăților efectuate.  
La declaraţie se anexează documente justificative, cum ar fi: 

• Copia ordinelor de plată cu traducerea succintă a destinației plății în limba engleză, 

indicarea nr. și data contractului, numerotarea cronologică a ordinelor de plată; 

• Copia facturilor comerciale pentru bunuri și servicii, valoarea cărora depășește 2 500 Euro, 

cu descrierea destinației plății în limba engleza și referirea la nr. ordinului de plată, nr. și 

data contractului, indicarea sumelor reținute spre plată. Facturile se introduc în ordine 

cronologică; 

• Copia contractelor de lucrări, bunuri și servicii, valoarea cărora depășește 12500 Euro, în 

limba româna și traducerea acestora în l. engleză în baza formatului prestabilit; 
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• Pentru simplificare, plățile ce nu depășesc suma de 200 de Euro pot fi prezentate în comun 

(prin prezentarea cartelei de cont, ex. cheltuieli bancare) cu traducerea succintă a 

destinației plății în limba engleză; 

• În cazul livrărilor de peste hotare, valoarea cărora depășește 2 500 Euro, vor fi prezentate 

copii ale documentelor de transport, declarația de import, certificatul de origine, 

conformitate/calitate, certificatul de garanție a echipamentului procurat, cu traducerea 

succintă a acestora în l. engleză; 

•  Acte de confirmare, precum că lucrările, bunurile și serviciile au fost prestate/livrate în 

conformitate cu condițiile contractuale, cu traducerea succintă a acestora în l. engleză. 

    Lista documentelor justificative necesare pentru achiziționarea lucrărilor, serviciilor și  

    bunurilor: 

  

 

Achiziționarea 

de servicii 

 
➢ Procesul-verbal de deschidere și evaluare a ofertelor; 
➢ Documentarea procedurii de atribuire a contractului pt. achiziții ≥ 1000 Euro 

/Anexa 3/ semnată de ADR și consultantul GIZ; 
 

➢ Declarația de aprobare a proiectului contractului de antrepriză, semnată de 
consultantul GIZ;  

➢ Copia contractului trilateral (antreprenor, ADR, APL);  
➢ Declarația de asumare a responsabilității, semnată de compania câştigătoare, 

anexată la contract;  
 

➢ Act de primire-predare a serviciilor executate semnat de furnizor, ADR, 
APL/beneficiarul final, GIZ; 

➢ Ordinul de plată;  
➢ Factura fiscală prezentată de furnizor cu cota TVA „0“. 

 

 

Achiziționarea 

de lucrări  

 

➢ Procesul-verbal de deschidere și evaluare a ofertelor; 
➢ Documentarea procedurii de atribuire a contractului pt. achiziții ≥ 1000 Euro 

/Anexa 3/ semnată de ADR și consultantul GIZ; 
 

➢ Declarația de aprobare a proiectului contractului de antrepriză, semnată de 
consultant GIZ;  

➢ Copia contractului trilateral (antreprenor, ADR, APL); 
➢ Declarația de asumare a responsabilității, semnată de compania câştigătoare, 

anexată la contract;   
 

➢ Procesul-verbal de recepție a lucrărilor executate, semnat de dirigintele de 
șantier, responsabilul tehnic, ADR, APL, managerul local de proiect, expertul 
tehnic contractat de GIZ; 

➢ Procesul-verbal de recepție finală semnat de membrii comisiei  stabilită de APL 
(antreprenor, responsabilul tehnic, ADR, APL, managerul local de proiect, 
expertul tehnic contractat de GIZ); 

➢ Raportul de sinteză al supraveghetorului tehnic  privind calitatea  lucrărilor 
executate; 

➢ Raportul de sinteză al expertului independent; 
➢ Ordinul de plată;  
➢ Factura fiscală prezentată de furnizor cu cota TVA „0“. 

  

 

Achiziționarea 

de bunuri 

 
➢ Procesul-verbal de deschidere și evaluare a ofertelor 
➢ Documentarea procedurii de atribuire a contractului pt. achiziții ≥ 1000 Euro 

/Anexa 3/ semnată de ADR și consultant GIZ; 
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➢ Declarația de aprobare a proiectului contractului de antrepriză, semnată de 
consultantul GIZ;  

➢ Copia contractului trilateral (antreprenor, ADR, APL);  
➢ Declarația de asumare a responsabilității, semnată de compania câştigătoare 

anexată la contract;  
 
 

➢ Actul de primire-predare a bunurilor livrate, semnat de furnizor, ADR, 
APL/beneficiar final, GIZ; 

➢ Documente de import/Declarația de import, certificatul de origine, 
conformitate/calitate, certificatul de garanție; 

➢ Raportul de sinteză al expertului independent; 
➢ Ordinul de plată;  
➢ Factura fiscală prezentată de furnizor cu cota TVA „0“. 

 

 

Plăți pentru 

personal  

➢ Documentarea procedurilor de concurs și selecție; 

➢ Contractele individuale de muncă; 

➢ ToR/fișa de post pentru personalul angajat; 

➢ Calcule salariale, incl. contribuțiile de asigurări sociale pentru personalul    

angajat; 

➢ Decizie pentru acordarea bonusurilor (pe baza criteriilor de evaluare a 

performanței: competențe, complexitate, răspundere, rezultate coordonate cu 

GIZ);  

➢ Ordine de plată.  

 

 

Toate documentele prezentate în copii vor fi confirmate prin înscrisul „corespunde originalului” cu 

aplicarea semnăturii. 

 
Anexele 6-7 vor fi contrasemnate de către ADR și Consultantul GIZ. 
 
Sarcinile și responsabilitățile cu privire la îndeplinirea procedurilor de plată aparțin Secției Finanţe și 
Achiziții din cadrul ADR. 
 
Conform condițiilor Acordului, GIZ are dreptul să anuleze plățile pentru Beneficiar în cazul în care: 

a) documentele necesare nu sunt prezentate la timp; 
b) ADR nu a îndeplinit obligațiunile de plată în termenii stabiliți conform condițiilor 

contractuale; 
c) ADR nu este în măsură să prezinte dovezi, care să demonstreze modul de utilizare a 

sumelor alocate pentru scopurile prevăzute în Acordul de Finanțare; 
d) au fost încălcate oricare alte obligații care rezultă din prevederile contractuale; 
e) au apărut circumstanțe imprevizibile, care vor exclude sau vor periclita grav implementarea, 

executarea sau scopul Proiectului; 
f) ADR nu-și respectă angajamentele stipulate în Acordul de Finanțare; 
g) GIZ va avea dreptul să rezilieze Contractul cu efect imediat și să ceară restituirea sumelor 

acordate în cazul apariției oricăror circumstanțe menționate anterior. 
 
Toate plățile se efectuează exclusiv conform programului de cheltuieli și de finanțare (în conformitate 
cu Art. 2.3, AS). 
 
ADR trebuie să asigure, că orice venit suplimentar din surse de garanție bancară, plăți similare 
pentru bunuri și servicii, penalități sunt reutilizate în scopul Proiectului. ADR va ajunge la o înțelegere 
cu contractorii în privința transferului acestor sume pe un cont bancar special și va informa proiectul 
MSPL despre sumele și scopul transferului în conformitate cu condițiile AF. 
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Procedurile de plată aferente lucrărilor, bunurilor și serviciilor efectuate de ADR către furnizor  

 
Plata avansului. Avansul se poate acorda numai dacă este necesar la decizia grupului de lucru în 
limită până la 20% din valoarea contractului pentru lucrări/servicii după principiul reținerilor 
succesive sau în baza scrisorii de garanție bancară prezentată de Contractor, Beneficiarul reținând 
scrisoarea până în momentul în care se execută și se recepționează lucrări de valoare echivalentă 
cu avansul. 
 
Toate plățile se fac în contul furnizorului/ contractorului, conform contractului doar la recepționarea 
documentelor justificative. Gestionarea banilor se face în conformitate cu procedurile „financiar – 
contabile” conform standardelor naționale de evidență contabilă. ADR va acorda o atenție deosebită 
„contului bancar special” pe care se transferă sursele financiare, asigurând mijloace financiare 
suficiente pentru acoperirea plăților necesare, conform termenilor contractuali. Plățile se vor face în 
conformitate cu condițiile contractuale agreate în cadrul grupului de lucru. 
 
Plata pentru lucrări/servicii/bunuri se efectuează în baza documentelor justificative existente 
coordonate și verificate de Autoritatea Contractantă. Ultima plată va fi făcută numai după încheierea 
lucrărilor, eveniment consemnat prin procesul verbal de recepție finală. 
 

7. Întocmirea rapoartelor şi prezentarea rapoartelor narative 
 
Pe perioada desfășurării lucrărilor de construcție, ADR prezintă rapoarte de implementare către GIZ 
în mod trimestrial, împreună cu cererile de plată. De regulă, plata trebuie să reiasă din raportul de 
implementare.  
 
Rapoartele vor fi structurate în modul stipulat în Anexele de mai jos: 

• Anexa 8 - Raport narativ; 

• Anexa A 8- Raport pentru lucrări de construcții; 

• Anexa 9 – Raport final (max. 3 luni după finisarea lucrărilor). 

 

La toate rapoartele se atașează: 

• Raportul de sinteză al supraveghetorului tehnic pentru lucrări; 

• Raportul expertului independent; 

• Poze comparative până/după. 

 
Responsabilitatea de pregătire a rapoartelor revine Secției Managementul Proiectelor. 
Rapoartele de executare a măsurilor investiționale urmează a fi contrasemnate de către ADR. 
 
Rapoartele privind progresele înregistrate și statutul actual al proiectului se prezintă managerului de 
proiect și sunt parte componentă a confirmării serviciilor prestate de către Managerul de proiect 
MSPL . Ulterior acestea sunt transmise la Eschborn. 
 
La finalizarea tuturor măsurilor finanțate (în conformitate cu  Art. 4.2, AS), ADR va elabora un raport 
final (conform modelului din Anexa 9, AS), unde va descrie procesul de implementare și rezultatele 
Proiectului cu referință la obiectivele stabilite inițial, un rezumat cu privire la costurile investiționale, 
conform defalcărilor pe activități, în conformitate cu Programul de cheltuieli și finanțări, Art. 2.3, AS. 
Se vor prezenta metodele și activitățile desfăşurate, problemele și soluțiile adoptate, cunoștințele 
dobândite și impactul proiectului asupra beneficiarilor, sugestii posibile pentru viitoarele necesități. 
 
Se vor preciza unele detalii speciale cu privire la rezultatul inspecției de verificare a construcțiilor 
efectuate, soluționarea oricăror pretenții de garanție și, de asemenea, urmărirea și punerea în 
aplicare a perioadelor de garanție contractuală. Este necesara anexarea fotografiilor tuturor clădirilor 
și a construcțiilor adiacente efectuate. 
 
Raportul final va fi semnat de către ADR, Consultantul GIZ și prezentat proiectului GIZ/ MSPL în 
termen de maxim 3 luni de la finalizarea tuturor măsurilor finanțate. 
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Prin Raportul final, partenerul confirmă că toate angajamentele asumate, în conformitate cu Acordul 
de Finanțare și Acordul Special, au fost îndeplinite. Raportul final trebuie să fie avizat și de către 
Managerul de Proiect MSPL, fiind o condiție prealabilă pentru plata finală. 
 
Toate rapoarte narative intermediare și raportul final se vor păstra cu facturile de contabilitate 
aferente Acordului de Finanțare. 
 
Lucrările finisate vor fi transmise în proprietatea administrației publice locale prin actul de primire-
predare. 
 

8. Procedura de organizare contabilă şi a auditului 
 
ADR trebuie să țină un jurnal ale măsurilor investiționale/proiectelor separat în contabilitatea sa. 
Toate încasările și cheltuielile se vor înregistra în ordine cronologică și în conformitate cu categoriile 
de costuri prevăzute în punctul 2.3, AS. În acest scop, se vor respecta reglementările contabile 
corecte care se aplică în țara beneficiară. 
 
Jurnalul de proiect va fi împărțit conform articolelor prevăzute în punctul 2.3 și va conține cel puțin 
următoarele detalii: 
 

Încasări: Cheltuieli: 

a) Nr. de intrare a) Nr. de intrare 

b) Data încasării b) Data plății 

c) Originea încasării c) Beneficiarul plății 

d) Suma d) Suma 

e) Motivul încasării e) Motivul plății 

 
Facturile originale pentru fiecare operațiune de intrare și ieșire trebuie să fie păstrate în ordine 
cronologică și numerotate consecutiv cu numărul de intrare respectiv. Acestea trebuie să fie păstrate 
separat de alte facturi. Dacă nu este posibilă păstrarea facturilor în original separat, este suficient 
să se păstreze fotocopii autentificate separat, indicând registrul în care sunt păstrate originalele. 
Toate facturile originale și toate fotocopiile se păstrează timp de, cel puțin, 10 ani după prezentarea 
raportului final ( Art. 7.1, AS). 
 

Registrul de evidență a proiectelor servește ca bază pentru întocmirea Declarațiilor de cheltuieli 
(Anexa 6), care urmează să fie prezentate trimestrial la solicitarea plăților de avans, separat pentru 
fiecare Acord de finanțare. 
 
Responsabilitățile de executare a procedurilor de evidență contabilă țin de Secția Finanţe și Achiziții. 
 
Auditul 
 
Acordurile de Finanțare ce depășesc valoarea de 125.000 Euro necesită în mod obligatoriu 
efectuarea auditului, scopul căruia este verificarea  modului de utilizare a resurselor financiare. 
Auditul este organizat și achitat de către proiectul GIZ MSPL. 
 
În acest context, GIZ poate solicita auditul Acordului de Finanțare în orice moment (trimestrial, 
semestrial, anual). Auditul se va referi la corectitudinea și regularitatea eliberării de numerar și 
facturarea Proiectului, utilizarea contribuției financiare și acordarea contractelor de prestare bunuri 
și servicii, în conformitate cu Art. 7.2, AS. 
 
După finalizarea raportului de audit, GIZ informează MADRM/ADR cu privire la rezultatele principale 
ale raportului. ADR va implementa  prompt recomandările GIZ ce decurg din rezultatele raportului 
de audit și, la cererea GIZ, va prezenta dovada acestui fapt. 
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Raportul de audit se prezintă maxim în timp de 8 săptămâni din momentul finalizării procedurii de 
verificare. 
 
Diverse 
 
ADR va asigura proiectului MSPL/GIZ posibilitatea de utilizare a informației în toate domeniile, 
inclusiv în scopul procesării, traducerii și în mass-media. Acest lucru este valabil pentru rapoarte și 
studii, documente sau alte rezultate de lucru, care rezultă din implementarea proiectului și este 
finanțat din contribuția financiară a GIZ. Astfel, ADR va livra prompt materialele necesare, la cererea 
GIZ. 
 

9. Procedura de angajare și salarizare a personalului 
 
Încadrarea în muncă a personalului se face în conformitate cu prevederile Regulamentului MADRM, 
pe bază de concurs desfășurat, prin încheierea unui contract individual de muncă, redactat în doua 
exemplare, din care unul va fi înmânat noului angajat. 

 
Inițial, TdR/fișa de post, condițiile de muncă și drepturile salariale cuvenite se coordonează cu 
Finanțatorul. Concursul de selectare se organizează cu participarea reprezentanților Finanțatorului.  

 
Salarizarea personalului selectat se face conform prevederilor Regulamentului și sistemului de 
salarizare prevăzut de legislația în vigoare, dar în limitele bugetului disponibil și în coordonare cu 
Finanțatorul. 

 
Sistemul de salarizare aplicat cuprinde: salariul de bază; diverse categorii de sporuri; prime legale; 
alte categorii de recompense prevăzute în Regulamentul de ordine interioară privind stabilirea și 
acordarea sporurilor, premiilor și ajutorului material angajaților ADR, aprobat prin ordinul MADRM și 
alte acte normative. 

 
La salarizarea personalului și calcularea sporurilor se ține seama de criteriul aptitudinilor și 
competenței profesionale, de complexitatea lucrărilor atribuite, de gradul de răspundere, de 
rezultatele obținute (conform fişei de evaluare a performanțelor profesionale), precum și de 
resursele bugetare disponibile.  

 
În ceea ce privește îndeplinirea prevederilor prezentei proceduri, deciziile aparțin conducerii, iar 
sarcinile și responsabilitățile revin specialistului în „resurse umane” al ADR. 
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IV. TRANSMITEREA ȘI ÎNREGISTRAREA COSTURILOR INVESTIȚIONALE 
(TABELUL 6) 
 
Temeiul juridic pentru transmiterea costurilor investiționale, formate în urma achiziționării de bunuri, 
servicii, construcții sau reconstrucții, este Hotărârea de Guvern nr. 1235 din 10.11.2016 pentru 
aprobarea Regulamentului privind modul de transmitere a costurilor investiționale, formate 
în urma achiziționării de bunuri, servicii, construcții, reconstrucții sau îmbunătățirii acestora 
din contul mijloacelor FNDR sau alte surse1, elaborat în temeiul Legii nr. 438 din 28.12.2006 
privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, Legii nr.121 din 04.05.2007 privind 
administrarea şi deetatizarea proprietății publice, Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația 
publică locală, Legii nr. 523 din 16.07.1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-
teritoriale şi altor acte normative. 
 
Un document important care va fi utilizat pentru a descrie metodologic acest proces este *Ghidul 
practic privind managementul proprietății publice, care explică în detalii tot procesul de transfer al 
costurilor investiționale create, înregistrarea, cât și gestionarea acestora. Aici se explică în mod 
metodic și practic fiecare pas care trebuie întreprins de către actorii-cheie implicați.i 
 
IMPORTANT!  
 
Procedura de transmitere a documentației tehnice este similară celei de transmitere a costurilor 
investiționale și va parcurge exact aceiași pași: inițierea procedurii prin elaborarea demersului de 
către ADR, inventarierea întregului pachet de documente și întocmirea procesului-verbal de 
inventariere, elaborarea actului de predare-primire, acceptarea în proprietate a documentației 
tehnice  de către APL beneficiare prin decizia Consiliului local, transmiterea documentației tehnice 
către APL, înscrierea în registrul de evidență contabilă local și registrul patrimoniului public. 
 
4.1 Inițierea procedurii 
 
Recepția bunurilor construite, reconstruite sau îmbunătățite se realizează în conformitate cu 
prevederile Regulamentului de recepție a construcțiilor şi instalațiilor aferente, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 285 din 23 mai 1996. În termen de două zile după semnarea documentelor 
de recepție finală a lucrărilor, CR GIZ va anunța și facilita organizarea ședinței cu participarea 
reprezentantului beneficiarului, specialistului desemnat de ADR responsabil de transmiterea 
costurilor investiționale și Consultantul Național GIZ responsabil de managementul proprietății 
publice (CN MPP GIZ) în vederea inițierii procedurii de transfer. 
 
Transmiterea bunurilor finanțate din FNDR și alte surse din proprietatea de stat în proprietatea 
unităților administrativ-teritoriale se efectuează în temeiul demersului Agenţiei privind transmiterea 
bunurilor, emis în baza Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Documentului Unic de Program 
pentru anii respectivi, a prezentei Hotărâri, deciziei CNCDR privind aprobarea finanţării proiectului 
de dezvoltare regională şi a Acordului de implementare a proiectului respectiv. 
 
În cazul transmiterii documentației tehnice de proiect/proiectului de execuție, termenul de 7 zile va 
începe să decurgă din momentul înștiințării ADR de către oficiul central MSPL/GIZ Chișinău despre 
aprobarea pachetului de documente tehnice al proiectului (ex., expertiza tehnică, expertiza de 
mediu și aprobarea din partea Departamentului Construcții GIZ Eschborn). ADR va expedia 
demersul prin care va înștiința reprezentantul APL și GIZ despre necesitatea inventarierii întregului 
pachet de documente tehnice și documentele aferente, elaborarea actului de predare-primire și 
fixarea termenilor de transmitere a proiectului de execuție.  
 
În termen de 7 zile calendaristice de la semnarea actelor de recepție finală a lucrărilor, specialistul 

                                                 
1 Alte surse – cuprinde sprijinul financiar din partea Ministerului German pentru Cooperare 
Economică și Dezvoltare (BMZ), Guvernului Suediei, Guvernului României, Uniunii Europene, 
Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), precum și a altor Instituții Naționale/ 
Internaționale Finanțatoare 
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desemnat din cadrul ADR va expedia un demers prin care va înștiința reprezentantul APL și GIZ 
despre necesitatea inventarierii bunurilor, elaborarea actului de predare-primire și fixarea termenilor 
de transmitere a bunurilor. 
 
4.2 Inventarierea  
 
Transmiterea bunurilor finanţate din FNDR şi din alte surse din proprietatea de stat în proprietatea 
unităţilor administrativ-teritoriale se efectuează după inventarierea acestora. Inventarierea bunurilor, 
în expresie cantitativ-valorică, se efectuează pentru fiecare categorie de bunuri în parte, în 
conformitate cu Regulamentul privind inventarierea, aprobat prin ordinul ministrului finanţelor. Actul 
de inventariere a bunurilor serveşte drept temei pentru întocmirea şi perfectarea actului de predare-
primire a acestora. 
 
Lista (procesul-verbal) de inventariere a bunurilor serveşte drept temei pentru întocmirea şi 
perfectarea actului care atestă formarea costurilor investiţionale totale şi asigură corectitudinea 
procesului de primire-predare a acestora. În baza actului de primire-predare a bunurilor se 
întocmeşte factura. Documentele primare (actul de primire-predare a bunurilor şi factura) se 
semnează de conducător sau de persoana împuternicită, conform prevederilor Legii contabilităţii nr. 
113-XVI din 27 aprilie 2007. 
 
Reprezentantul ADR, împreună cu reprezentantul beneficiarului și CN MPP GIZ vor evalua 
cantitativ-valoric fiecare categorie de bunuri în parte.  
 
CN MPP GIZ va asista specialistul ADR în privința întocmirii actului de inventariere.  
 
4.3 Actul de predare-primire  
 
În temeiul actului de inventariere elaborat de către reprezentantul ADR va fi întocmi actul de predare-
primire. CN GIZ va asista specialistul responsabil ADR în privința întocmirii actului de predare-
primire. Directorul ADR și reprezentantul APL va semna actul de predare-primire a bunurilor. 
 
4.4 Aprobarea actului de predare-primire de către MADRM (Ministerul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și Mediului) 
 
Agenţia prezintă actul de predare-primire a bunurilor Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale 
şi Mediului spre aprobare în termen de până la 7 zile lucrătoare din data semnării acestuia de către 
părţi.  
 
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului aprobă sau îşi expune în scris dezacordul 
pe marginea actului de predare-primire a bunurilor în termen de până la 7 zile lucrătoare din data 
prezentării acestuia spre aprobare.  
 
În cazul în care Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului nu prezintă niciun răspuns, 
în termen de până la 7 zile lucrătoare din data prezentării de către Agenţie a actului de predare-
primire spre aprobare, actul respectiv de predare-primire a bunurilor se consideră aprobat.  
 
Specialistul responsabil din cadrul ADR va trimite copiile aprobate ale actelor de primire-predare 
aprobate de MADRM către CN MPP GIZ pentru includerea în fișele de proiect și amplasarea în SGI 
și SGD al GIZ. 
 
 
4.5 Transmiterea costurilor investiționale 
 
Concomitent cu transmiterea bunurilor din proprietatea de stat în proprietatea unităților administrativ-
teritoriale se transmite documentația tehnică, de proiectare şi devizul, documentația contabilă, 
contractele şi alte documentele aferente bunurilor, lucrărilor, serviciilor finanțate din FNDR şi alte 
surse în cadrul proiectului respectiv de dezvoltare regională. Documentația aferentă bunurilor 
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transmise se indică în actul de predare-primire şi în anexele la acesta.  
 
În cazul în care achizițiile bunurilor se realizează pe etape, iar Agenția nu are capacitățile necesare 
pentru a asigura integritatea lor până la finalizarea plenară a procesului de implementare a 
proiectului, la finalizarea fiecărei etape a achizițiilor publice Agenția va asigura în mod operativ 
transmiterea parțială, pe etape, a bunurilor în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale, 
beneficiari ai bunurilor respective, cu întocmirea actului de predare-primire a bunurilor. 
 
Dreptul de proprietate publică al statului, precum şi dreptul de administrare al Agenției asupra 
bunurilor finanțate din FNDR şi alte surse încetează la data semnării/aprobării actului de predare. 
 
În baza actului de predare-primire aprobat, reprezentantul APL va convoca într-un termen rezonabil, 
dar nu mai târziu de o lună, Consiliul local pentru adoptarea deciziei Consiliului local cu privire la 
acceptarea în proprietate publică a UAT respective a costurilor investiționale primite, precum și 
asigurarea înregistrării lor imediate. 
 
Prin decizia consiliului local respectiv, obiectele achiziționate, construite, reconstruite sau 
îmbunătățite din mijloacele FNDR pot fi transmise în administrare, inclusiv fiduciară, în locațiune, în 
concesiune sau în alt mod prevăzut de lege operatorilor economici competenți, în modul stabilit de 
lege, cu păstrarea dreptului de proprietate al unității administrativ-teritoriale asupra bunurilor 
respective. 
 
Unitățile administrativ-teritoriale, în calitatea lor de beneficiari ai bunurilor sau serviciilor 
achiziționate, construite sau îmbunătățite din FNDR şi din alte surse, îşi exercită dreptul de 
proprietate asupra acestora în condițiile stabilite de lege, cu respectarea angajamentelor asumate 
conform Documentului Unic de Program pentru anii respectivi, prin documentele depuse la etapa 
de aplicare pentru proiectul de dezvoltare regională, acordul de implementare a proiectului, actele 
de predare-primire a bunurilor şi de dare în exploatare a acestora. 
 
În caz de necesitate CN MPP GIZ va acorda asistență APL în vederea întocmirii proiectului de 
decizie a Consiliului local. 
 
În termen de două zile de la data adoptării deciziei Consiliului local privind acceptarea costurilor 
investiționale în proprietatea publică a UAT, reprezentantul APL va expedia către CN MPP GIZ copia 
deciziei respective.  
 
4.6 Luarea la evidență contabilă 
 
Concomitent cu procedura de luare la evidență contabilă de către contabilitățile centralizate ale 
primăriilor / beneficiarilor, bunurile transmise sunt excluse din evidența contabilă a ADR.  
 
În cadrul autorităților publice locale, evidența contabilă este organizată și se ține în baza sistemului 
contabil în partidă dublă. Primăria, instituțiile publice și entitățile de interes public subordonate țin 
evidența activelor pe termen lung pe fiecare obiect de evidență, în expresie cantitativă și valorică. 
 
Pentru toate entitățile de interes public, contabilitatea se întocmește și se ține conform Standardelor 
Internaționale de Raportare Financiară (I.F.R.S.), Standardelor Naționale de Contabilitate (S.N.C.) 
și Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (S.N.C.S.P.). 
 
Răspunderea pentru ținerea contabilității și raportarea financiară revine conducătorului entității 
publice, adică Primarului.  
 
Pentru realizarea acestor sarcini primarul sau beneficiarul va desemna contabilul șef care va realiza 
această procedură conform regulilor, normelor și standardelor în vigoare. Scopul evidenței contabile 
a patrimoniului UAT este asigurarea omologării corecte și reflectarea oportună în registrele de 
evidență a intrării mijloacelor fixe, deplasării în interiorul instituției și ieșirii lor, precum și controlul 
asupra integrității și utilizării corecte a fiecărui obiect sau set de obiecte 
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În termen de două zile de la data înregistrării în registrul mijloacelor fixe, reprezentantul APL va face 
o copie sau un extras din registrul mijloacelor fixe pe care îl va expedia către CN MPP GIZ pentru 
includerea în fișele de proiect și amplasarea în SGI și SGD al GIZ. 
 
4.7  Înscrierea în registrul patrimoniului public 
 
Evidența întregului patrimoniu public se ține în registrul patrimoniului public, care este un sistem de 
colectare, păstrare și prelucrare a informației cu caracter juridic și financiar din domeniu. În Registrul 
patrimoniului public se includ informații despre valoarea de bilanț a patrimoniului public, precum și 
despre modalitățile și rezultatele utilizării acestui patrimoniu.  
 
Registrul se ține de către fiecare autoritate publică în formă manuală și electronică. În cazul în care 
datele din forma manuală a registrului diferă de cele în format electronic, se consideră autentice 
datele din registrul ținut în forma manuală. 
 
Modelele formelor de evidență a patrimoniului public sunt stabilite de prevederile Hotărârii 
Guvernului cu privire la Registrul patrimoniului public nr. 675 din 06.06.2008 și sunt prezentate în 
Anexele nr. 1-7 ale Regulamentului. Modelele fișelor de înregistrare sunt prezentate în Anexa 1. a 
Ghidului practic privind managementul proprietății publice. 
 
CN MPP GIZ va acorda asistență tehnică în privința întocmirii registrului patrimoniului public, 
(instruire la locul de muncă). 
 
APL va face o copie sau un extras din registrul patrimoniului public pe care o/îl va expedia către CN 
MPP GIZ pentru includerea în fișele de proiect și amplasarea în SGI și SGD al GIZ. 
 
4.8  Înregistrarea proprietății publice în Registrul bunurilor imobile şi Cadastrul 
funcțional urban (CFU) 
 
Întreprinderea specializată în cadastru, inclusiv filialele acesteia şi alte organizații subordonate și 
autoritățile administrației publice locale vor efectua înregistrarea de stat, în registrele 
corespunzătoare, a bunurilor imobile achiziționate, construite sau îmbunătățite din contul mijloacelor 
Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și alte surse, al căror cost investițional, este transmis 
în proprietatea publică a beneficiarilor, după caz, modificarea documentației cadastrale, precum și 
formarea dosarelor cadastrale bunurilor imobile, în conformitate cu legislația în vigoare și 
documentele ce confirmă drepturile asupra bunurilor respective. 
 
Cheltuielile privind înregistrarea dreptului de proprietate al beneficiarilor asupra bunurilor imobile al 
căror cost investițional este transmis acestora în procesul executării proiectelor de dezvoltare 
regională vor fi efectuate din contul bugetului local respectiv. La fel, APL beneficiară va contracta 
ÎS „Cadastru”, din cadrul Agenției Servicii Publice, pentru elaborarea cadastrului funcțional urban 
a rețelelor de infrastructură tehnico-edilitare. Măsurările se vor face la toate etapele de executare 
a lucrărilor de construcții a rețelelor.   
 
CN MPP GIZ va asigura asistență tehnică (instruire la locul de muncă) pentru reprezentanții APL în 
vederea elaborării CFU. 
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V. ASPECTE DE COMUNICARE ȘI VIZIBILITATE 
 
Acest capitolul vine să stabilească câteva reguli generale privind implementarea elementelor ce țin 
de comunicare și identitatea vizuală. 
 
A. Elemente de comunicare 
 
Evenimente planificate: 
 

a. Semnarea memorandumului de înțelegere (MdÎ); 
 

b. Lansarea măsurii investiționale; 
 

c. Finalizarea măsurii investiționale. 
 
 
Etapele planificării și organizării evenimentului 
 
Proiectarea și planificarea evenimentului  
 

➢ Realizarea unui plan care va stabili termene limite clare pentru fiecare punct de reper 
(etape). De asemenea, vor fi stabilite responsabilitățile fiecărei părți angajate în proces etc. 

➢ Realizarea fișei cu invitații și participanții la eveniment, inclusiv instituțiile mass-media. 
Stabilirea locației, scenariului, agendei, a materialelor prezentate etc.  

➢ Elaborarea și transmiterea invitațiilor către instituțiile de presă care vor reflecta 
evenimentul. 

 
Livrarea evenimentului  
 

➢ Desfășurarea propriu-zisă a evenimentului. Comunicat de presă. Diseminarea informației 
despre eveniment către presă. Plasarea informației despre eveniment pe platformele online 
ale partenerilor proiectului.  

➢ Identificarea și stabilirea activităților și responsabilităților în timpul evenimentului din punctul 
de vedere al comunicării și vizibilității. 

 
Acțiuni și activități post eveniment 
  

➢ Comunicarea post-eveniment între părțile implicate în proces (specialiștii în comunicare ai 
MADRM, ADR-uri, MSPL, consultanții regionali în cadrul MSPL). Poate fi făcută prin 
intermediul conferințelor video online (Skype).  

➢  
➢ Identificarea punctelor slabe și punctelor forte, scurte lecții învățate (specialiștii în 

comunicare ai MADRM, ADR-uri, MSPL, consultanții regionali în cadrul MSPL). Poate fi 
făcută prin intermediul conferințelor video online (Skype). 

➢  
➢ Monitorizarea articolelor de presă care au fost publicate în mass-media (va fi făcută de 

către specialistul în comunicare responsabil de eveniment). Modalitate: fișier Excel unde 
se vor colecta detaliile (instituția care a publicat, ziua publicării, link-ul), care se va 
disemina/transmite către toți specialiștii în comunicare. La necesitate se vor elabora scurte 
rapoarte în baza acestei informații.  

 
Ședința de proiectare și planificare a evenimentului – care va aborda detaliile și reperele referitoarea 
la elementele de comunicare și vizibilitate – va fi organizată cu minim 10 zile înainte de eveniment. 
La aceasta vor participa specialiştii în comunicare din cadrul MADRM și/sau ADR (în dependență 
de locația unde va fi organizat evenimentul: MADRM – eveniment la nivel central; ADR – eveniment 
la nivel regional/local); reprezentanții beneficiarului (APL); reprezentanți ai proiectului MSPL 
(consultant regional, consultantul GIZ în comunicare).  
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Relații cu presa 
 
Invitația la eveniment a instituțiilor mass-media va fi făcută de către MADRM și/sau ADR. Mass-
media vor fi anunțate/invitate în prealabil – cu exact 2 zile înaintea evenimentului – prin intermediul 
unui email oficial. 
 
În dependență de situație, se va cere confirmarea din partea instituțiilor mass-media care 
intenționează să participe la eveniment. Spre exemplu, în cazul când evenimentul de lansare sau 
finalizare va fi organizat în regiuni și va fi necesar să fie asigurat transportul pentru instituțiile mass-
media, care doresc să participe.  
 
Anunțul despre organizarea evenimentului va fi distribuit de asemenea prin intermediul paginilor 
web oficiale și/sau a rețelelor sociale ale instituțiilor (MADRM, ADR-uri, MSPL, APL-uri) și prin 
intermediul presei naționale și locale.  
 
La eveniment trebuie să fie prevăzut un loc special pentru instituțiile de presă. Acesta trebuie să 
aibă deschidere liberă (vizibilitate) și neîngrădită către locul unde se vor afla actorii principali ai 
evenimentului. 
 
Articole/ştiri/comunicat de presă 
 
Comunicatul de presă, care va conține informația generală despre eveniment (excepție făcând 
secțiunea declarațiilor, care va fi suplinită odată cu încheierea evenimentul), va fi pregătit și distribuit 
pe suport hârtie (materiale printate) reprezentanților instituțiilor mass-media înainte de începerea 
evenimentului. 
 
Comunicatul de presă va fi elaborat de către specialiștii în comunicare, luând în calcul locul/locația 
unde se va desfășura evenimentul. 
 

• Nivel central: specialist în comunicare MADRM, consultant comunicare MSPL. 

• Nivel regional: specialist în comunicare ADR (Nord, Centru, Sud, Găgăuzia), consultant 

comunicare MSPL. 

 
Ulterior evenimentului consumat, comunicatul de presă va fi plasat pe pagina web a MADRM, 
ADR-uri, proiectul MSPL, APL-urilor și diseminat în cel mai scurt timp (maxim 1 oră de la 
încheierea evenimentului) către toate instituțiile de presă. 
 
Fiecare comunicat de presă de la evenimente trebuie să fie însoțit neapărat de o galerie de 
fotografii (minim 2, maxim 10). 
 
Conținutul comunicatelor, înainte de a fi publicate și diseminate, va fi coordonat și agreat cu 
consultanții în comunicare ai MSPL.  
 
Ultimul paragraf al comunicatului de presă trebuie să conțină informația generală despre proiectul 
MSPL (disclaimer). 
 
Model de disclaimer: Proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” 
(MSPL) este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat 
cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului și cu sprijinul financiar al Ministerului 
German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Uniunii Europene, Guvernului 
României, Guvernului Suediei și a Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC). 
 
B. Elemente de vizibilitate 
 
Elementele ce țin de vizibilitatea partenerilor și finanțatorilor proiectului MSPL urmăresc să 
informeze corect și transparent despre obiectivul, scopul, activitățile, impactul și rezultatele 
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activităților.  
 
Beneficiarii vor promova identitatea vizuală a proiectului MSPL, ca şi faptul că proiectele lor sunt 
finanţate în cadrul acestui proiect. Intenţia este să prezinte elementele vizuale obligatorii şi 
recomandate (logo-uri), pentru ca rezultatele implementării activităților să devină vizibile pentru 
toate grupurile-ţintă şi pentru a crea o imagine coerentă a proiectului, precum şi regulile de utilizare 
a acestor elemente. 
 
Panourile la locul construcției  
 
Panourile la site-urile de construcții vor fi instalate la intrarea pe teritoriul unde vor avea loc 
construcțiile. Acestea vor fi instalate la începutul lucrărilor și vor fi menținute pe toată perioada 
desfășurării lucrărilor. Odată finalizarea lucrărilor, acesta (panoul) va fi înlocuit cu un panou 
informativ (a se vedea Anexa… ). 
 
Conținutul panoului la locul construcției: denumirea proiectului; beneficiar (APL); compania care se 
ocupă de construcții; perioada de implementare; bugetul planificat; instituția care implementează; 
finanțatorii proiectului, elementele vizuale (logo-uri).  
 
Panourile informative  
 
Acestea vor fi instalate după cum urmează: 
 
Proiecte în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare: 

➢ la intrarea în localitate,  
➢ la/în sediul primăriei și/sau consiliului raional. 
➢ Proiecte în domeniul eficienței energetică în clădirile publice: 
➢ la/în sediul primăriei și/sau consiliului raional, 
➢ la/în sediul clădirii publice (spital, școală).  
➢  

Conținutul panoului informativ: denumirea proiectului, unitatea de implementare, beneficiari, 
valoarea totală a proiectului (bugetul), perioada de implementare, finanțatori, logo-urile partenerilor 
și alte detalii la necesitate. 
 
Conținutul și design-ul panourilor informative va fi coordonat și agreat în prealabil cu consultanții în 
comunicare ai MSPL. Aceștia la rândul lor, vor coordona informația cu persoanele responsabile de 
comunicare din cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. Numai după ce se va 
obține confirmarea Delegației UE, acestea vor fi printate și instalate (a se vedea Anexa… ). 
 
Elemente de vizibilitate  
 
În cadrul proiectului vor fi elaborate bannere roll-up (10, câte 2 pentru MADRM și fiecare ADR) 
care vor reflecta vizual detaliile și informația despre proiect/acțiune.  
 
Consultanții regionali MSPL vor trebui să se asigure că banner-ul va fi afișat la fiecare eveniment, 
activitate sau acțiune, care va fi organizată pe parcursul implementării proiectului.  
 
Certificate de participare / Beneficiar al proiectului 
 
La semnarea MdÎ, fiecărui APL/beneficiar îi va fi înmânat un certificat de participare/beneficiar al 
proiectului, în care va fi trecută informația potrivit căreia localitatea X este beneficiară și se bucură 
de suportul proiectului MSPL în sectoarele ce ţin de aprovizionarea cu apă și canalizare sau 
eficiența energetică a clădirilor publice.  
 
Acestea vor fi semnate de către ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și managerul 
proiectului MSPL sau ambasadorul Republicii Federale a Germaniei în Republica Moldova.  
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Totodată, vor fi trecute și logo-urile partenerilor și finanțatorilor proiectului MSPL. 
Logo-uri și materiale promoționale 
 
Fiecare material promoțional (dar, nu numai) – agende, fluturași promoționali, broșuri etc. –, care 
va necesita includerea logo-urilor partenerilor proiectului MSPL, va fi coordonat anterior publicării 
și diseminării cu consultanții în comunicare ai MSPL.  
 
Logo-urile corecte și adaptate la zi pot găsite pe pagina web a proiectului MSPL la secțiunea 
Campanii & Branding al proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”, 
sau accesând link-ul https://goo.gl/378VL7.  
 
Monitorizarea elementelor de vizibilitate pe parcursul implementării proiectelor 
 
Consultanții regionali ai MSPL vor monitoriza la zi elementele vizuale și de comunicare în regiuni 
și vor anunța de fiecare dată când vor apărea situații care vor necesita a fi rezolvate (ex.: 
restabilirea unor panouri informative care s-au deteriorat) 
 
Consultanții în comunicare MSPL vor efectua trimestrial (o dată la 3 luni) vizite de lucru și 
monitorizare în teritoriu. Drept rezultat vor fi elaborate rapoarte în care vor fi identificate 
necesitățile ce țin de aspectele de comunicare și vizualizare.  
 
NOTĂ: În cazul în care va fi nevoie de îndrumare sau sfaturi cu privire la activităţile de comunicare 
și vizibilitate, vor fi contactați consultanții în comunicare din cadrul proiectului MSPL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://goo.gl/378VL7
https://goo.gl/378VL7
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Tabelul 1. Etapele principale în procesul de achiziții publice în cadrul proiectului MSPL 
 

nr. Etape/ 
termen de 
executare 

Acțiuni /Responsabil 
ADR 

Acțiuni/Suport 
GIZ/MSPL 
Consultantul GIZ) 

APL/ 
managerul 
 de proiect 

1 Planificarea 
achizițiilor 

• Identificarea 
necesităților în 
conformitate cu 
Acordurile de 
Finanțare și decizia 
CNCDR care au 
aprobat proiectele și 
sumele estimative 
pentru fiecare proiect; 

• Confirmarea 
mijloacelor financiare 
pe surse (SDC, UE, 
Guvernul României 
etc.) 

• Elaborarea 
programului anual al 
achizițiilor publice și 
prezentarea către 
MADRM și GIZ/MSPL 
pentru aprobare în 10 
zile lucrătoare de la 
semnarea Acordului 
de Finanțare. 

• Acordă suport în 
elaborarea planului 
anual de achiziții; 

• Asigură coordonarea 
și aprobarea 
programului de 
achiziții și informarea 
ADR; 

• Termenul de 
coordonare și 
aprobare este de 
max. 5 zile lucrătoare 
de la data primirii de 
către GIZ/MSPL a 
programului de 
achiziții,  expediat de 
ADR în format oficial; 

• Participă activ 
la elaborarea 
planului de 
achiziții. 

2 Anunțul de 
intenție 

• Publicarea anunțului 
de intenție în termen 
de 5 zile lucrătoare de 
la data aprobării 
programului anual de 
achiziții. 

• Suport în elaborarea 
și publicarea anunțului 
de intenție pe pagina 
web a ADR și MSPL; 

• Panifică numărul de 
zile/experți, cerințele, 
inclusiv termenii de 
referință, pentru 
experții antrenați în 
evaluarea ofertelor și 
monitorizarea 
executării calitative a 
prevederilor 
contractuale; 

• Aprobă planul de 
mobilizare a experților 
și TdR cu șeful Unității 
de Implementare. 

• Participă în 
ședința de lucru 
pentru 
elaborarea 
anunțului de 
intenție. 

3 Crearea 
Grupului de 
lucru pentru 
achiziții 
publice 

• În termen de până la 
10 zile lucrătoare, 
ADR solicită în scris 
partenerii să delege 
persoane în grupul de 
lucru pentru achiziții 
publice. 
 

• În termen de 5 zile 
lucrătoare, GIZ/MSPL 
deleagă oficial, prin 
scrisoare, persoanele 
care reprezintă GIZ în 
grupul de lucru pentru 
achiziții; Exercitarea 
dreptului de veto. 

• Membru cu vot 
consultativ în 
grupul de lucru 
pentru achiziții 
publice. 

4 Documentele 
de licitație 

• Elaborarea 
documentelor de 

• Suport în elaborarea 
documentelor de 

• Membru cu vot 
consultativ în 
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licitație 

• Oferirea 
documentelor de 
licitație ofertanților 

• Semnarea Pactului 
de integritate 

• Termene de 
depunere-primire, 
modificări în 
documentele de 
licitație, structura și 
conținutul 
documentelor de 
licitație sunt aprobate 
de către grupul de 
lucru, creat de AC. 

licitație și aprobarea 
lor de către 
GIZ/MSPL; 

• Asigură contactarea 
experților 
internaționali/naționali 
în elaborarea 
documentelor de 
licitație.  

grupul de lucru 
pentru achiziții 
publice. 

5 Publicarea 
anunțului de 
licitație 
publică 

• Publică anunțul pe 
paginile web ale ADR, 
MSPL, 
tender.gov.md, 
website-ul EuropeAid, 
după caz JOUE 

• Asigură elaborarea 
calitativă și publicarea 
anunțului prin 
intermediul 
mijloacelor de 
informare menționate; 

• Consultă conținutul 
anunțului cu 
specialistul în 
comunicare al MSPL. 

• Membru cu vot 
consultativ in 
Grupul de Lucru 
pentru achiziții 
publice. 

6 Comunicarea 
cu ofertanții 

• Elaborarea 
răspunsului la 
scrisorile operatorilor 
și distribuirea lor. 
 

• Asigură o comunicare 
corectă și echitabilă 
cu toți ofertanții. 

• Membru cu vot 
consultativ în 
grupul de lucru 
pentru achiziții 
publice. 

7 Crearea 
comisiei de 
evaluare 

• Creează comisia de 
evaluare și solicită 
oficial GIZ/MSPL şi 
reprezentantul  APL, 
să delege persoane 
în comisie. 

• GIZ/MSPL  
responsabil de 
contractarea 
experților 
internaționali/ 
naționali antrenați în 
evaluare ofertelor. 
 

 

8 Depunerea și 
deschiderea 
ofertelor 

• Termen pentru 
elaborarea – primirea 
ofertelor 

• Deschiderea ofertelor 
și reflectarea corectă 
a informației în 
procesul-verbal al 
grupului de lucru 
pentru achiziții 
publice; 

• Participă la ședința 
grupului de lucru 
pentru achiziții publice 
și asigură 
corectitudinea 
aplicării procedurilor; 
 

• Membru cu vot 
consultativ în 
grupul de lucru 
pentru achiziții 
publice. 

9 Evaluarea 
ofertelor 

• Creează condiții 
comisiei de evaluare 
pentru examinarea 
ofertelor; 
Primește și 
analizează minuțios 
recomandările 

• Asigură logistica 
exercitării atribuțiilor 
experților în teren în 
procesul de evaluare 
a ofertelor; 

• Asigură că raportul de 
evaluare este 

• Ia cunoștință de  
rapoartele de 
evaluare. 
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comisiei de evaluare 
și prezintă rezultatele 
evaluării membrilor 
grupului de lucru. 
 

prezentat în timp și în 
mod calitativ grupului 
pentru achiziții 
publice. 

10 Soluționarea 
eventualelor 
diferențe de 
opinie între 
evaluatori în 
cadrul 
procesului de 
evaluare 

Președintele comisiei 
de evaluare are 
responsabilitatea de a 
media și soluționa 
eventualele diferențe 
de opinii între 
evaluatori 

• În cazul în care 
președintele nu 
soluționează 
problema identificată, 
va transmite către 
GIZ/MSPL, 
documentele aferente 
spre soluționare 

n/d 

11 Atribuirea 
contractului 
de achiziție 
publică  

• În cazul avizării 
pozitive a atribuirii 
contractului, ADR 
informează ofertanții 
privind rezultatele 
licitației; 
 

• GIZ/MSPL, în 
coordonare cu Dep. 
de Construcții al GIZ, 
afişează în termen de 
max. 5 zile lucrătoare 
rezultatele finale a 
atribuirii contractului; 

• Informează în scris 
ADR privind avizarea 
pozitivă / negativă a 
rezultatelor atribuirii 
contractului, inclusiv 
argumentele de 
rigoare;  

• Membru cu vot 
consultativ în 
grupul de lucru 
pentru achiziții 
publice. 

12.1 Anunțarea 
rezultatelor, 
în cazul 
atribuirii 
contractului 

• Transmiterea 
anunțului de atribuire 
pentru publicare; 

• Informarea 
participanților la 
licitație; 

• Convocarea Grupului 
de lucru 

• GIZ/MSPL 
Departamentul 
Administrativ – 
financiar  ia act de 
contractul semnat și 
planifică mijloace 
financiare conform 
prevederilor din 
contract 

• Membru cu vot 
consultativ în 
grupul de lucru 
pentru achiziții 
publice. 

12.2 Anunțarea 
rezultatelor, 
în cazul 
anulării 
procedurii 

• Transmiterea 
anunțului de anulare 
a procedurii de 
atribuire; 

• Informarea 
participanților la 
licitație; 

• Informarea membrilor 
Grupului de lucru 

• GIZ/MSPL 
Departamentul 
Administrativ – 
financiar  ia act de 
hotărârea Comisiei de 
evaluare și planifică 
repetarea procedurii 
și stabilirea noilor 
termene procedurale 

• Membru cu vot 
consultativ în 
grupul de lucru 
pentru achiziții 
publice. 

13 Soluționarea 
contestațiilor 
și litigiilor – 
Etapa I 

• Etapa I - Primirea 
contestațiilor și 
soluționarea lor de 
către ADR-uri;  

• Notificarea 
contestatarului cu 
privire la rezultatul 
contestației; 

• Transmiterea către 
GIZ/MSPL a 
rezultatului 

• Primește și 
înregistrează 
adresările din partea  
ofertanților; 

• Evaluează și prezintă 
soluțiile în max. 10 
zile lucrătoare de la 
data depunerii 
adresării de către 
ofertanți. 

• În cazul în care nu se 

• n/d 



47  

contestației; poate soluționa la 
nivel ADR -ului, 
ofertantul se poate 
adresa Consiliului de 
reclamații, creat pe 
lângă GIZ;  

14 Crearea 
Consiliului de 
reclamații și 
soluționarea 
contestațiilor 
și a altor 
dispute 

• Primește, 
soluționează  și 
aduce la cunoștința 
persoanelor vizate în 
dispută decizia 
Consiliului de 
reclamații. 

• Asigură reflectarea 
deciziei în dosarul de 
achiziții respectiv. 

• Creează Consiliul de 
reclamații; 
 

n/d 

15 Soluționarea 
contestațiilor 
și litigiilor – 
Etapa II 

• Etapa II – în cazul în 
care contestatarul nu 
este mulțumit de 
răspunsul primit se 
poate adrea direct 
Consiliului de 
reclamații creat pe 
lângă GIZ.  

• Notificarea 
contestatarului cu 
privire la rezultatul 
contestației; 
 

• Primește și 
înregistrează 
adresările din partea 
ADR și operatorilor; 

• Evaluează și prezintă 
soluțiile în max. 10 
zile lucrătoare de la 
data depunerii 
adresării de către 
contestatar. 

• În cazul în care nu se 
poate soluționa la 
nivel de Consiliu de 
reclamații, 
contestatarul se poate 
adresa în instanța de 
judecată. 

• n/d 

16 Perfectarea 
dosarului de 
achiziții 
publică 

• Conținutul dosarului 
de achiziție publică 

• Responsabilitate 
pentru păstrare 

• Termen de păstrare 

• Arhivare. 

• Asigură că dosarul 
corespunde 
nomenclatorului 
agreat din anexa la 
MdÎ. 

• n/d 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabelul 2 CONTRACTUL DE SERVICII - principalele etape şi documente pentru licitaţia 
deschisă 
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2.1 Etape pregătitoare pentru procedura de licitaţie deschisă 
 

Nr. 
Crt. 

Etape pregătitoare  Documente 

1 Verificarea existenţei 
Memorandumului de înțelegere 
aferent proiectului 

Memorandumul de înțelegere aferent 
proiectului respectiv, semnat de părţi 

2 Întocmirea şi aprobarea Planului  anual  
și  trimestrial  de  efectuare  a  
achizițiilor  publice   

Planul  anual  și  trimestrial  de  efectuare  
a  achizițiilor  publice, ȋntocmit de către 
autoritatea contractantă 
Planul  anual  și  trimestrial  de  efectuare  
a  achizițiilor  publice aprobat de către 
MADRM și GIZ/MSPL 

3 Verificarea disponibilităţii fondurilor  Documente care atestă disponibilitatea 
fondurilor 

4 Crearea grupului de lucru Grupul de lucru creat prin ordinul 
directorului ADR 

5 Pregătirea anunțului de informare 
prealabilă 

Anunţul de informare prealabilă, elaborat 
de către autoritatea contractantă 
 

6 Transmiterea spre aprobare a 
anunțului de informare prealabilă 

Anunţul de informare prealabilă transmis 
spre aprobare către agenţia GIZ   
Anunţul de informare prealabilă 
aprobat/respins de către agenţia GIZ 

7 Publicarea anunţului de informare 
prealabilă 

Anunţul de informare prealabilă publicat: 
- la nivel internațional pe site-ul EuropeAid 
și, după caz, JOUE (de către GIZ/MSPL) 
- la nivel naţional pe pagina web a ADR 
respective, pagina web a proiectului 
MSPL: www.serviciilocale.md și 
mtender.gov.md 
- prin alte surse de informare 
(reprezentanților Camerelor de Comerț și 
ai asociațiilor întreprinderilor de profil 
străine în Republica Moldova, etc.) 

8 Pregătirea dosarului de licitaţie Dosarul de licitaţie 

9 Aprobarea dosarului de licitaţie 
 

Aprobarea dosarului de licitaţie de către 
agenţia GIZ 

   

 
2.2 Etape ȋn desfăşurarea procedurii de licitaţie deschisă 
 

Nr. crt. Etape ȋn desfăşurarea procedurii  Documente  

1 Pregătirea anunţului de participare Anunţul de participare elaborat de către 
autoritatea contractantă 
 

2 Transmiterea spre aprobare a 
anunţului de participare 

Anunţul de participare transmis spre 
aprobare către agenţia GIZ   
Anunţul de participare aprobat/respins de 
către agenţia GIZ 

3 Publicarea anunţului de participare Anunţul de participare publicat : 
- la nivel internațional pe site-ul EuropeAid 
și, după caz, JOUE (de către GIZ/MSPL) 
- la nivel naţional pe pagina web a ADR 

http://www.serviciilocale.md/
http://www.serviciilocale.md/
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respective, pagina web a proiectului 
MSPL: www.serviciilocale.md și 
mtender.gov.md 
- prin alte surse de informare (ale 
reprezentanților Camerelor de Comerț și 
ale asociațiilor întreprinderilor de profil 
străine  în Republica Moldova etc.) 

4 Solicitarea dosarului de licitaţie de 
către ofertanţi 

Documentele prin care ofertanţii solicită 
dosarul de licitaţie şi transmit datele de 
identificare 

5 Transmiterea dosarului de licitaţie 
către ofertanţi  

Documentele prin care ofertanţii confirmă 
primirea dosarului de licitaţie 
După caz, mandatul de expediere prin 
poştă a dosarului de licitaţie 

6 Solicitarea răspunsurilor la clarificări 
privind anunţul de participare 

Documente prin care ofertanţii solicită 
clarificări privind anunţul de participare 

7 Solicitarea de informaţii suplimentare 
privind dosarul de licitaţie 

Documente prin care ofertanţii solicită 
informaţii suplimentare privind dosarul de 
licitaţie 

8 Transmiterea răspunsurilor la 
solicitările de clarificare a anunţului de 
participare sau, după caz, 
transmiterea modificărilor la anunţul de 
participare la iniţiativa autorităţii 
contractante 
 
 
 

Documente prin care autoritatea 
contractantă răspunde solicitărilor de 
clarificare ale ofertanţilor sau, după caz, 
modifică din proprie iniţiativă informaţii din 
anunţul de participare 
Documente care atestă transmiterea 
răspunsurilor la clarificările la anunţul de 
participare/modificările la anunţul de 
participare, inclusiv publicarea prin 
mijloacele de informare obligatorii 

9 Transmiterea răspunsurilor la 
solicitările de informaţii suplimentare 
privind dosarul de licitaţie 

Documente prin care autoritatea 
contractantă răspunde ofertanţilor la 
solicitările de informaţii suplimentare 
privind dosarul de licitaţie 
Documente care atestă transmiterea 
răspunsurilor la solicitările de informaţii 
suplimentare privind dosarul de licitaţie 
Documente care atestă transmiterea 
răspunsurilor la clarificări/modificărilor la 
anunţul de participare/dosarul de licitaţie 
către agenţia GIZ 

10 Organizarea ședințelor de informare 
și/sau vizitelor la fața locului, dacă este 
cazul 

Documente care atestă orice 
prezentare/documentație prezentată în 
cadrul ședinței de informare/vizită la faţa 
locului, rezultatul și procesul-verbal, 
inclusiv publicarea acestora prin 
mijloacele de informare obligatorii 

11 Desemnarea comisiei de evaluare Decizia/ dispoziţia/ ordinul de numire a 
comisiei de evaluare 
După caz, ordinul/decizia/dispoziţia 
privind numirea experţilor 
independenţi(observatori) 
Declaraţia de disponibilitate a membrilor 
comisiei de evaluare şi, după caz, a 
experţilor independenţi (observatori)  

12 Primirea şi ȋnregistrarea ofertelor Documente prin care se face dovada 
depunerii şi ȋnregistrării ofertelor 

http://www.serviciilocale.md/
http://www.serviciilocale.md/
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13 Şedinţa pregătitoare a comisiei de 
evaluare 

Dosarul de licitație distribuit membrilor 
comisiei de evaluare; informarea 
membrilor comisiei de evaluare cu privire 
la scopul licitației, procedurile care trebuie 
efectuate de comisia de evaluare, grila de 
evaluare, criteriile de atribuire și ponderile 
specificate în dosarul de licitație etc. 

14 Deschiderea ofertelor Declaraţiile de imparţialitate şi 
confidenţialitate a membrilor comisiei de 
evaluare şi, după caz, a experţilor 
independenţi (observatori) 
Lista de verificare pentru deschiderea 
ofertelor 
Raportul de deschidere a ofertelor  

15 Returnarea garanției de participare 
ofertanților care nu îndeplinesc 
cerințele formale de depunere a 
ofertelor, după caz 

Documente care atestă returnarea 
garanției de participare ofertanților care 
nu îndeplinesc cerințele de depunere a 
ofertelor. 

16 Evaluarea ofertelor  

16.1 1. Conformitatea administrativă  PLIC A 

 Evaluarea ofertei depuse și 
eventual solicitarea clarificărilor la 
documentele depuse pentru 
conformitatea administrativă.  

Oferta depusă și eventualele  
documente  prin care comisia de 
evaluare solicită clarificarea 
documentelor depuse pentru 
conformitatea administrativă. 

Documente prin care ofertanţii 
răspund la solicitările de clarificare 

 Stabilirea ofertelor conforme 

ATENȚIE! 

Ofertele NECONFORME sunt 
respinse automat! 

Documente care atestă conformitatea 
ofertelor cu instrucțiunile date în 
dosarul de licitație 

Grila de conformitate administrativă 

16.2 2. Conformitatea din punct de 
vedere al capacității economice 

PLIC A 

 Oferta depusă și eventual 
solicitarea clarificărilor la 
documentele depuse pentru 
îndeplinirea criteriilor de capacitate 
economică 

Oferta depusă și eventual documente 
prin care comisia de evaluare solicită 
clarificarea documentelor depuse 
pentru îndeplinirea criteriilor de 
capacitate economică (cifră de 
afaceri / rata curentă / accesul la 
surse de finanțare, în funcție de 
solicitările prevăzute în documentația 
de atribuire) 

Documente prin care ofertanţii 
răspund la solicitările de clarificare 

 Stabilirea ofertelor conforme Documente care atestă conformitatea 
ofertelor cu instrucțiunile date în 
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ATENȚIE! 

Ofertele NECONFORME sunt 
respinse automat! 

dosarul de licitație 

Grila de conformitate pentru 
îndeplinirea criteriilor de capacitate 
economică 

16.3 3. Conformitatea din punct de 
vedere al capacității tehnice 

PLIC A 

 Oferta depusă și eventual 
solicitarea clarificărilor la 
documentele depuse pentru 
îndeplinirea criteriilor de capacitate 
tehnică 

Oferta depusă și documentele prin 
care comisia de evaluare solicită 
clarificarea documentelor depuse 
pentru îndeplinirea criteriilor de 
capacitate tehnică 

Documente prin care ofertanţii 
răspund la solicitările de clarificare 

 Stabilirea ofertelor conforme 

ATENȚIE! 

Ofertele NECONFORME sunt 
respinse automat! 

Documente care atestă conformitatea 
ofertelor cu instrucțiunile date în 
dosarul de licitație 

Grila de conformitate pentru 
îndeplinirea criteriilor de capacitate 
tehnică 

16.4 4. Evaluarea ofertelor tehnice  PLIC A 

 Oferta depusă și eventual 
solicitarea clarificărilor la ofertele 
tehnice, după caz 

Oferta depusă și eventual documente 
prin care comisia de evaluare solicită 
clarificarea ofertelor tehnice, după 
caz 

Documente prin care ofertanţii 
răspund la solicitările de clarificare 

 Stabilirea ofertelor tehnice 
conforme (conformitatea tehnică) 
şi, după caz, a celor 
inadmisibile/inacceptabile 

ATENȚIE! 

Ofertele INADMISIBILE / 
INACCEPTATE sunt respinse 
automat! 

ATENȚIE! 

Ofertele care nu ating pragul minim 
de calitate prevăzut în 
documentele relevante procesului 
de evaluare sunt declarate 
RESPINSE! 

Grila de evaluare 

Alte documente prin care comisia de 
evaluare stabileşte conformitatea 
tehnică 

16.5 5. Evaluarea ofertelor financiare  PLIC B (se deschide doar pentru 
ofertele care au minimul de punctaj 
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stabilit în documentația care 
reglementează procesul de 
achiziție) 

 Oferta depusă și eventual 
solicitarea clarificărilor la ofertele 
financiare, după caz 

În cazul în care se consideră că 
prețul oferit de un ofertant este 
anormal de mic, se vor cere 
clarificări în vederea justificării 
ofertei financiare depuse. 

Oferta depusă și documentele prin 
care comisia de evaluare solicită 
clarificarea ofertelor financiare, după 
caz 

Documente prin care ofertanţii 
răspund la solicitările de clarificare  

 Stabilirea ofertelor financiare 
acceptabile şi ,după caz, a celor 
inadmisibile / inacceptabile 

ATENȚIE! 

Ofertele INADMISIBILE / 
INACCEPTATE sunt respinse 
automat! 

Documente prin care comisia de 
evaluare stabileşte acceptarea 
financiară 

17 Atribuirea contractului sau, după 
caz, anularea procedurii; 
concluziile comisiei de evaluare 

Raportul de evaluare semnat de 
membrii comisiei de evaluare 

18 Decizia autorității contractante 

 

Decizia autorităţii contractante cu 
privire la raportul de evaluare  

19 Prezentarea raportului de 
evaluare, împreună cu decizia 
propusă, pentru aprobare  

 

Documente care atestă obţinerea de 
către autoritatea contractantă a 
aprobării oficiale de către agenţia GIZ 
a deciziei de desemnare a 
câștigătorului sau, după caz, de 
anulare a procedurii 

20 
*Comunicarea rezultatului 
procedurii către ofertantul clasat pe 
primul loc şi informarea acestuia 
despre corectarea eventualelor 
erori aritmetice, inclusiv 
prelungirea ofertei 

Adresa de notificare transmisă de 
autoritatea contractantă către 
ofertantul clasat pe primul loc 

Documente care atestă prelungirea 
ofertei  

21 Solicitarea dovezilor ce confirmă 
declarațiile făcute în ofertă, după 
caz  

Documente/dovezi ce confirmă 
declarațiile făcute în ofertă, după caz 

22 
Solicitarea disponibilităţii experților-
cheie sau, după caz, înlocuirile 
propuse şi aprobarea de către 
autoritatea contractantă 

Documente/dovezi privind 
disponibilitatea experților-cheie sau, 
după caz, înlocuirile propuse 

Documente care atestă aprobarea de 
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 către autoritatea contractantă a 
experţilor-cheie sau, după caz, a 
ȋnlocuirilor propuse 

23 *Comunicarea rezultatului 
procedurii către ofertantul clasat pe 
locul II, inclusiv prelungirea ofertei 

Adresa de notificare transmisă de 
autoritatea contractantă către 
ofertantul clasat pe locul II 

Documente care atestă prelungirea 
ofertei  

24 *Comunicarea rezultatului 
procedurii către ceilalţi ofertanţi ȋn 
procedură (necâştigători) 

Adresele de notificare, transmise 
celorlalţi ofertanţi de către autoritatea 
contractantă 

25 Aprobarea experților-cheie de 
către Reprezentanții agenției GIZ 
și/sau ai Delegației Uniunii 
Europene în Republica Moldova  

Documente care atestă aprobarea 
/aprobarea înlocuirii experților-cheie 
de către reprezentanții agenției GIZ 
și/sau ai delegației Uniunii Europene 
în Republica Moldova, implicați în 
calitate de observatori în procedura 
de atribuire 

26 **Obţinerea aprobării de către 
autoritatea contractantă pentru 
decizia de a accepta sau nu 
experţii de ȋnlocuire şi de a atribui 
contractul celui de-al doilea cel mai 
bun ofertant, sau după caz, 
anularea procedurii 

Documente care atestă obţinerea 
aprobării din partea agenţiei GIZ 
pentru decizia autorităţii contractante 
de a accepta sau nu experţii de 
ȋnlocuire şi de a atribui contractul 
celui de-al doilea cel mai bun ofertant 
sau, după caz, anularea procedurii 

27 ***Comunicarea anulării procedurii 
către toţi ofertanţii și, după caz, 
restituirea garanției de partici 

Adresele de notificare privind 
anularea procedurii transmise tuturor 
ofertanţilor de către autoritatea 
contractantă 

28 Perioada pentru depunerea 
contestaţiilor 

 

După caz, contestaţii formulate de 
ofertanţi 

29 Perioada pentru soluţionarea 
contestaţiilor 

Documente care atestă soluţionarea 
contestaţiilor formulate de către 
ofertanţi 

Documente care atestă transmiterea 
răspunsului la contestaţii 

30 Întocmirea / pregătirea dosarului 
contractului 

Dosarul contractului ȋntocmit de către 
autoritatea contractantă  

31 Aprobarea dosarului contractului Dosarul de contract transmis de 
autoritatea contractantă către agenţia 
GIZ pentru aprobare 
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Aprobarea dosarului de contract, 
inclusiv confirmarea disponibilităţii 
fondurilor, de către agenţia GIZ 

32 Încheierea contractului Documente care atestă transmiterea 
contractului semnat de către 
autoritatea contractantă, către 
ofertantul câştigător  

Documente care atestă returnarea 
contractului semnat de către 
ofertantul câştigător, ȋnsoţit, după 
caz,  de garanţiile financiare solicitate 

Contractul de servicii semnat de 
ambele părţi 

33 ****Transmiterea informării către al 
doilea cel mai bun ofertant despre 
ȋncheierea contractului cu 
ofertantul clasat pe primul loc 

Documente care atestă că autoritatea 
contractantă a informat al doilea cel 
mai bun ofertant despre ȋncheierea 
contractului cu ofertantul clasat pe 
primul loc 

34 Transmiterea unei copii a 
contractului semnat, inclusiv 
anexele acestuia, către agenţia 
GIZ 

Documente care atesta că o copie a 
contractului semnat, inclusiv anexele 
acestuia, au fost transmise de către 
autoritatea contractantă către agenţia 
GIZ 

35 Publicarea notificării de atribuire 
sau, după caz, a notificării de 
anulare a procedurii 

Anunţul de atribuire sau, după caz, 
anunţul de anulare a procedurii, 
publicat: 

 - la nivel internațional pe site-ul 
EuropeAid și după caz, în JOUE 

- la nivel naţional pe pagina web a ADR 
respective, pagina web a proiectului 
MSPL: www.serviciilocale.md și 
mtender.gov.md 

- prin alte surse de informare (ale 
reprezentanților Camerelor de Comerț și 
ale asociațiilor întreprinderilor de profil 
străine  în Republica Moldova, etc.) 

36 *****Restituirea garanţiilor de 
participare 

Documente care atestă restituirea 
garanţiilor de participare către toţi 
ofertanţii 

37 Înregistrarea informațiilor statistice 
referitoare la procedura de 
achiziție 

Documente care atestă ȋnregistrarea 
tuturor informațiilor statistice 
referitoare la procedura de achiziție, 
inclusiv valoarea contractului, numele 
celorlalți ofertanți și al ofertantului 
câștigător 

http://www.serviciilocale.md/
http://www.serviciilocale.md/
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38 Perfectarea şi păstrarea dosarului 
de achiziție publică  

Dosarul achiziţiei publice 

*Acţiuni concomitente ȋn cazul atribuirii contractului 
**Acţiune aplicabilă ȋn cazul acceptării/respingerii propunerii de ȋnlocuire a experţilor  
***Acţiune aplicabilă ȋn cazul anulării procedurii 
**** Acţiune aplicabilă ȋn cazul ȋncheierii contractului cu ofertantul clasat pe primul loc 
*****Acţiune aplicabilă ȋn cazul încheierii contractului 
 
 
 
 
 



56  
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Tabelul 3 CONTRACTUL DE LUCRĂRI - principalele etape şi documente pentru licitaţia 
deschisă 
 
Etape pregătitoare pentru procedura de licitaţie deschisă 
 
 

Nr. Crt. Etape pregătitoare  Documente 

1 Verificarea existenţei 
Memorandumului de Înțelegere 
aferent Proiectului 

 

Memorandumul de Înțelegere 
aferent proiectului respectiv, 
semnat de părţi 

2 Întocmirea şi aprobarea Planului  
anual  și  trimestrial  de  efectuare  
a  achizițiilor  publice   

Planul  anual  și  trimestrial  de  
efectuare  a  achizițiilor  publice 
ȋntocmit de către autoritatea 
contractantă 

Planul  anual  și  trimestrial  de  
efectuare  a  achizițiilor  publice 
aprobat de către MADRM și 
GIZ/MSPL 

3 Verificarea disponibilităţii fondurilor  Documente care atestă 
disponibilitatea fondurilor 

4 Crearea grupului de lucru Grupul de lucru creat prin ordinul 
directorului ADR 

5 Pregătirea anunțului de informare 
prealabilă 

Anunţul de informare prealabilă 
elaborat de către autoritatea 
contractantă 

 

6 Transmiterea spre aprobare a 
anunțului de informare prealabilă 

Anunţul de informare prealabilă 
transmis spre aprobare către 
agenţia GIZ   

Anunţul de informare prealabilă 
aprobat/respins de către agenţia 
GIZ 

7 Publicarea anunţului de informare 
prealabilă 

Anunţul de informare prealabilă 
publicat : 

- la nivel internațional pe site-ul 
EuropeAid și, după caz, în JOUE 

- la nivel naţional pe pagina web a 
ADR respective, pagina web a 
proiectului MSPL: 
www.serviciilocale.md 

- în alte surse de informare (ai 
reprezentanților Camerelor de 
Comerț și ai asociațiilor 

http://www.serviciilocale.md/
http://www.serviciilocale.md/


58  

întreprinderilor de profil străine în 
Republica Moldova, etc.) 

8 Pregătirea dosarului de licitaţie Dosarul de licitaţie 

9 Aprobarea dosarului de licitaţie Aprobarea dosarului de licitaţie 
de către agenţia GIZ 

 
Etape ȋn desfăşurarea procedurii de licitaţie deschisă 
 

Nr. Crt. Etape ȋn desfăşurarea procedurii  Documente  

1 Pregătirea anunţului de participare Anunţul de participare elaborat de 
către autoritatea contractantă 

 

2 Transmiterea spre aprobare a 
anunţului de participare 

Anunţul de participare transmis spre 
aprobare către agenţia GIZ   

Anunţul de participare aprobat/respins 
de către agenţia GIZ 

3 Publicarea anunţului de participare Anunţul de participare publicat : 

- la nivel internațional pe site-ul EuropeAid 
și, după caz, în JOUE 

- la nivel naţional pe pagina web a ADR 
respective, pagina web a proiectului 
MSPL: www.serviciilocale.md 

- prin alte surse de informare 
(reprezentanților Camerelor de Comerț și 
ai asociațiilor întreprinderilor de profil 
străine  în Republica Moldova, etc.) 

4 Solicitarea dosarului de licitaţie de 
către ofertanţi 

Documentele prin care ofertanţii 
solicită dosarul de licitaţie şi transmit 
datele de identificare 

Dovada plăţii pentru achiziţionarea 
dosarului de licitaţie 

5 Transmiterea dosarului de licitaţie 
către ofertanţi  

Documentele prin care ofertanţii 
confirmă primirea dosarului de licitaţie 

După caz, mandatul de expediere prin 
poştă a dosarului de licitaţie 

6 Solicitarea răspunsurilor la 
clarificări privind anunţul de 
participare 

Documente prin care ofertanţii solicită 
clarificări privind anunţul de participare 

7 Solicitarea de informaţii 
suplimentare privind dosarul de 
licitaţie 

Documente prin care ofertanţii solicită 
informaţii suplimentare privind dosarul 
de licitaţie 

http://www.serviciilocale.md/
http://www.serviciilocale.md/
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8 Transmiterea răspunsurilor la 
solicitările de clarificare a anunţului 
de participare sau, după caz, 
transmiterea modificărilor la 
anunţul de participare la iniţiativa 
autorităţii contractante 

 

 

 

 

Documente prin care autoritatea 
contractantă răspunde solicitărilor de 
clarificare ale ofertanţilor sau, după 
caz, modifică din proprie iniţiativă 
informaţii din anunţul de participare 

Documente care atestă transmiterea 
răspunsurilor la clarificările la anunţul 
de participare/modificările la anunţul de 
participare, inclusiv publicarea prin 
mijloacele de informare obligatorii 

9 Transmiterea răspunsurilor la 
solicitările de informaţii 
suplimentare privind dosarul de 
licitaţie 

Documente prin care autoritatea 
contractantă răspunde ofertanţilor la 
solicitările de informaţii suplimentare 
privind dosarul de licitaţie 

Documente care atestă transmiterea 
răspunsurilor la solicitările de informaţii 
suplimentare privind dosarul de licitaţie 

Documente care atestă transmiterea 
răspunsurilor la clarificări/modificări la 
anunţul de participare/dosarul de 
licitaţie către agenţia GIZ 

10 Organizarea de ședințe de 
informare și/sau vizite la fața 
locului, dacă este cazul 

Documente care atestă orice 
prezentare/documentație prezentată în 
cadrul ședinței de informare/vizită la 
faţa locului, rezultatul și procesul-
verbal, inclusiv publicarea acestora 
prin mijloacele de informare obligatorii 

11 Desemnarea comisiei de evaluare Decizia/ dispoziţia/ ordinul de numire a 
comisiei de evaluare 

După caz, ordinul/decizia/dispoziţia 
privind numirea experţilor independenţi 
(observatori) 

Declaraţia de disponibilitate a 
membrilor comisiei de evaluare şi, 
după caz, a experţilor independenţi 
(observatori)  

12 Primirea şi ȋnregistrarea ofertelor Documente prin care se face dovada 
depunerii şi ȋnregistrării ofertelor 

13 Şedinţa pregătitoare a comisiei de 
evaluare 

Dosarul de licitație distribuit membrilor 
comisiei de evaluare; informarea 
membrilor comisiei de evaluare cu 
privire la scopul licitației, procedurile 
care trebuie efectuate de comisia de 
evaluare, grila de evaluare, criteriile de 
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atribuire și ponderile specificate în 
dosarul de licitație etc. 

14 Deschiderea ofertelor Declaraţiile de imparţialitate şi 
confidenţialitate ale membrilor comisiei 
de evaluare şi, după caz, ale experţilor 
independenţi (observatori) 

Lista de verificare pentru deschiderea 
ofertelor 

Raportul de deschidere a ofertelor; 
rezumatul ofertelor primite  

15 Returnarea garanţiei de participare 
ofertanţilor care nu îndeplinesc 
cerinţele formale de depunere a 
ofertelor, după caz 

Documente care atestă returnarea 
garanției de participare ofertanților care 
nu îndeplinesc cerințele formale de 
depunere a ofertelor 

16 Evaluarea ofertelor 

16.1 1. Conformitatea administrativă  PLIC A 

 Evaluarea ofertei depuse și 
eventual solicitarea clarificărilor la 
documentele depuse pentru 
conformitatea administrativă  

Oferta depusă și eventualele 
documente prin care comisia de 
evaluare solicită clarificarea 
documentelor depuse pentru 
conformitatea administrativă  

Documente prin care ofertanţii răspund 
la solicitările de clarificare 

 Stabilirea ofertelor conforme 

ATENȚIE! 

Ofertele NECONFORME sunt 
respinse automat! 

Documente care atestă conformitatea 
ofertelor cu instrucțiunile date în 
dosarul de licitație 

Grila de conformitate administrativă 
(Președinte și secretar Autoritatea 
Contractantă) 

16.2 2. Conformitatea din punct de 
vedere al capacității economice 

PLIC A 

 Oferta depusă și eventual 
solicitarea clarificărilor la 
documentele depuse pentru 
îndeplinirea criteriilor de capacitate 
economică 

Oferta depusă și eventual documente 
prin care comisia de evaluare solicită 
clarificarea documentelor depuse 
pentru îndeplinirea criteriilor de 
capacitate economică (cifră de afaceri / 
rata curentă / accesul la surse de 
finanțare, în funcție de solicitările 
prevăzute în documentația de atribuire) 

Documente prin care ofertanţii răspund 
la solicitările de clarificare 
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 Stabilirea ofertelor conforme 

ATENȚIE! 

Ofertele NECONFORME sunt 
respinse automat! 

Documente care atestă conformitatea 
ofertelor cu instrucțiunile date în 
dosarul de licitație 

Grila de conformitate pentru 
îndeplinirea criteriilor de capacitate 
economică 

16.3 3. Conformitatea din punct de 
vedere al capacității tehnice 

PLIC A 

 Oferta depusă și eventual 
solicitarea clarificărilor la 
documentele depuse pentru 
îndeplinirea criteriilor de capacitate 
tehnică 

Oferta depusă și eventual documentele 
prin care comisia de evaluare solicită 
clarificarea documentelor depuse 
pentru îndeplinirea criteriilor de 
capacitate tehnică 

Documente prin care ofertanţii răspund 
la solicitările de clarificare 

 Stabilirea ofertelor conforme 

ATENȚIE! 

Ofertele NECONFORME sunt 
respinse automat! 

Documente care atestă conformitatea 
ofertelor cu instrucțiunile date în 
dosarul de licitație 

Grila de conformitate pentru 
îndeplinirea criteriilor de capacitate 
tehnică 

16.4 4. Conformitatea din punct de 
vedere al criteriilor de 
performanță ale utilajelor 
tehnologice (dacă este cazul) sau 
a altor criterii stabilite în 
documentația de atribuire a 
ofertelor 

PLIC A 

 Oferta depusă și eventual 
solicitarea clarificărilor la 
documentele depuse pentru 
îndeplinirea criteriilor de 
performanță ale utilajelor 
tehnologice / alte criterii stabilite în 
documentația de atribuire a 
ofertelor 

Oferta depusă și eventual documentele 
prin care comisia de evaluare solicită 
clarificarea documentelor depuse 
pentru îndeplinirea criteriilor de 
performanță ale utilajelor tehnologice / 
alte criterii stabilite în documentația de 
atribuire a ofertelor. 

Documente prin care ofertanţii răspund 
la solicitările de clarificare 

 Stabilirea ofertelor conforme 

ATENȚIE! 

Ofertele NECONFORME sunt 
respinse automat! 

Documente care atestă conformitatea 
ofertelor cu instrucțiunile date în 
dosarul de licitație 

Grila de conformitate pentru 
îndeplinirea criteriilor de capacitate 
tehnică 
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16.5 5. Evaluarea ofertelor tehnice  PLIC A 

 Solicitarea clarificărilor la ofertele 
tehnice, după caz 

Documente prin care comisia de 
evaluare solicită clarificarea ofertelor 
tehnice, după caz 

Documente prin care ofertanţii răspund 
la solicitările de clarificare 

 Stabilirea ofertelor tehnice 
conforme (conformitatea tehnică) 
şi, după caz, a celor 
inadmisibile/inacceptabile 

ATENȚIE! 

Ofertele INADMISIBILE / 
INACCEPTATE sunt respinse 
automat! 

ATENȚIE! 

Ofertele care nu ating pragul minim 
de calitate prevăzut în 
documentele relevante procesului 
de evaluare sunt declarate 
RESPINSE! 

Alte documente prin care comisia de 
evaluare stabileşte conformitatea 
tehnică 

 In cazul aplicarii criteriului de 
selecție – cea mai avantajoasa 
oferta tehnico-economic – se va 
completa etapa de Evaluare a 
ofertelor tehnice conforme.  

Grila de evaluare  

16.6 6. Evaluarea ofertelor financiare  PLIC B 

 Solicitarea clarificărilor la ofertele 
financiare, după caz 

În cazul în care se consideră că 
prețul oferit de un ofertant este 
anormal de mic, se vor cere 
clarificări în vederea justificării 
ofertei financiare depuse. 

Documente prin care comisia de 
evaluare solicită clarificarea ofertelor 
financiare, după caz 

Documente prin care ofertanţii răspund 
la solicitările de clarificare  

 Stabilirea ofertelor financiare 
acceptabile şi, după caz, a celor 
inadmisibile / inacceptabile 

ATENȚIE! 

Ofertele INADMISIBILE / 
INACCEPTATE sunt respinse! 

 

Documente prin care comisia de 
evaluare stabileşte acceptarea 
financiară 

17 Atribuirea contractului sau, după Raportul de evaluare semnat de 



63  

caz, anularea procedurii; 
concluziile comisiei de evaluare 

membrii comisiei de evaluare 

18 Decizia autorității contractante 

 

Decizia autorităţii contractante cu 
privire la raportul de evaluare  

19 Prezentarea raportului de 
evaluare, împreună cu decizia 
propusă, pentru aprobare  

 

Documente care atestă obţinerea de 
către autoritatea contractantă a 
aprobării oficiale din partea agenţiei 
GIZ a deciziei de desemnare a 
câștigătorului sau, după caz, de 
anulare a procedurii 

20 *Comunicarea rezultatului 
procedurii către ofertantul clasat pe 
primul loc şi informarea acestuia 
despre corectarea eventualelor 
erori aritmetice, inclusiv 
prelungirea ofertei 

Adresa de notificare transmisă de 
autoritatea contractantă către 
ofertantul clasat pe primul loc 

Documente care atestă prelungirea 
ofertei  

21 Solicitarea dovezilor ce confirmă 
declarațiile făcute în ofertă, după 
caz  

Documente/dovezi ce confirmă 
declarațiile făcute în ofertă, după caz 

22 *Comunicarea rezultatului 
procedurii către ofertantul clasat pe 
locul II, inclusiv prelungirea ofertei 

Adresa de notificare transmisă de 
autoritatea contractantă către 
ofertantul clasat pe locul II 

Documente care atestă prelungirea 
ofertei  

23 *Comunicarea rezultatului 
procedurii către ceilalţi ofertanţi 
(necâştigători)  

Adresele de notificare transmise 
celorlalţi ofertanţi de către autoritatea 
contractantă 

 

24 **Comunicarea anulării procedurii 
către toţi ofertanţii şi, după caz, 
restituirea garanţiei de participare 

Adresele de notificare privind anularea 
procedurii, transmise tuturor 
ofertanţilor de către autoritatea 
contractantă 

Documente care atestă restituirea 
garanţiilor de participare 

25 Perioada pentru depunere a 
contestaţiilor 

După caz, contestaţii formulate de 
ofertanţi 

26 Perioada pentru soluţionare a 
contestaţiilor 

Documente care atestă soluţionarea 
contestaţiilor formulate de către 
ofertanţi 

Documente care atestă transmiterea 
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răspunsului la contestaţii 

27 Întocmirea/pregătirea dosarului 
contractului 

Dosarul contractului ȋntocmit de către 
autoritatea contractantă  

28 Aprobarea dosarului contractului Dosarul de contract transmis de 
autoritatea contractantă către agenţia 
GIZ pentru aprobare 

Aprobarea dosarului de contract, 
inclusiv confirmarea disponibilităţii 
fondurilor de către agenţia GIZ 

29 Încheierea contractului Documente care atestă transmiterea 
contractului semnat de către 
autoritatea contractantă, către 
ofertantul câştigător  

Documente care atestă returnarea 
contractului semnat de către ofertantul 
câştigător, ȋnsoţit, după caz,  de 
garanţiile financiare solicitate 

Contractul de lucrări semnat de 
ambele părţi 

30 ***Transmiterea informării către al 
doilea cel mai bun ofertant despre 
ȋncheierea contractului cu 
ofertantul clasat pe primul loc 

Documente care atestă că autoritatea 
contractantă a informat al doilea cel 
mai bun ofertant despre ȋncheierea 
contractului cu ofertantul clasat pe 
primul loc 

31 ***Restituirea garanţiilor de 
participare 

Documente care atestă restituirea 
garanţiilor de participare către toţi 
ofertanţii 

32 Transmiterea unei copii a 
contractului semnat, inclusiv 
anexele acestuia, către agenţia 
GIZ 

Documente care atestă că o copie a 
contractului semnat, inclusiv anexele 
acestuia, au fost transmise de către 
autoritatea contractantă către agenţia 
GIZ 

33 Publicarea notificării de atribuire 
sau, după caz, a notificării de 
anulare a procedurii 

Anunţul de atribuire sau, după caz, 
anunţul de anulare a procedurii, 
publicat: 

- la nivel naţional, pe pagina web a ADR 
respective, pagina web a proiectului 
MSPL: www.serviciilocale.md 

- prin alte surse de informare (ale 
reprezentanților Camerelor de Comerț și 
ale asociațiilor întreprinderilor de profil 
străine  în Republica Moldova etc.) 

34 Înregistrarea informațiilor statistice Documente care atestă ȋnregistrarea 

http://www.serviciilocale.md/
http://www.serviciilocale.md/
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referitoare la procedura de 
achiziție 

tuturor informațiilor statistice referitoare 
la procedura de achiziție, inclusiv 
valoarea contractului, numele celorlalți 
ofertanți și al ofertantului câștigător 

35 Perfectarea şi păstrarea dosarului 
de achiziție publică  

Dosarul achiziţiei publice 

*Acţiuni concomitente ȋn cazul atribuirii contractului 

**Acţiune aplicabilă ȋn cazul anulării procedurii 

*** Acţiune aplicabilă ȋn cazul ȋncheierii contractului 
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Tabelul 4 CONTRACTUL DE BUNURI - principalele etape şi documente pentru licitaţia 
deschisă 
 
Etape pregătitoare pentru procedura de licitaţie deschisă 
 
 
 

Nr. Crt. Etape pregătitoare  Documente 

1 Verificarea existenţei 
Memorandumului de 
înțelegere aferent proiectului 

Memorandumul de înțelegere aferent 
proiectului respectiv, semnat de părţi 

2 Întocmirea şi aprobarea 
Planului  anual  și  trimestrial  
de  efectuare  a  achizițiilor  
publice   

Planul  anual  și  trimestrial  de  efectuare  a  
achizițiilor  publice, ȋntocmit de către 
autoritatea contractantă 

Planul  anual  și  trimestrial  de  efectuare  a  
achizițiilor  publice aprobat de către MADRM 
și GIZ/MSPL 

3 Verificarea disponibilităţii 
fondurilor  

Documente care atestă disponibilitatea 
fondurilor 

4 Crearea grupului de lucru Grupul de lucru creat prin ordinul directorului 
ADR 

5 Pregătirea anunțului de 
informare prealabilă 

Anunţul de informare prealabilă, elaborat de 
către autoritatea contractantă 

6 Transmiterea spre aprobare 
a anunțului de informare 
prealabilă 

Anunţul de informare prealabilă transmis 
spre aprobare către agenţia GIZ   

Anunţul de informare prealabilă 
aprobat/respins de către agenţia GIZ 

7 Publicarea anunţului de 
informare prealabilă 

Anunţul de informare prealabilă publicat: 

- la nivel internațional pe site-ul EuropeAid și, 
după caz, JOUE (de către GIZ/MSPL) 

- la nivel naţional pe pagina web a ADR 
respective, pagina web a proiectului MSPL: 
www.serviciilocale.md 

- prin alte surse de informare (reprezentanților 
Camerelor de Comerț și ai asociațiilor 
întreprinderilor de profil străine în Republica 
Moldova, etc.) 

8 Pregătirea dosarului de 
licitaţie 

Dosarul de licitaţie 

9 Aprobarea dosarului de 
licitaţie 

Aprobarea dosarului de licitaţie de către 
agenţia GIZ 

Etape ȋn desfăşurarea procedurii de licitaţie deschisă 

http://www.serviciilocale.md/
http://www.serviciilocale.md/
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Nr. Crt. Etape ȋn desfăşurarea 
procedurii  

Documente  

1 Pregătirea anunţului de 
participare 

Anunţul de participare elaborat de către 
autoritatea contractantă 

 

2 Transmiterea spre aprobare a 
anunţului de participare 

Anunţul de participare transmis spre 
aprobare către agenţia GIZ   

Anunţul de participare aprobat/respins 
de către agenţia GIZ 

3 Publicarea anunţului de 
participare 

Anunţul de participare publicat : 

- la nivel internațional pe site-ul EuropeAid 
și, după caz, JOUE (de către GIZ/MSPL) 

- la nivel naţional pe pagina web a ADR 
respective, pagina web a proiectului MSPL: 
www.serviciilocale.md 

- prin alte surse de informare (ale 
reprezentanților Camerelor de Comerț și ale 
asociațiilor întreprinderilor de profil străine  
în Republica Moldova etc.) 

4 Solicitarea dosarului de licitaţie de 
către ofertanţi 

Documentele prin care ofertanţii solicită 
dosarul de licitaţie şi transmit datele de 
identificare 

5 Transmiterea dosarului de licitaţie 
către ofertanţi  

Documentele prin care ofertanţii 
confirmă primirea dosarului de licitaţie 

După caz, mandatul de expediere prin 
poştă a dosarului de licitaţie 

6 Solicitarea răspunsurilor la 
clarificări privind anunţul de 
participare 

Documente prin care ofertanţii solicită 
clarificări privind anunţul de participare 

7 Solicitarea de informaţii 
suplimentare privind dosarul de 
licitaţie 

Documente prin care ofertanţii solicită 
informaţii suplimentare privind dosarul 
de licitaţie 

8 Transmiterea răspunsurilor la 
solicitările de clarificare a 
anunţului de participare sau, după 
caz, transmiterea modificărilor la 
anunţul de participare la iniţiativa 
autorităţii contractante 

 

 

Documente prin care autoritatea 
contractantă răspunde solicitărilor de 
clarificare ale ofertanţilor sau, după caz, 
modifică din proprie iniţiativă informaţii 
din anunţul de participare 

Documente care atestă transmiterea 
răspunsurilor la clarificările la anunţul de 
participare/modificările la anunţul de 
participare, inclusiv publicarea prin 

http://www.serviciilocale.md/
http://www.serviciilocale.md/
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mijloacele de informare obligatorii 

9 Transmiterea răspunsurilor la 
solicitările de informaţii 
suplimentare privind dosarul de 
licitaţie 

Documente prin care autoritatea 
contractantă răspunde ofertanţilor la 
solicitările de informaţii suplimentare 
privind dosarul de licitaţie 

Documente care atestă transmiterea 
răspunsurilor la solicitările de informaţii 
suplimentare privind dosarul de licitaţie 

Documente care atestă transmiterea 
răspunsurilor la clarificări/modificărilor la 
anunţul de participare/dosarul de 
licitaţie către agenţia GIZ 

10 Organizarea ședințelor de 
informare și/sau vizitelor la fața 
locului, dacă este cazul 

Documente care atestă orice 
prezentare/documentație prezentată în 
cadrul ședinței de informare/vizită la 
faţa locului, rezultatul și procesul-verbal, 
inclusiv publicarea acestora prin 
mijloacele de informare obligatorii 

11 Desemnarea comisiei de evaluare Decizia/ dispoziţia/ ordinul de numire a 
comisiei de evaluare 

După caz, ordinul/decizia/dispoziţia 
privind numirea experţilor 
independenţi(observatori) 

Declaraţia de disponibilitate a membrilor 
comisiei de evaluare şi, după caz, a 
experţilor independenţi (observatori)  

12 Primirea şi ȋnregistrarea ofertelor Documente prin care se face dovada 
depunerii şi ȋnregistrării ofertelor 

13 Şedinţa pregătitoare a comisiei de 
evaluare 

Dosarul de licitație distribuit membrilor 
comisiei de evaluare; informarea 
membrilor comisiei de evaluare cu 
privire la scopul licitației, procedurile 
care trebuie efectuate de comisia de 
evaluare, grila de evaluare, criteriile de 
atribuire și ponderile specificate în 
dosarul de licitație etc. 

14 Deschiderea ofertelor Declaraţiile de imparţialitate şi 
confidenţialitate a membrilor comisiei de 
evaluare şi, după caz, a experţilor 
independenţi (observatori) 

Lista de verificare pentru deschiderea 
ofertelor 

Raportul de deschidere a ofertelor  
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15 Returnarea garanţiei de 
participare ofertanţilor care nu 
îndeplinesc cerinţele formale de 
depunere a ofertelor, după caz 

Documente care atestă returnarea 
garanției de participare ofertanților care 
nu îndeplinesc cerințele formale de 
depunere a ofertelor 

16 Evaluarea ofertelor  

16.1 1. Conformitatea administrativă  PLIC A 

 Evaluarea ofertei depuse și 
eventual solicitarea clarificărilor la 
documentele depuse pentru 
conformitatea administrativă.  

Oferta depusă și eventualele  
documente  prin care comisia de 
evaluare solicită clarificarea 
documentelor depuse pentru 
conformitatea administrativă. 

Documente prin care ofertanţii răspund 
la solicitările de clarificare 

 Stabilirea ofertelor conforme 

ATENȚIE! 

Ofertele NECONFORME sunt 
respinse automat! 

Documente care atestă conformitatea 
ofertelor cu instrucțiunile date în dosarul 
de licitație 

Grila de conformitate administrativă 
(Președintele și secretarului comisiei de 
evaluare din cadul Autorității 
Contractante) 

16.2 2. Conformitatea din punct de 
vedere al capacității economice 

PLIC A 

 Oferta depusă și eventual 
solicitarea clarificărilor la 
documentele depuse pentru 
îndeplinirea criteriilor de 
capacitate economică 

Oferta depusă și eventual documente 
prin care comisia de evaluare solicită 
clarificarea documentelor depuse pentru 
îndeplinirea criteriilor de capacitate 
economică (cifră de afaceri / rata 
curentă / accesul la surse de finanțare, 
în funcție de solicitările prevăzute în 
documentația de atribuire) 

Documente prin care ofertanţii răspund 
la solicitările de clarificare 

 Stabilirea ofertelor conforme 

ATENȚIE! 

Ofertele NECONFORME sunt 
respinse automat! 

Documente care atestă conformitatea 
ofertelor cu instrucțiunile date în dosarul 
de licitație 

Grila de conformitate pentru îndeplinirea 
criteriilor de capacitate economică 

16.3 3. Conformitatea din punct de 
vedere al capacității tehnice 

PLIC A 

 Oferta depusă țo eventual 
solicitarea clarificărilor la 
documentele depuse pentru 

Oferta depusă și eventual documentele 
prin care comisia de evaluare solicită 
clarificarea documentelor depuse pentru 
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îndeplinirea criteriilor de 
capacitate tehnică 

îndeplinirea criteriilor de capacitate 
tehnică 

Documente prin care ofertanţii răspund 
la solicitările de clarificare 

 Stabilirea ofertelor conforme 

ATENȚIE! 

Ofertele NECONFORME sunt 
respinse automat! 

Documente care atestă conformitatea 
ofertelor cu instrucțiunile date în dosarul 
de licitație 

Grila de conformitate pentru îndeplinirea 
criteriilor de capacitate tehnică 

16.4 4. Evaluarea ofertelor tehnice  PLIC A 

 Oferta depusă și solicitarea 
clarificărilor la ofertele tehnice, 
după caz 

Oferta depusă și documentele prin care 
comisia de evaluare solicită clarificarea 
ofertelor tehnice, după caz 

Documente prin care ofertanţii răspund 
la solicitările de clarificare 

 Stabilirea ofertelor tehnice 
conforme (conformitatea tehnică) 
şi, după caz, a celor 
inadmisibile/inacceptabile 

ATENȚIE! 

Ofertele INADMISIBILE / 
INACCEPTATE sunt respinse 
automat! 

ATENȚIE! 

Ofertele care nu ating pragul 
minim de calitate prevăzut în 
documentele relevante procesului 
de evaluare sunt declarate 
RESPINSE! 

Grila de evaluare 

Alte documente prin care comisia de 
evaluare stabileşte conformitatea 
tehnică 

16.5 5. Evaluarea ofertelor financiare  PLIC B (se deschide doar pentru 
ofertele care au minimul de punctaj 
stabilit în documentația care 
reglementează procesul de achiziție) 

 Oferta depusă și solicitarea 
clarificărilor la ofertele financiare, 
după caz 

În cazul în care se consideră că 
prețul oferit de un ofertant este 
anormal de mic, se vor cere 
clarificări în vederea justificării 
ofertei financiare depuse. 

Oferta depusă și documentele prin care 
comisia de evaluare solicită clarificarea 
ofertelor financiare, după caz 

Documente prin care ofertanţii răspund 
la solicitările de clarificare  

 Stabilirea ofertelor financiare Documente prin care comisia de 
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acceptabile şi ,după caz, a celor 
inadmisibile / inacceptabile 

ATENȚIE! 

Ofertele INADMISIBILE / 
INACCEPTATE sunt respinse 
automat! 

evaluare stabileşte acceptarea 
financiară 

17 Atribuirea contractului sau, după 
caz, anularea procedurii; 
concluziile comisiei de evaluare 

Raportul de evaluare semnat de 
membrii comisiei de evaluare 

18 Decizia autorității contractante 

 

Decizia autorităţii contractante cu privire 
la raportul de evaluare  

19 Prezentarea raportului de 
evaluare, împreună cu decizia 
propusă, pentru aprobare  

 

Documente care atestă obţinerea de 
către autoritatea contractantă a 
aprobării oficiale de către agenţia GIZ a 
deciziei de desemnare a câștigătorului 
sau, după caz, de anulare a procedurii 

20 *Comunicarea rezultatului 
procedurii către ofertantul clasat 
pe primul loc şi informarea 
acestuia despre corectarea 
eventualelor erori aritmetice, 
inclusiv prelungirea ofertei 

Adresa de notificare transmisă de 
autoritatea contractantă către ofertantul 
clasat pe primul loc 

Documente care atestă prelungirea 
ofertei  

21 Solicitarea dovezilor ce confirmă 
declarațiile făcute în ofertă, după 
caz 

Documente/dovezi ce confirmă 
declarațiile făcute în ofertă, după caz 

 

22 *Comunicarea rezultatului 
procedurii către ofertantul clasat 
pe locul II, inclusiv prelungirea 
ofertei 

Adresa de notificare transmisă de 
autoritatea contractantă către ofertantul 
clasat pe locul II 

Documente care atestă prelungirea 
ofertei  

23 *Comunicarea rezultatului 
procedurii către ceilalţi ofertanţi ȋn 
procedură (necâştigători) 

Adresele de notificare, transmise 
celorlalţi ofertanţi de către autoritatea 
contractantă 

24 ***Comunicarea anulării 
procedurii către toţi ofertanţii 

Adresele de notificare privind anularea 
procedurii transmise tuturor ofertanţilor 
de către autoritatea contractantă 

25 Perioada pentru depunerea 
contestaţiilor 

După caz, contestaţii formulate de 
ofertanţi 

26 Perioada pentru soluţionarea 
contestaţiilor 

Documente care atestă soluţionarea 
contestaţiilor formulate de către ofertanţi 
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Documente care atestă transmiterea 
răspunsului la contestaţii 

27 Întocmirea / pregătirea dosarului 
contractului 

Dosarul contractului ȋntocmit de către 
autoritatea contractantă  

28 Aprobarea dosarului contractului Dosarul de contract transmis de 
autoritatea contractantă către agenţia 
GIZ pentru aprobare 

Aprobarea dosarului de contract, 
inclusiv confirmarea disponibilităţii 
fondurilor, de către agenţia GIZ 

29 Încheierea contractului Documente care atestă transmiterea 
contractului semnat de către autoritatea 
contractantă, către ofertantul câştigător  

Documente care atestă returnarea 
contractului semnat de către ofertantul 
câştigător, ȋnsoţit, după caz,  de 
garanţiile financiare solicitate 

Contractul de servicii semnat de ambele 
părţi 

30 ****Transmiterea informării către 
al doilea cel mai bun ofertant 
despre ȋncheierea contractului cu 
ofertantul clasat pe primul loc 

Documente care atestă că autoritatea 
contractantă a informat al doilea cel mai 
bun ofertant despre ȋncheierea 
contractului cu ofertantul clasat pe 
primul loc 

31 Transmiterea unei copii a 
contractului semnat, inclusiv 
anexele acestuia, către agenţia 
GIZ 

Documente care atesta că o copie a 
contractului semnat, inclusiv anexele 
acestuia, au fost transmise de către 
autoritatea contractantă către agenţia 
GIZ 

32 Publicarea notificării de atribuire 
sau, după caz, a notificării de 
anulare a procedurii 

Anunţul de atribuire sau, după caz, 
anunţul de anulare a procedurii, 
publicat: 

 - la nivel internațional pe site-ul 
EuropeAid și după caz, în JOUE 

- la nivel naţional pe pagina web a ADR 
respective, pagina web a proiectului MSPL: 
www.serviciilocale.md 

- prin alte surse de informare (ale 
reprezentanților Camerelor de Comerț și ale 
asociațiilor întreprinderilor de profil străine  
în Republica Moldova, etc.) 

33 Înregistrarea informațiilor statistice 
referitoare la procedura de 

Documente care atestă ȋnregistrarea 
tuturor informațiilor statistice referitoare 
la procedura de achiziție, inclusiv 

http://www.serviciilocale.md/
http://www.serviciilocale.md/
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achiziție valoarea contractului, numele celorlalți 
ofertanți și al ofertantului câștigător 

34 Perfectarea şi păstrarea dosarului 
de achiziție publică  

Dosarul achiziţiei publice 

*Acţiuni concomitente ȋn cazul atribuirii contractului 
**Acţiune aplicabilă ȋn cazul acceptării/respingerii propunerii de ȋnlocuire a experţilor  
***Acţiune aplicabilă ȋn cazul anulării procedurii 
**** Acţiune aplicabilă ȋn cazul ȋncheierii contractului cu ofertantul clasat pe primul loc 
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Tabelul 5.  Desfăşurarea și administrarea contractului de achiziție publică  
 
Scopul principal al gestionării contractului este de a monitoriza performanța, pentru a se asigura 
că obiectivele contractului sunt îndeplinite la timp și în limitele valorii lui, precum și de a identifica 
orice aspect care s-ar putea derula necorespunzător și de a găsi o soluție (inclusiv suspendarea 
sau rezilierea contractului), înainte de a fi prea târziu.  
 

nr. Etape/ termen de 
executare 

Acțiuni /Responsabil 
ADR 

Acțiuni/Suport 
GIZ/MSPL 
Consultantul GIZ 

APL/manager
ul de proiect 

1 Aprobarea 
procedurii de 
atribuire a 
contractului. 

În termen de 5 zile, ADR 
remite GIZ Moldova 
procesul-verbal de 
atribuire a contractului. 
Grupul de lucru va 
completa Anexa nr. 3 la 
Acordul special pentru 
contractele care 
depășesc 1001 Euro. 

În termen de o 
săptămână: 
Departamentul GIZ 
aprobă procedura de 
atribuire a 
contractului. 
Dacă contractul este 
mai mic de 
200.000,00 Euro, 
contractul se 
coordonează și se 
aprobă de către șeful 
Unității de 
Implementare din 
cadrul GIZ. 
Coordonarea 
procedurii de 
atribuire a 
contractului cu 
Departamentul 
Construcții GIZ, dacă 
este mai mare de 
200.000 Euro pe 
contract.  

 

2 Aprobarea 
procedurii de 
contractare 

 Consultantul GIZ 
examinează 
contractul și 
semnează Declarația 
de aprobare a 
contractului. 

 

3 Semnarea 
contractului  

ADR semnează 
contractul.  
AC va transmite copia 
scanată a contractului 
reprezentanţilor 
proiectului MSPL. 

 Semnează 
contractul.  

4 Desemnarea 
persoanei 
responsabile de 
gestionarea 
contractului 

Director ADR 
- desemnează prin ordin 
specialistul ADR 
responsabil de 
gestionarea contractului. 

Instruirea 
persoanelor 
responsabile de 
gestionarea 
contractului de 
achiziție publică. 

- APL l-a 
selectat pe 
managerul de 
proiect la 
etapa aprobării 
finanțării. 
 

5 Depunerea/verifica
rea  garanției 
contractului 

Grupul de lucru pentru 
achiziții publice stabilește 
forma (garanție bancară 

 APL 
contrasemnea
ză contractul 
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sau rețineri succesive) și 
mărimea garanției de 
execuție și le prevede ca 
clauză a contractului în 
mărime de 15%  

➢ ADR va contrasemna 

contractul de deschidere 

a contului de garanție de 

bună execuție, în cazul 

deschiderilor succesive 

și va asigura transferul 

sumelor stipulate în 

contract pe măsura 

executării.  

➢ ADR va restitui garanțiile 

pentru buna execuție a 

lucrărilor. 

de deschidere 
a garanției de 
bună execuție. 

6 Contractarea 
responsabilului 
tehnic  
*Se recomandă ca 
serviciile de 
supraveghere 
tehnică să fie 
contractate 
anterior 
contractării 
lucrărilor 

Elaborarea Caietului de 
Sarcini pentru 
responsabilul tehnic, 
concomitent cu lansarea 
achizițiilor pentru lucrări.  
Desfășurarea licitației și 
contractarea acestuia. 
 

CR GIZ membru al 
grupului de lucru.  

 

7 Contractarea 
expertului tehnic 

 Concomitent cu 
lansarea achizițiilor 
pentru lucrări, CR 
GIZ va elabora TdR 
(coordonat cu GIZ, 
șeful Unității de 
Implementare 
Dietrich Hahn) pentru 
expertul tehnic și, 
ulterior, va contracta 
expertul tehnic 
GIZ/Dep Cons. 

 

8 Contractarea 
serviciului de 
supraveghere de 
autor 

Elaborează textul 
contractului pentru 
supravegherea de autor. 
Încheie contract direct cu 
instituția de proiectare, 
imediat după atribuirea 
contractului de 
antrepriză. 

  

9 Emiterea 
autorizației de 
construire 

ADR sesizează APL 
despre necesitatea 
emiterii autorizației de 
construire. 

 APL emite 
autorizația de 
construire în 
termen de 10 
zile. 
Trimite o copie 
către ADR. 
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10 Ordinul de numire 
a dirigintelui de 
șantier 

ADR solicită de la 
antreprenor Ordinul de 
numire a dirigintelui de 
șantier. 

  

11 Emiterea ordinului 
pentru începerea 
lucrărilor 

Director ADR responsabil 
de emiterea Ordinului de 
începere a lucrărilor. 

  

12 Graficul de 
execuție a 
lucrărilor, anexat 
la contract 

Specialistul din partea 
ADR, responsabil de 
gestionarea contractului, 
solicită din partea 
antreprenorului 
prezentarea graficului 
detaliat de execuție a 
lucrărilor (după caz), cu 
indicarea mijloacelor 
financiare necesare.  
Specialistul financiar 
planifică în baza 
graficului resursele 
necesare. 
Responsabilul de 
monitorizarea 
contractului 
monitorizează lucrările în 
baza etapelor indicate. 

Oferă suport în 
elaborarea 
rapoartelor de 
progres.  
Monitorizează 
progresul execuției 
lucrărilor. 

Monitorizează 
progresul 
execuției 
lucrărilor.  
Managerul de 
proiect va 
elabora 
rapoartele de 
progres.  
Prezintă 
rezultatele 
obținute în 
cadrul CDL. 

13 Monitorizarea 
îndeplinirii 
contractului și 
prezentarea 
rapoartelor 
trimestriale 

Specialistul ADR , 
responsabil de 
gestionarea contractelor, 
efectuează vizite de 
monitorizare la șantier, 
frecvența - 1 în două 
săptămâni. 

 
În cazul constatării 
abaterilor semnificative, 
specialistul responsabil 
de gestionarea 
proiectelor va convoca 
ședința de lucru cu 
factorii implicați în 
implementarea 
proiectului (manager de 
proiect, APL, 
responsabilul Tehnic, CR 
GIZ, autorul de proiect și 
alții, după necesitate). 

CR GIZ, în comun cu 
specialistul ADR, 
efectuează vizite de 
monitorizare la 
șantier, frecvența - 1 
în două săptămâni.  
Expertul tehnic 
angajat de GIZ, cel 
puțin o dată în lună 
va face vizite de 
monitorizare la 
șantierul de 
construcție. Vizita 
expertului în teren se 
va solda cu 
elaborarea raportului 
tehnic cu privire la 
obiectul în 
construcție. În termen 
de 2 zile, raportul se 
expediază către CR 
GIZ. Consultantul 
GIZ asigură 
transmiterea 
raportului către 
responsabilul de 
gestionare a 
contractului.  
CR, expert 
internațional - rolul; 
raport de 

Efectuează 
vizite de 
monitorizare la 
șantier, cel 
puțin 
săptămânal. 
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monitorizare 

 
14 Aprobarea 

proceselor-verbale 
de execuție a 
lucrărilor  

Procesele-verbale de 
execuție a lucrărilor 
avizate de către 
dirigintele de șantier, 
antreprenor, manager de 
proiect și beneficiar sunt 
prezentate ADR. 
Specialistul ADR pentru 
gestionarea contractului 
verifică volumele și prețul 
cu cele indicate în 
devizele ofertelor. 
Specialistul financiar 
ADR efectuează plățile în 
momentul când toate 
semnăturile sunt aplicate 

Instruirea 
personalului tehnic și 
financiar privind 
modul de avizare a 
facturilor. 
Contrasemnarea de 
către 
supraveghetorul 
tehnic GIZ. 
Expertul tehnic GIZ 
verifică și semnează 
procesele-verbale de 
execuție a lucrărilor.  
 

Managerul de 
proiect și 
beneficiarul 
verifică și 
semnează 
procesele-
verbale de 
execuție a 
lucrărilor. 

15 Operarea 
modificărilor în 
contract în caz de 
necesitate.  

➢ Antreprenorul 

semnalează în 

scris o situație, 

solicitând 

modificarea 

volumelor de 

lucrări. 

ADR convoacă o comisie 
cu participarea: 
responsabilului tehnic; 
antreprenorului și 
dirigintelui de șantier; 
beneficiarului; expertului 
GIZ; autorului de proiect 
și examinează situația în 
teren expusă de 
antreprenor, elaborând 
un act de constatare a 
necesității volumelor de 
lucrări suplimentare 
constatate. 
Actul de constatare se 
examinează de către 
grupul de lucru pentru 
achiziții publice și se 
remite către MSPL/GIZ 
în vederea acceptării de 
principiu a modificărilor 
volumelor de lucrări. 
După obținerea 
documentației tehnice 
modificate și a devizelor 
estimative, ADR solicită 
din partea operatorului 
economic prezentarea 
devizelor-ofertă pentru 
lucrările adiționale (în 
caz că nu depășesc 
30%) din valoarea inițială 
a contractului). Și solicită 
oficial aprobarea 
finanțării lucrărilor 
adiționale. 
Grupul de lucru pentru 
achiziții publice aprobă 
lucrările suplimentare și 

Aprobarea de 
GIZ/Departamentul 
Construcții. 
 
CR GIZ participă la 
ședința în teren. 
Expertul tehnic 
participă la ședința în 
teren și elaborează 
un raport asupra 
necesităților 
constatate. 
Ajustarea și 
verificarea proiectelor 
de execuție 
suplimentare se vor 
executa din sursele 
GIZ. 
Tot GIZ aprobă surse 
financiare 
suplimentare apărute 
(în conformitate cu 
devizele-ofertă ale 
antreprenorului). 

Managerul de 
proiect și 
beneficiarul 
participă la 
ședința în 
teren.  
După 
acceptarea de 
principiu de 
către GIZ a 
modificărilor, 
APL solicită, în 
baza actului de 
constatare, 
efectuarea de 
către autorul 
de proiect a 
modificărilor în 
documentația 
tehnică. 
APL 
semnează 
acordul 
adițional. 
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încheie un acord 
adițional cu 
antreprenorul. 

16 Recepția 
rezultatelor; 
Proces-verbal de 
recepție;  

➢ Antreprenorul 

general notifică 

ADR și APL printr-

o scrisoare despre 

faptul terminării 

lucrărilor. 

ADR emite ordin de 
constituire a Comisiei de 
recepție a lucrărilor. 
ADR/Responsabilul de 
gestionarea contractelor 
informează prin scrisoare 
despre data și ora 
recepției la terminarea 
lucrărilor. 
ADR/responsabilul de 
gestionarea contractului 
participă la recepția la 
terminarea lucrărilor și 
elaborează procesul-
verbal la terminarea 
lucrărilor. 
 
ADR/responsabilul de 
gestionarea contractului 
și responsabilul tehnic 
monitorizează înlăturarea 
obiecțiilor depistate în 
decurs de 90 de zile 
maxim. 
ADR remite procesele-
verbale Inspecției de Stat 
în Construcții. 

CR GIZ participă la 
procedura de 
recepție la 
terminarea lucrărilor. 
 
 
CR GIZ și expertul 
tehnic monitorizează 
înlăturarea obiecțiilor 
depistate în decurs 
de 90 de zile maxim. 
 

APL/Manageru
l local solicită 
din partea 
serviciilor 
desconcentrat
e emiterea 
avizelor la 
terminarea 
lucrărilor și tot 
ei le 
colectează. 
APL și 
managerul 
local 
monitorizează 
înlăturarea 
obiecțiilor 
depistate în 
decurs de 90 
de zile maxim. 
 

17 Recepția finală. 
➢ Antreprenorul 

informează ADR și 

beneficiarul 

despre înlăturarea 

obiecțiilor  

ADR/Responsabilul de 
gestionarea contractelor 
informează prin scrisoare 
comisia și serviciile 
desconcentrate despre 
data și ora recepției 
finale. 
ADR/responsabilul de 
gestionarea contractului 
participă la recepția 
finală și elaborează 
procesul verbal de 
recepție finală. 
În termen de 5 zile, ADR 
remite documentul de 
recepție finală a lucrărilor 
către Inspecția de Stat în 
Construcții. 
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Tabelul 6:  Etapele implementării Acordului de Finanțare 
 

 Etape/ termen de executare Acțiuni 
/Responsabil 
ADR 

Acțiuni/Suport 
GIZ/MSPL 
Consultantul 
GIZ 

APL/mana
gerul de 
proiect 

1 
 

Coordonarea măsurilor investiționale cu 
partenerul de proiect. 

În termen de 5 
zile lucrătoare, 
ADR 
coordonează 
conținutul cu 
beneficiarul și 
prezintă doc. 
coordonat către 
MADRM. 

GIZ transmite 
documentaţia de 
proiect pentru 
coordonare către  
MADRM/ADR/AP
L. 

În termen 
de 3 zile, 
prezintă 
notificare de 
confirmare 
a măsurilor 
investițional
e către 
ADR.  

2 Aprobarea măsurilor investiționale cu 
referință la servicii de proiectare și lucrări 
de construcție cu  GIZ Eschborn,  
Departamentul Construcții.  

X În termen de 5 
zile, GIZ aprobă 
măsurile 
investiționale cu 
GIZ Eschborn,  
Departamentul 
Construcții 

X 

3 Elaborarea  Acordului de Finanțare în 3 
limbi germană, engleză, română. 

X După aprobarea 
de către GIZ 
Eschborn, GIZ va 
elabora Acordul 
de Finanțare în 
termen de 2 zile 
lucrătoare. 

X 

4 Coordonarea în format scrisă a AF cu 
partenerul de proiect. 

În termen de 5 
zile lucrătoare, 
MADRM va 
informa GIZ în 
scris despre 
acceptarea 
conținutului AF. 

GIZ va expedia 
AF pentru 
coordonare către 
MDCR/ADR. 

X 

5 Procedura de semnare a AF de către GIZ 
Eschborn și partenerii proiectului.   

MADRM/ADR 
vor semna AF în 
termen de 5 zile 
lucrătoare. 

GIZ/MSPL va 
coordona 
semnarea AF cu 
GIZ Eschborn, 
MADRM/ADR în 
termen de 3 
săptămâni. 

X 

6 Deschiderea contului bancar special la o 
bancă comercială în Euro și MDL cu 
subconturi separate pentru fiecare măsura 
investițională. 

În termen de 2 
săptămâni de la 
semnarea AF, 
ADR va 
deschide contul 
bancar.  

X X 

7 Transmiterea solicitărilor de plată în avans 
(Anexa 5 la AS) semnate de directorul ADR 
pentru contrasemnare în cadrul proiectului 
MSPL, cu atașarea confirmării contului 
bancar deschis.  

ADR transmite 
solicitări de plată 
în termen de 2 
zile de la data 
deschiderii 
contului bancar. 

X X 

8 Expedierea solicitărilor de plată în avans, X În termen de 2 X 
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contrasemnate de  către managerul de 
proiect MSPL către GIZ  Eschborn. 

zile de la primirea 
solicitării, 
GIZ/MSPL va 
expedia 
solicitarea către 
GIZ  Eschborn. 

9 Asigurarea transferului mijloacelor 
financiare solicitate de către  GIZ Eschborn 
pe contul bancar special al ADR. 

X GIZ Eschborn va 
asigura transferul 
de mijloace 
financiare în 
termen de 2 
săptămâni. 

X 

10 Procedura de raportare. Completarea 
trimestrială a rapoartelor financiare (Anexe 
6-7 la AS) și a rapoartelor de progres 
(Anexa 8) semnate de către directorul ADR, 
Consultantul GIZ, cu atașarea  planului 
financiar.  

ADR va elabora 
și  va transmite 
rapoarte 
trimestriale  
conform anexei. 

X X 

11 Solicitările intermediare de  plată în avans 
(semnate de către directorul ADR și 
managerul de proiect MSPL) se fac în baza 
rapoartelor financiare și narative atașate, 
cu indicarea necesitaților trimestriale 
estimative.   

ADR poate 
solicita 
trimestrial plăți în 
avans numai 
după 
prezentarea 
rapoartelor 
financiare. 

X X 

12 Decontarea costurilor raportate și transferul 
sumelor solicitate,  conform Anexei 5. 

X GIZ  Eschborn va 
analiza solicitările 
și va deconta 
sumele solicitate 
în termen de  2 
săptămâni. 

X 

13 Prezentarea documentelor necesare, 
aferente implementării măsurilor 
investiționale, pentru asigurarea 
desfășurării auditului, care va fi organizat și 
contractat de către  proiectul MSPL 
minimum o dată în 6 luni.  

ADR pune la 
dispoziția 
auditorilor toate 
documentele 
aferente 
implementării 
proiectului cu 
susținere 
financiara GIZ. 

GIZ/MSPL 
desfășoară 
tenderul de 
contractare a 
companiei de 
audit și achită 
costurile 
contractului. 

X 

14 Elaborarea raportului final în baza Anexei 9 
la AS, semnat de către  directorul ADR, 
Consultantul GIZ. 

ADR elaborează 
raportul final, 
conform Anexei, 
în termen de 5 
zile lucrătoare. 

X X 

15 Transmiterea în proprietate a obiectelor  
executate de ADR către APL. 

ADR 
perfectează 
toate 
documentele 
necesare de a 
transmite 
obiectele 
executate către 
APL în termen 
de 5 zile 

Consultantul 
național în 
managementul 
proprietății 
publice oferă 
suport ADR, la 
solicitarea 
acesteia. 

Participă la 
pregătirea 
documentel
or și asigură 
semnarea 
acestora la 
timp. 
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lucrătoare de la 
data recepției 
finale. 

16 Restituirea mijloacelor financiare rămase 
către GIZ Eschborn sau utilizarea sumelor 
neutilizate în scopul măsurilor investiționale 
în coordonare cu proiectul MSPL. 

ADR restituie 
toate mijloace 
financiare 
rămase în 
termen de 10 
zile lucrătoare 
de la data 
transmiterii 
obiectului către 
APL. 

X X 
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Tabelul 7. Transmiterea costurilor investiționale și înregistrarea acestora 
 
 

nr. Etape/ termen 
de executare 

Acțiuni /Responsabil 
ADR 

Acțiuni/Suport GIZ/MSPL 
consultantul regional (CR) 
Consultant Național în 
domeniul managementului 
proprietății publice (CN MPP) 

APL/manageru
l de proiect 

1 Inițierea 
procedurii de 
transfer 

În termen de 7 zile 
calendaristice de la 
semnarea actelor de 
recepție finală a 
lucrărilor, ADR va 
expedia un demers 
prin care va înștiința 
APL și GIZ despre 
necesitatea 
inventarierii bunurilor, 
elaborarea actului de 
predare-primire și 
fixarea termenilor de 
transmitere a 
bunurilor. 

În termen de 2 zile de la 
semnarea actelor de recepție 
finală a lucrărilor, CR GIZ va 
facilita o ședință cu participarea 
reprezentantului APL, 
specialistului responsabil ADR 
pentru transferul costurilor 
investiționale și CN MPP GIZ 
pentru inițierea procedurii de 
transfer. 
 
CN MPP GIZ va participa la 
ședință organizată în vederea 
explicării procedurii de transfer și 
a tuturor responsabilităților 
actorilor implicați. 
În caz de necesitate CN MPP 
GIZ va asista reprezentantul 
ADR la întocmirea demersului. 
 

Reprezentatul 
APL va participa 
la ședința 
organizată de 
către CR GIZ. 

2 Inventarierea Specialistul ADR 
participă la 
inventarierea calitativ-
valorică pe categorie 
de bunuri. 
Întocmește actul de 
inventariere 
(procesul-verbal). 

CN MPP GIZ participă la 
inventarierea calitativ-valorică 
pe categorie de bunuri 
 
CN MPP GIZ asistă ADR la 
întocmirea actului de 
inventariere (procesului-verbal) 
 

APL participă la 
inventarierea 
calitativ-valorică 
pe categorie de 
bunuri. 

3 Actul de 
predare-
primire 

Specialistul ADR 
elaborează actul de 
predare-primire. 
Directorul ADR 
semnează actul de 
predare-primire 

CN MPP GIZ asistă specialistul 
ADR la elaborarea actului de 
predare-primire. 

APL semnează 
actul de 
predare-primire. 

4 Aprobarea 
actului de 
predare-
primire  

MADRM va aproba 
actul de predare-
primire în termen de 7 
zile de la primire. 
În caz de obiecții din 
partea MADRM, 
specialistul ADR va 
remedia în termeni 
rezonabili obiecțiile 
MADRM. 
Specialistul ADR va 
expedia copia actului 
de predare-primire 
aprobat, către CN 
MPP GIZ. 

În caz de necesitate CN MPP 
GIZ va asista ADR în remedierea 
obiecțiilor din partea MADRM. 
CN MPP GIZ va plasa copia 
actului de predare-primire 
aprobat în fișierul proiectului, în 
SGI și SGD GIZ. 

                    - 



85  

5 Transmiterea 
costurilor 
investiționale 

Specialistul ADR va 
transmite toate 
documentele aferente 
bunurilor și lucrărilor 
către APL beneficiar. 
Dacă este cazul 
transmiterea 
documentelor și 
bunurilor se va face pe 
etape. 
 

După necesitate, CN MPP GIZ 
va asista specialistul ADR în 
procesul de transmitere a 
documentelor aferente bunurilor 
și lucrărilor către APL beneficiar. 
CN MPP GIZ va plasa copia 
deciziei Consiliului local privind 
acceptarea în proprietate publică 
a UAT a costurilor investiționale 
transmise, în fișierul proiectului 
GIZ, SGI și SGD GIZ. 

APL în termen 
rezonabil, dar 
nu mai mult de o 
lună de la 
semnarea 
actului de 
predare- 
primire, va 
convoca și va 
adopta decizia 
Consiliului local 
cu privire la 
acceptarea în 
proprietate 
publică a 
costurilor 
investiționale 
transmise. 
În termen de 2 
zile de la data 
adoptării 
deciziei 
Consiliului local, 
reprezentantul 
APL va remite 
copia deciziei 
CL către CN 
MPP GIZ. 
APL va asigura 
protejarea 
bunurilor 
construite, 
reconstruite, 
îmbunătățite 

6  Luarea la 
evidență 
contabilă  

Specialistul contabil 
ADR exclude din 
evidența contabilă 
ADR costurile 
investiționale 
transmise către APL. 

În caz de necesitate, CN MPP 
GIZ va acorda asistență ADR și 
APL în ce privește luarea și 
excluderea de la evidență a 
costurilor investiționale. 
CN MPP GIZ va plasa 
extrasul/copia din Registrul de 
inventar al mijloacelor fixe al 
APL, în fișierul proiectului GIZ, 
SGI și SGD GIZ. 

APL înscrie în 
registrul contabil 
- registrul de 
inventar al 
mijloacelor fixe 
costurile 
investiționale 
primite. 
În termen de 2 
zile de la 
înscriere în 
Registrul de 
inventar al 
mijloacelor fixe, 
APL va expedia 
către CN MPP 
GIZ 
extrasul/copia 
din registru. 

7 Înscrierea în 
Registrul 
Patrimoniului 
Public (RPP) 

                 - CN MPP GIZ va acorda 
asistență APL în ce privește 
înscrierea și evidența în 
Registrul Patrimoniului Public a 

APL înscrie în 
Registrul 
Patrimoniului 
Public local al 
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costurilor investiționale. 
CN MPP GIZ va plasa 
extrasul/copia din Registrul APL, 
în fișierul proiectului GIZ, SGI și 
SGD GIZ. 

mijloacelor fixe 
costurile 
investiționale 
primite. 
În termen de 2 
zile de la 
înscriere în 
Registrul 
Patrimoniului 
Public, APL va 
expedia către 
CN MPP GIZ 
extrasul/ copia 
din registru. 

8 Înregistrarea 
în Cadastrul 
Funcțional 
Urban 

                 - CN MPP GIZ va acorda 
asistență APL în ce privește 
elaborarea/înscrierea în 
Cadastrul Funcțional Urban al 
bunurilor imobile. 

APL elaborează 
și înscrie în 
Cadastrul 
Funcțional 
Urban al 
bunurilor 
imobile. 
APL va asigura 
din bugetul local 
sursele 
necesare pentru 
elaborarea și 
includerea în 
Cadastrul 
Funcțional 
Urban al 
bunurilor 
imobile, precum 
și înregistrarea 
la ÎS Cadastru, 
teritorial. 
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Anexe:  
 
Anexa 1 
  
ESTIMAREA COSTURILOR (va fi determinată la Eschborn) 
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Anexa 2  
 
PROCEDURA ACORDĂRII CONTRACTULUI DE PRESTARE DE BUNURI, SERVICII ȘI 
LUCRĂRI* 
 

Valoarea comenzii 
de la ...... Euro  până la  ...... 
Euro 

Procedura Documentaţia pentru Acordarea 
Contractului 

   

Până la 1,000 Euro Acordarea contractului fără 
concurs 
(nu sunt necesare oferte în scris 
pentru licitații) 

În general, comenzile în scris nu 
trebuie solicitate. 
Se elaborează un memorandum 
care va conține toate ofertele 
telefonice. 

De la 1,000 Euro până la 
5,000 Euro. 

Sunt necesare cel puțin trei oferte 
pentru comparație. 

Conform documentelor de 
acordare a contractului.  

  Documentele trebuie păstrate 
împreună cu registrele 
documentelor de proiect.  
 

De la 5,000 Euro  la 50,000 
Euro  

Invitație de participare la licitație 
publică locala sau de tip închis.  
Licitaţie publică sau închisă ca 
urmare a unei etape preliminare 
publice de pre-calificare. 

Decizia de acordare a contractului 
trebuie înregistrată în documentele 
de acordare a contractului.  
 

Suma depășește 50,000 
Euro  
 

Invitație de participare la licitație 
publică internaționala sau de tip 
închis.  
Licitaţie publică sau închisă ca 
urmare a unei etape preliminare 
publice de pre-calificare. 

Documentele enumerate trebuie 
păstrate la dosar de către partener, 
împreună cu documentele de 
proiect.  
Decizia de acordare a contractului 
trebuie înregistrată în documentele 
de acordare a contractului.  
 

 
* De principiu, trebuie respectate normele țării partenere. Procedurile menționate sunt standarde 
minime care trebuie respectate. 
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Anexa 3 
 
MODEL DE DOCUMENTARE A PROCESULUI DE ACORDARE A CONTRACTULUI  
 (pentru mărfuri şi servicii în sumă mai mare de 1001,-- Euro) 
 
Partea contractantă (Beneficiar / Agenția de executare a proiectului pentru contribuția financiară) 

      

 
 

1. Detalii aferente proiectului: 
 
Acordul de finanțare Nr. 

      

 
Denumirea proiectului / ţara 

      

 
Sub-diviziunea, dacă e cazul 

      

 
 

2. Informaţii referitor la oferte: Oferta prezentată 
 

a. Au fost contactate următoarele companii în vederea prezentării ofertelor în scris: 

da nu 

                  

da nu 

                  

da nu 

                  

 

b. Doar compania       a fost contactată în vederea 
prezentării ofertei în scris. 

 

Motive:       

 
 

3. Decizia de acordare a contractului: 
 

a. Motivele luării deciziei de acordare a contractului (în cazul p. 2.1): 

 



90  

Contractul a fost acordat 
companiei 

      

 

deoarece       

 
b. A fost aplicată o invitaţie restricţionată/publică de participare la licitaţie. 

 

Contractul a fost acordat 
companiei 

      

 
Documentele relevante sunt incluse în documentele proiectului. 

 
 

4. Valoarea estimată a contractului       

 
 

5. Locul / data Semnătura Părţii contractante 
 

      
 

 

 
 

6. Acordul Expertului Consultant / GIZ, în caz de necesitate, conform Anexei 1 
 

Locul/ data Semnătura 
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Anexa 4  
 
PROCEDURA DE EFECTUARE A PLĂŢILOR 
 
1. PROCEDURA PLĂŢILOR ÎN AVANS 
 
 
1.1 Beneficiarul va deschide un cont bancar special („cont bancar special”) pentru toate plăţile 
aferente Proiectului. Beneficiarul trebuie să păstreze toate sumele transferate de către GIZ în acest 
cont bancar special de încredere al GIZ, până când aceşti bani vor fi utilizaţi pentru achiziţionarea 
bunurilor şi serviciilor, prin contribuţia financiară a GIZ. 
 
La soldul de credit al contului bancar special al Beneficiarului se va acumula o dobândă max. 
posibilă. Dobânzile acumulate în acest sens vor fi utilizate pentru plăţi, conform măsurilor Proiectului 
şi trebuie indicate separat în prezentarea conturilor, în conformitate cu punctul 1.4. GIZ îşi rezervă 
dreptul de a deduce astfel de dobânzi din suma contribuţiei financiare. 
 
Beneficiarul trebuie să prezinte GIZ dovada de deschidere a contului bancar special, simultan cu 
prezentarea primei cereri de plată (cu confirmarea băncii la care a fost deschis contul). GIZ poate 
solicita în orice moment de la Beneficiar prezentarea promptă a unui exemplar al contractului de 
dobândă la contul bancar sau a confirmării de către bancă a motivelor de ce această dobândă nu 
poate fi plătită pe soldul de credit în contul bancar special. 
 
1.2 GIZ va transfera contribuţia financiară în rate în contul bancar special la cererea de plată în scris 
a Beneficiarului, în conformitate cu modelul anexat (Anexa 4). Suma transferată trebuie să acopere 
valoarea estimată a fondurilor necesare pentru cele trei luni de implementare a Proiectului, ca 
urmare a cererii de plată. Suma transferată trebuie să acopere suma preconizată a fondurilor 
necesare pentru perioada de implementare a Proiectului. Fondurile rămase din transferul precedent 
şi veniturile aferente Proiectului trebuie să fie compensate. 
 

o Beneficiarul va face, în general, cereri de efectuare a plăţilor în fiecare trimestru.  
 
1.4 Toate cererile de plată vor fi datate, numerotate consecutiv, semnate de către Beneficiar şi 
depuse la Biroul GIZ indicat în punctul 1.3 al Acordului Special. Destinatarul trebuie să anexeze 
următoarele documente: 
 

➢ declaraţie de conturi cu defalcarea pe elemente, în conformitate cu punctul 2.3 al 
Acordului Special, care va cuprinde toate sumele deja achitate, toate veniturile şi suma 
estimată a fondurilor necesare pentru următoarele 3 luni ale perioadei contabile (cf. Model 
Anexa 5). 
 

➢ lista cheltuielilor defalcate pe elemente, în conformitate cu secţiunea 2.3 a Acordului 
Special pentru perioada de plată precedentă, în care toate cheltuielile Proiectului conform 
facturilor sau plăţile efectuate în avans sunt enumerate în ordine cronologică, indicând 
unde sunt păstrate bonurile originale în registrele beneficiarului cu descrierea pe scurt a 
scopului şi destinaţiei plăţilor efectuate (cf. Model Anexa 6). Pentru simplificare, plăţile ce 
nu depăşesc suma de 200,00 Euro pot fi sumate. 
 

➢ extrase de cont în original al contul bancar special, ajustate lunar, pentru perioada 
contabilă care tocmai s-a încheiat sau copii ale acestor declaraţii autentificate de către 
bancă. 
 

➢ duplicat sau fotocopie a facturilor comerciale obişnuite pentru comenzile valoarea cărora 
depăşeşte echivalentul de 2500,00 Euro, pentru bunuri şi servicii plătite integral sau 
parţial din contribuţia financiară. În cazul bunurilor valoarea cărora depăşeşte echivalentul 
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de 12500 Euro, vor fi, de asemenea, prezentate duplicatele sau fotocopiile contractelor 
pertinente de prestare bunuri şi servicii. 

 
➢ în cazul livrărilor de peste hotare, valoarea cărora depăşeşte echivalentul de 2500 Euro, 

vor fi prezentate copii ale documentelor de transport (de exemplu, conosamentul, 
scrisoarea de trăsură), indicând tipul şi naţionalitatea mijloacelor de transport utilizate, 
tipul şi cantitatea de mărfuri transportate, împreună cu timpul şi locul de încărcare. 
 

➢ un program de măsuri implicate (program de lucrări), în măsura în care acţiunile 
Proiectului sunt efectuate de către Beneficiar însuşi, divizate în conformitate cu punctul 
2.3 al Acordului Special, indicând natura şi scopul, precum şi costurile relevante pentru 
munca efectuată. Orice costuri care cad sub incidenţa cheltuielilor generale de 
administraţie nu pot fi incluse în programul de lucrări. Costurile lucrărilor efectuate 
conform programului de lucrări vor fi identificate în conformitate cu articolul în cauză (a se 
vedea art. 2.3 al Acordului Special). 

 
Beneficiarul va aproba situaţia conturilor, declaraţiile de cheltuielii, precum şi orice program de lucru, 
certificând astfel faptul că acestea sunt complete şi corecte. 
 
Solicitările de efectuare a plăţilor, declaraţiile şi programele vor fi contrasemnate de către Expertul 
Consultant. Această semnătură nu denotă recunoaşterea implicită a documentelor de către GIZ. 
 
Beneficiarul trebuie să prezinte toate documentele de mai sus în limba germană, engleză, franceză 
sau spaniolă. Documentele în orice altă limbă trebuie să fie însoţite de o traducere în germană sau 
engleză. 
 
Beneficiarul trebuie să confirme la cererea GIZ/Expertului Consultant că semnatarii documentelor, 
declaraţiilor şi aprobărilor, conform acestui articol, sunt persoane autorizate să reprezinte 
Beneficiarului în procesul implementării Acordului Special. Împreună cu confirmarea, Beneficiarul 
trebuie să depună specimenele de semnătură ale acestor persoane autorizate de către Beneficiar. 
 
Documentele care nu sunt conforme condiţiilor acestui punct sau care conţin semnături ce nu aparţin 
în mod concludent reprezentanţilor legitimi ai Beneficiarului, nu pot fi acceptate de către GIZ. 
Prevederile articolului 3 al Acordului de Finanţare rămân neschimbate. 
1.5  Dacă Beneficiarul a fost de acord să co-finanţeze Proiectul, ca contribuţie contrapartidă (cf. 
punctul 2.3 al Acordului Special), acesta va transfera în contul bancar special partea sa din 
contribuţia financiară pentru plăţi preconizate pentru următoarele trei luni, nu mai târziu de fiecare 
cerere respectivă de plată şi va prezenta GIZ dovezile plăţilor. 
1.6  GIZ îşi rezervă dreptul de a reţine iniţial o sumă echivalentă cu până la 5% din suma totală a 
contribuţiei financiare iniţiale. Suma reţinută va fi plătită la cererea separată în scris, imediat ce au 
fost îndeplinite toate obligaţiile Beneficiarului ce decurg din Acordul de Finanţare şi Acordul Special, 
în special în ceea ce priveşte verificarea utilizării fondului şi a modalităţii de întocmire a rapoartelor. 
 
2. PROCEDURA PLĂŢILOR DIRECTE 
 
2.1  Suplimentar cererilor de plată, în conformitate cu procedura de rambursare (a se vedea punctul 
1), Beneficiarul poate solicita, de asemenea, ca plăţile să fie efectuate prin intermediul procedurii 
plăţilor directe. 
 
2.2  La cererea de plată în scris a Beneficiarilor, în conformitate cu modelul anexat (Anexa 4), GIZ 
va plăti direct contractorilor sumele datorate pentru bunuri şi servicii, în baza facturilor prezentate 
de Beneficiar. 
 
2.3  Toate cererile de plată vor fi numerotate în ordine cronologică, datate, semnate de către 
Beneficiar şi prezentate la Biroul GIZ indicat în art. 1.3 al Acordului Special. Beneficiarul trebuie să 
anexeze următoarele documente: 

• Un duplicat sau o fotocopie a facturilor comerciale obişnuite pentru aceste bunuri şi 
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servicii pentru care a fost solicitată decontarea de către GIZ, împreună cu copii ale 
contractelor pertinente pentru prestare de bunuri sau servicii. Facturile trebuie să fie 
identificate cu elemente relevante (a se vedea punctul 2.3 al Acordului Special). 

• În cazul livrărilor de peste hotare, cu valoarea mărfurilor care depăşeşte echivalentul a 
2500 Euro, vor fi prezentate copii ale documentelor de transport (de exemplu, 
conosamentul, scrisoarea de trăsură), indicând tipul şi naţionalitatea mijloacelor de 
transport utilizate, tipul şi cantitatea de mărfuri transportate, împreună cu timpul şi locul 
de încărcare. 

 
Beneficiarul va confirma în cererile de plată, că livrările de mărfuri şi / sau serviciile facturate au fost 
prestate în conformitate cu condiţiile contractuale şi că achitarea acestora este la scadenţă. 
 
Cererile de plată vor fi contrasemnate de către Expertul Consultant. Această contra-semnătură nu 
denotă recunoaşterea implicită a facturilor de către GIZ. 
 
Beneficiarul trebuie să prezinte toate documentele de mai sus în limba germană, engleză, franceză 
sau spaniolă. Documentele în orice altă limbă trebuie să fie însoţite de o traducere în germană sau 
engleză. 
 
Beneficiarul trebuie să confirme la cererea GIZ/Expertului Consultant că semnatarii documentelor, 
declaraţiilor şi aprobărilor, conform acestui articol, sunt persoane autorizate să reprezinte 
Beneficiarului în procesul implementării Acordului Special. Împreună cu confirmarea, Beneficiarul 
trebuie să depună specimenele de semnătură ale acestor persoane autorizate de către Beneficiar. 
 
Documentele care nu sunt conforme condiţiilor acestui punct sau care conţin semnături ce nu aparţin 
în mod concludent reprezentanţilor legitimi ai Beneficiarului, nu pot fi acceptate de către GIZ. 
Prevederile articolului 3 al Acordului de Finanţare rămân neschimbate. 
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Anexa 5 
 
CEREREA DE PLATĂ (PROCEDURA PLĂŢILOR ÎN AVANS)  
(Beneficiar / Agenţia de Executare a Proiectului)  (Locul) (Data) 
 
Adresa 
Oraşul 
Ţara 
 
 
 
GIZ  
 
Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit (GTZ) GmbH 
Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5 
65726 Eschborn 
Germany 
 
 
Acord de Finanţare 
 
Nr. de examinare a proiectului: ______________________ 
Denumirea proiectului:  ______________________ 
Acord Nr.:  ______________________ 
Cerere de plată Nr.:   ______________________ 
 
 
Tip de plată: plată în avans 
 
În conformitate cu acordul menţionat mai sus, solicităm transferul a ______________Euro (valuta) 
pe următorul cont bancar: 
  
Compania: 
Cont Nr. 
Banca: 
Codul băncii: 
 
............................................................... 
Semnătura Beneficiarului  
 
............................................................... 
 
Semnătura reprezentantului Proiectului GIZ, data, locul  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Anexa 6      
 

PROCEDURA CERERII DE PLATĂ 
 

Declarația de conturi în perioada    ......-....... 
 
Nr. de examinare a proiectului.:..................... Denumirea 
proiectului:....................................................................Acord Nr.: ................Data:........... 

Categoria de 
cheltuieli / activități 

(cf. p. 2.3 al 

Acordului Special) 

Finanțat de 
către GIZ 

(conf. 
Acordului)* 

Costuri decontate la zi, 
acumulate pe categorii 

de cheltuieli  
în monedă locală 

Costuri în declarația de cont 
curent  

în monedă locală 

(conf. listei anexate) 

Costuri totale/  
cheltuieli 

în monedă locală 
(coloana 3+4) 

Fonduri necesare 
pentru următoarele 

3 luni 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

Total      

 Confirmăm precum că lista conturilor de mai sus este corectă şi completă. 
 

Sume transferate de către GIZ la zi în valuta indicată în Acord:..........................  

 .................................................................... 

Creditat în monedă locală (fără taxe):     ........................... 

    (Corect de facto 

+  Dobândă creditată în monedă locală:     ........................... 

    Expert Consultant) 

= Total venituri în monedă locală:     ............................ 

     



 

• Total cheltuieli în monedă locală (coloana 5):  .......................   

   ........................................................ 

 = Sold în monedă locală:      

 ...........................     (Semnătura reprezentantului împuternicit al 

Beneficiarului / Agenţiei de Executare a Proiectului) 

 Fonduri curente necesare în valuta indicată în Acord (coloana 6):  

 ............................ 

• Sold în valuta Acordului:          

   ........................ 

 (Valoarea la rata curentă de schimb valutar)  

= Suma cererii de plată (în valuta Acordului):      

  ............................ 

* În cazul participării Beneficiarului la contribuţia financiară, este necesară o asemenea listă de conturi privind rata 

contribuţiei respective a Beneficiarului  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexa 7  
 
MODEL Listă a cheltuielilor în perioada de la....... până la.......  
 
Nr. de examinare a proiectului.:...............................   
Denumirea proiectului:.............................................. Acord Nr:................. Data:.......... 

Categorie de 
cheltuieli / activităţi 
(cf. p. 2.3 
al Acordului Special) 

Număr 
de 
intrare 
consecut
iv 

Subiect marfă/ 
serviciu 

Beneficiarul plăţii Data achitării Suma plătită în monedă locală* 

      

      
Subtotal pe categorie 
de cheltuieli  

     

      

      

Subtotal pe categorie 
de cheltuieli  

     

      
      

Total      

 
C. Transferaţi subtotalurile pe lista conturilor, coloana 4  

 

 Confirmăm precum că lista cheltuielilor de mai sus este corectă şi completă. 
  .......................................................... 
  Corect de facto Expert Consultant 
  .......................................................... 
 
(Semnătura reprezentantului împuternicit al Beneficiarului/Agenţiei de Executare a proiectului) 
 
* În cazul plăților în altă valută, se va indica valuta, suma şi rata de schimb! 
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Anexa 8 

RAPORT DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

Proiect:  

Nr. de examinare a proiectului:  

Acord Nr.:  

1. Scopul proiectului, obiectivul general; descrierea succintă a proiectului      

2. Rezultate, indicatori şi ipoteze importante 
(Ţinta pentru perioada de promovare în curs de revizuire)      

3. Raport de îndeplinire a rezultatelor 

Rezultat Rating1) Statut/motivele devierii 

                  
      

4. Evaluarea îndeplinirii obiectivelor 

Evaluarea îndeplinirii scopului proiectului1)      

      

5. Raport cu privire la contribuţiile oferite 

5.1 Contribuţiile partenerului 

Scop De facto Rating1) 

                  

5.2 Contribuțiile terților 

Scop De facto Rating1) 

                  

5.3 Contribuţiile Contractantului (conform Contractului) 

Scop De facto Rating1) 

                  

6. Acţiuni recomandate (cu referinţă la p. 3, 4 şi 5) 

6.1 Consecinţe şi acţiuni necesare a fi întreprinse de către Beneficiar 

6.2 Consecinţe şi acţiuni necesare a fi întreprinse de către GIZ 

 

                                                 
1) Rating (se aplică p. 3 - 5): 

A = conform graficului 

B = în întârziere cu ... luni 
C = compromis 

D = imposibil 
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7. Devieri majore de la activitățile programate 

       

8. Evaluarea calității impacturilor proiectului în conformitate cu criteriile politicii de 
dezvoltare  

      

9. Observații importante în procesul de monitorizare a proiectului. activităţile de control 
şi impactul acestora asupra planificării şi implementării proiectului  

      

10. Evenimente speciale/de dezvoltare înregistrate la nivelul Beneficiarului  

10.1 Integrarea organizațională a proiectului şi capacitatea de performanță a Beneficiarului 

      

10.2 Schimbări majore ale condițiilor în ansamblu şi impactul acestora asupra implementării 
proiectului  

      

11.           Măsuri întreprinse de către Beneficiar în vederea atingerii susţinute a scopului  

12.           Planificarea perioadei următoare ce urmează a fi acoperită 

 

Anexe:  

Anexa 1:  

Anexa 2: 

Anexa 3: 

Anexa 4: 

Anexa 5:       
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Anexa  9  
 

MODEL 
 

Raport Final 
cu privire la contribuțiile financiare în baza cărora sunt întocmite rapoartele de 

desfășurare a lucrărilor  
 
 
1. Scurtă descriere de ansamblu a proiectului şi contribuţia adusă de Republica Federală 

Germania 
 

2. Scopul contribuției financiare 
 
2.1 la finalizarea procesului de planificare 
2.2 modificări în timpul implementării 
2.3 evaluarea măsurii când scopul a fost atins şi a contribuţiei germane în acest sens (inclusiv 
contribuţia la rezolvarea problemelor de bază) 
 
 
3. Rezultatele obţinute cu contribuţia financiară 
 
 
4. Total costuri şi finanţare 
 
 
5. Probleme în timpul implementării 
 
 
6. Analiză şi evaluare 
 
 6.1 Agențiile de executare şi identificare a grupului-ţintă a proiectului 
 6.2 Metode şi proceduri de lucru (evaluare de specialitate) 
 6.3 Intrări şi ieșiri 
 6.4 Consecințe pentru grupul-ţintă / regiune / ţară (inclusiv femei în regiunea-ţintă) 
  6.4.1 Impact economic 
  6.4.2 Impact socio-economic, dacă e cazul, impact socio-cultural 
  6.4.3 Impact ecologic 
 
 
7. Concluzii 
 
 7.1 Cu privire la contribuția financiară ca instrument de cooperare pentru dezvoltare 
 7.2 Cu privire la grupul-țintă, regiune şi țară pentru activități ulterioare de dezvoltare 
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Anexa 10 

 

ANEXĂ LA „LUCRĂRILE DE CONSTRUCŢIE” 
 
 
Cu privire la documentele necesare pentru evaluarea și monitorizarea lucrărilor de construcție în 

legătură cu acordarea contribuțiilor financiare.  

 
1. Informații generale  
 

o În cazul în care lucrările de construcție sunt efectuate în cadrul unui proiect, trebuie 
transmis setul complet şi corect de documente de planificare la sediul Agenţiei de 
Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ), pentru a fi examinate de către un inginer 
constructor. Proiectele urmează a fi întocmite doar de către consultanți, arhitecţi sau 
ingineri cu experienţă. Setul de documente nu poate fi examinat, dacă nu au fost 
prezentate toate informaţiile enumerate mai jos:  

 
 
1.2 Proiectele trebuie să includă:  

 
a. Planul arhitectural; 
b. Schiţe; 
c. Memoriu explicativ; 
d. Conceptul de eficienţă energetică cu privire la întreaga clădire cu detalii ale 

construcţiei; 
e. Evaluarea costurilor de construcţie;  
f. Diagrama timpului cu reprezentarea jalonată a planului existent; 
g. Dacă este cazul: analiza structurală, analiza cererii. 

 
 
De regulă, este necesar doar un set de documente de planificare.  
 
Înainte de a efectua lucrările de construcţie, este nevoie de aprobarea în formă scrisă  din partea 
GIZ 
 
 
2. Documentele de planificare  

 
2.1 Schiţele proiectului trebuie să includă: 

 
2.1.1 Planul arhitectural, cu următoarele specificări: 

- hotarele clădirii, precum şi indicarea clădirilor din apropiere; 
- infrastructura existentă şi cea planificată a drumurilor şi trotuarelor, reţelele de 

aprovizionare cu apă şi energie electrică, amplasarea gunoiştilor; 
- clădirile existente şi cele planificate, cu indicarea domeniului de utilizare şi a anexelor 

planificate. 
 

Este preferabilă scara 1:500 (1“ = 40‘)  
 
 
2.1.2 Machete, vederi secţionate şi, în măsura în care este posibil, taluzurile clădirilor planificate, 

cu indicarea tuturor dimensiunilor de gabarit.  
 



102  

Este preferabil să utilizaţi următoarele scări:  
 

- design preliminar   M 1:200 (1“ = 16‘) 
- schiţe     M 1:100 (1“ = 8‘) 
- planuri de execuţie finale, 

inclusiv schiţe detaliate  M 1:50 (1“ = 4‘) sau mai puţin  
 
Toate schiţele trebuie semnate şi datate, atât de către Agenţia de executare a proiectelor/beneficiar 
(proprietar / constructor), cât şi de proiectant. Se recomandă ca Agenţia de executare a 
proiectelor/beneficiar să păstreze o copie a tuturor planurilor, de asemenea, semnate şi datate, 
pentru a evita orice neclarităţi.  
 
 
2.2 Memoriul explicativ furnizează informaţii despre:   

 

• tipul şi scopul măsurilor de construcţie planificate 

• executarea lucrărilor de construcţie (desfăşurarea licitaţiei pentru companiile de 
construcţie, executarea lucrărilor peste prevederile contractului etc.) 

• perioada programată pentru executarea lucrărilor de construcţie  

• diverse informaţii furnizate de către Agenţia de executare a 
proiectelor/beneficiar/consultant/arhitect pentru a permite GIZ evaluarea lucrărilor 
(tipul de construcţie, materialele de construcţie alese, măsuri adiţionale etc.) 

 
2.3 Estimarea costurilor de construcţie  
 
Toate costurile pe care le suportă Agenţia de executare a proiectelor / beneficiarul, legate de 
construcţia clădirilor, vor fi estimate şi enumerate ca fiind unităţi ale costurilor de instalare. Costurile 
totale de construcţie estimate trebuie să fie detaliate pentru a fi evaluate conform planului estimat 
pentru cheltuielile de construcţie.  

 
            Dacă este necesar, Agenţia de executare a proiectelor/beneficiarul va oferi GIZ documente de 

planificare suplimentare.  
 
 

Lista detaliată a costurilor şi finanţarea lucrărilor de construcţie.  
 
 

Programul de cheltuieli şi finanţare (în Euro*) 

Categorii de cheltuieli 
(cu defalcări pe activităţile 

corespunzătoare, dacă e cazul) 
Total cheltuieli 

Finanțare 
Contribuția 

beneficiarului Prin 
contribuţia 

financiara a 
GIZ 

până la 

Contrib
uție 

proprie 

Co-
finanţare 
conform 
Punctului 

3.2 
1 2 3 4 5 

 

 
Detaliile tehnice şi listele cu cantităţi de lucrări trebuie să fie întocmite după completarea şi 
aprobarea documentelor de planificare.   

 
 
 

➢ Încheierea contractului de construcţie  
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Agenţia de executare a proiectelor/beneficiarul va oferi contracte relevante furnizorilor de bunuri şi 
servicii (companiilor de construcţie). După plasarea ordinului, Agenţia de executare a 
proiectelor/beneficiarul trebuie să prezinte GIZ o copie a evaluării comparative (compararea 
preţurilor), ordinul emis cu analiza raţională şi contractul de construcţie.  
 
Alternativa pentru contractul de construcţie care depăşeşte suma de 150 000 Euro  
După evaluarea ofertelor, înainte de a delega compania de construcţie, vor fi prezentate pentru 
aprobare de către GIZ următoarele documente:  
 

• Raport cu privire la iniţierea licitaţiei  
• Evaluarea şi compararea preţurilor propuse în cadrul licitaţiei  
• Propunerea de autorizare a companiei de construcţie de către beneficiar  

 
 
Implementare 

 
Pe perioada desfăşurării lucrărilor de construcţie, trebuie să fie prezentate lunar GIZ rapoarte de 
implementare (conform Anexei), împreună cu cererile de plată. Beneficiarul/Agenţia de executare 
a proiectelor este responsabil(ă) pentru executarea auditului şi emiterea facturilor pentru consultant 
/ antreprenorul de construcţie. De regulă, plata trebuie să reiasă din raportul de implementare.  

 
 

Acceptare şi remitere  
 

La sfârşitul lucrărilor de construcţie, Beneficiarul/Agenţia de executare a proiectelor este 
responsabilă pentru verificarea şi acceptarea bunurilor şi serviciilor antreprenorului de construcţie 
autorizat. Copia raportului de acceptare întocmit de beneficiar/Agenţia de executare a proiectelor 
trebuie să fie prezentată către GIZ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 


