

Digitally signed by Neaga Natalia
Date: 2026.10.21 16:17:02 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Aprobat
Natalia Neaga,
președintele GL

RAPORT
de monitorizare a planului de achiziții pentru anul 2026

Nr. crt.	Obiectul achiziției și tipul contractului (descrierea bunului/serviciului/lucrării)	Codul CPV	Valoarea estimată	Procedura de atribuire	Termenul inițial (luna planificată de inițiere)	Responsabilul (persoana care coordonează achiziția)	Stadiul actual (situația la zi: planificată, în desfășurare, atribuită, finalizată etc.)	Observații (note privind întârzierile, modificările, riscurile etc.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Deservire cooler de apă potabilă	39221140-0	19 166.66	CVM	Trimestrul I	N. Neaga	atribuită	
2	Completarea trusei medicale	33141620-2	1 666.66	FC	Trimestrul II	I. Silistraru	finalizată	
3	Consumabile de birou	30192000-1	8 333.33	CVM	Trimestrul III, IV	N. Garpan	planificată	
4	Produse petroliere	09132000-3	101 666.66	CVM	Trimestrul I	S. Golovco	finalizată	
5	Pneuri	34324000-4	20 833.33	FC	Trimestrul III, IV	V. Marinescu	planificată	
6	Acumulator	31430000-9	3 333.33	FC	Trimestrul I, II	V. Marinescu		
7	Abonare ziare	64111000-7	10 000.00	FC	Trimestrul IV	I. Silistraru	planificată	
8.	Calendar de perete	39294100-0	1 250.00	FC	Trimestrul IV	L. Țurcan	planificată	
9	Agende	39294100-0	5 833.33	FC	Trimestrul IV	L. Țurcan	planificată	
10	Broșura informativă despre proiecte de succes	39294100-0	29 166.66	CVM	Trimestrul II, III			
11	Banner	39294100-0	3 333.33	FC	Trimestrul I, II	L. Țurcan	finalizată	
12	Stikere, panouri proiecte	39294100-0	16 666.66	FC	Trimestrul II, III	L. Țurcan	finalizată	
13	Stegulețe personalizate	39294100-0	4 166.66	FC	Trimestrul II, III	L. Țurcan	finalizată	

14	Tricouri cu logo (veste)	39294100-0	8 333.33	FC	Trimestrul II, III	L. Țurcan	finalizată	
15	Materiale de uz gospodăresc, uz casnic	39510000-0	12 500.00	FC	Trimestrul I, II, III și IV	R. Zberea	în desfășurare	
16	Alt echipament tehnic (veselă, lampe led, lăcate	39221110-1	16 612.73	FC	Trimestrul II, III	N. Garpan R. Zberea		
17	Tehnică de calcul (computere, laptop)	48000000-8	83 333.33	CVM	Trimestrul II	S. Golovco	finalizată	
18	Soft pentru tehnica de calcul	48000000-8	20 833.33	CVM	Trimestrul I, II	S. Golovco	neinițiată	Nu a fost necesar
19	Aparat cu aer condiționat	39717200-3	8 333.33	FC	Trimestrul II	O. Secrieru	Trimestrul II, III și IV	Nu a fost necesar
20	Mobilier	39000000-2	66 226.66	CVM	Trimestrul II, III	I. Morari	finalizată	
21	Servicii de locațiune	70130000-1	105 000.00	CVM	Trimestrul I	N. Neaga	finalizată	
22	Energie electrică	09310000-5	66 666.66	CVM	Trimestrul I, II, III și IV	N. Neaga	finalizată	
23	Gaze	24100000-5	50 000.00	CVM	Trimestrul I, II, III și IV	N. Neaga	finalizată	
24	Apă și canalizare	65100000-4	2 083.33	CVM	Trimestrul I, II, III și IV	N. Neaga	finalizată	
25	Salubritate	90511200-4	15 000.00	CVM	Trimestrul I, II, III și IV	N. Neaga	finalizată	
26	Servicii de deservire tehnică/reparație a unităților de transport	50100000-6	83 333.33	CVM	Trimestrul I, II, III și IV	V. Marinescu	finalizată	
27	Telefonie fixă	64210000-1	5 833.33	CVM	Trimestrul I	N. Neaga	finalizată	
28	Telefonie mobilă	64212000-5	14 000.00	CVM	Trimestrul I	N. Neaga	finalizată	
29	Servicii internet	72400000-4	10 000.00	CVM	Trimestrul I, II, III, IV	N. Neaga	finalizată	
30	Găzduire site, servicii hosting	72415000-2	1 666.66	FC	Trimestrul I	L. Țurcan	finalizată	
31	Menținere domeniu	72417000-6	1 000.00	FC	Trimestrul I	L. Țurcan	finalizată	
32	Platforma ZOOM	72212316-7	3 333.33	FC	Trimestrul I	L. Țurcan	finalizată	
33	Platforma CIVIC	72212316-7	2 500.00	FC	Trimestrul I	L. Țurcan	finalizată	
34	Servicii de suport a paginii WEB	72413000-8	4 166.66	FC	Trimestrul I	L. Țurcan	finalizată	
35	Servicii modernizare pagină WEB	72413000-8	8 333.33	FC	Trimestrul I, II	L. Țurcan	finalizată	
36	Platforma CANVA	72212316-7	3 333.33	FC	Trimestrul I	L. Țurcan	finalizată	
37	Securizare pagină WEB	72417000-6	6 666.66	FC	Trimestrul I, II	L. Țurcan	finalizată	
38	Servicii e-Managemnt	72212316-7	49 000.00	CVM	Trimestrul I	L. Țurcan	finalizată	
39	Servicii poștale	64110000-0	28 330.37	CVM	Trimestrul II, III și IV	L. Silistraru	finalizată	
40	Revizie tehnică	71632000-7	1 666.66	FC	Trimestrul I	V. Marinescu	finalizată	
41	Asigurare auto	66514100-7	15 000.00	FC	Trimestrul I, II	V. Marinescu	finalizată	
42	Deservirea tehnicii de calcul	50300000-8	25 000.00	CVM	Trimestrul I	S. Golovco	finalizată	
43	Servicii de deservire a aparatelor de aer condiționat	45331220-4	8 333.33	FC	Trimestrul III	S. Golovco	finalizată	

44	Deservire imprimante /toner	30125100-2	12 666.66	FC	Trimestrul II, III și IV	S. Golovco	În desfășurare	
45	Deservirea programului 1C	72000000-5	10 000.00	CVM	Trimestrul I	N. Garpan	finalizată	
46	Evenimente regional cu partenerii de dezvoltare	79951000-5	50 000.00	CVM	Trimestrul II	A.Bujor-Luca	finalizată	
47	Organizarea Zilei Europei	79951000-5	5 000.00	FC	Trimestrul II	L. Nichita	finalizată	
48	Formare profesională	79951000-5	49 166.66	CVM	Trimestrul II	E. Goro	În desfășurare	
49	Instruiri pentru APL	79951000-5	11 666.66	FC	Trimestrul II, III	A.Bujor-Luca	finalizată	
50	Servicii de protocol		8 333.33	FC	Trimestrul II, III și IV	R. Zberea	finalizată	
51	Organizare Ședințe CRD	79951000-5	29 166.66	FC	Trimestrul II, III și IV	L. Nichita	În desfășurare	
52	Impozit rutier		10 000.00	FC	Trimestrul I	V. Marinescu	finalizată	
53	Servicii spălătorie auto	98310000-9	10 560.00	FC	Trimestrul I, II, III și IV	V. Marinescu	finalizată	
54	Arhivarea dosarelor	79995100-6	25 000,00	CVM	Trimestrul IV	S. Golovco	neinițiată	
55	Servicii de traduceri	79530000-8	5 000.00	FC	Trimestrul III și IV	I. Morari	finalizată	
56	Deplasări de serviciu în interiorul țării		1 666.66	FC	Trimestrul II și III	E. Goro	finalizată	
57	Deplasări de serviciu peste hotare		71 666.00	FC	Trimestrul II și III	E. Goro	finalizată	
58	Servicii de asigurare medicală pentru deplasări		2 500.0	FC	Trimestrul II, III	N. Garpan	neinițiată	Nu a fost necesar
59	Avizari/Coordonari/Evaluări cu organe de resort		90 000,00	CVM	Trimestrul II, III, IV	N. Neaga	În desfășurare	
60	Expert Comisie de soluționare a disputelor		300 000,00	CVM	După necesitate	N. Neaga	În desfășurare	
61	Cercetări de laborator pentru probele de apă potabilă		6 000.00	FC	Trimestrul I, II, III și IV	I. Morari	În desfășurare	
62	Servicii de lucrări cadastrale și organizarea teritoriului		10 000,00	FC	Trimestrul I, II, III și IV	N. Neaga	În desfășurare	După necesitate
63	Conferințe/Ședințe/Mese rotunde	79951000-5	10 000,00	FC	Trimestrul I, II, III și IV	I. Morari	finalizată	
64	Elaborare a documentației de proiect în cadrul proiectelor "Sporirea atractivității turistice în Regiunea Centru prin îmbunătățirea accesului către Mănăstirea "Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul", "Îmbunătățirea condițiilor de vizitare a Mănăstirii „Sf. Ierarh Nicolae”	71322500-6	166 666.66	LP	Trimestrul III	S. Golovco A. Plîngău	finalizată	

65	Servicii de supraveghere tehnică la lucrările Construcția rețelei magistrale de alimentare cu apă în localitățile Maximovca (rezervoare pentru apă pe teren nr. Cadastral 1032104100), Mereni (rezervoare pentru apă pe teren nr. Cadastral 1034212085), Chirca (castele de apă pe teren nr. Cadastral 1018210102), Botnărești Noi, Botnărești, Salcia, r-nul Anenii Noi, în cadrul proiectului „Conectarea satelor Maximovca, Mereni, Chirca și Botnărești Noi la apeductul magistral al mun.Chișinău”	71248000-8	446 278.34	LP	Trimestrul I	S. Golovco	neinițiată	Lipsa contribuției beneficiarului
66	Servicii de supraveghere tehnică la lucrările ”Proiect de execuție pentru amenajarea modernizarea zonei verzi din preajma Palatului de Cultură Ungheni, (parcul Francez), situate în mun. Ungheni, sectorul Centru, str. Nicolae Balcescu în cadrul proiectului ”Regenerarea Parcului Francez din municipiul Ungheni prin integrarea soluțiilor verzi și inteligente”	71248000-8	302 534.65	LP	Trimestrul I	S. Golovco M. Sănduță	finalizată	
67	Servicii de supraveghere tehnică la lucrările ”Modernizarea Infrastructurii Urbane pentru Dezvoltarea Socio-Economică a Zonei de Revitalizare Satul Nou”	71248000-8	214 123.54	LP	Trimestrul I	S. Golovco	neinițiată	Lipsa contribuției beneficiarului
68	Servicii de supraveghere tehnică la lucrările ”Creșterea numărului beneficiarilor cu acces la sistemul de canalizare în satul Horești și comuna Zîmbreni, raionul Ialoveni”	71248000-8	600 604.22	LP	Trimestrul III	S. Golovco A. Plîngău	finalizată	
69	Servicii de supraveghere tehnică la lucrările ”Reparația drumului de acces la obiectivul turistic Rezervația Naturală” Plaiul Fagului” Rădenii Vechi”	71248000-8	383 868.47	LP	Trimestrul I	S. Golovco M. Sănduță	finalizată	
70	Servicii de supraveghere tehnică la lucrările ”Asigurarea durabilității serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă din 9 localități ale raionului Nisporeni prin extinderea cu 40 de km a apeductului magistral regional - râul Prut-Măcărești”	71248000-8	477,281.60	LP	Trimestrul II	S. Golovco M. Sănduță	finalizată	

71	Servicii de supraveghere tehnică la lucrările ”Modernizarea spațiilor publice în zona de revitalizare din or. Telenești. Reparația capital și amenajarea drumurilor locale din or. Telenești”	71248000-8	303 375.32	LP	Trimestrul I	S. Golovco D. Gobelez	finalizată	
72	Servicii de supraveghere tehnică la lucrările ”Construcția unei Stații regionale de Epurare și extinderea sistemului de canalizare pentru orașul Nisporeni și comuna Vărzărești”	71248000-8	604 600.00	LP	Trimestrul II	S. Golovco A. Plîngău	finalizată	
73	Servicii de supraveghere tehnică la lucrările ”Modernizarea și renovarea infrastructurii rutiere pentru asigurarea accesului către Zona Economica Libera “Ungheni – Business”	71248000-8	208 512.07	LP	Trimestrul I	S. Golovco M. Sănduță	finalizată	
74	Servicii de supraveghere tehnică la lucrările ”Acces la obiectivul turistic – Dealul Bălănești prin betonarea drumului și construcția pistei pentru cicliști”	71248000-8	195 612.45	LP	Trimestrul I	S. Golovco D. Gobelez	finalizată	
75	Servicii de supraveghere tehnică la lucrările ”Sporirea atractivității obiectivelor turistice, de importanță regională, din raionul Călărași, prin reabilitarea și amenajarea infrastructurii”	71248000-8	231 077.18	LP	Trimestrul II	S. Golovco M. Sănduță	finalizată	
76	Servicii de supraveghere tehnică la lucrările ”Sporirea Atractivității Turistice pe Riviera Nistrului: Vadul Rașcov și Climăuții de Jos”	71248000-8	230 337.99	LP	Trimestrul I	S. Golovco	neinițiată	Lipsa contribuției beneficiarului
77	Servicii de supraveghere tehnică la lucrările ”Turismul, agrementul și sportul – converg ferm la Hîncești pentru o perspectivă turistică regională și interregională durabilă”	71248000-8	231 132.44	LP	Trimestrul III	S. Golovco A. Plîngău	În desfășurare	
78	Servicii de supraveghere tehnică la lucrările ”Dezvoltarea parcului de odihnă și agrement și a acceselor către cartierele rezidențiale din zona luncii râului Cogîlnic din municipiul Hîncești”	71248000-8	202 620.82	LP	Trimestrul II	S. Golovco M. Sănduță	finalizată	
79	Servicii de supraveghere tehnică la lucrările ”Revitalizarea urbană a Parcului central Ștefan cel Mare și Sfânt din municipiul Strășeni”	71248000-8	247 500.00	LP	Trimestrul II	S. Golovco A. Plugaru	finalizată	

80	Servicii de supraveghere tehnică la lucrările "Reabilitarea și asigurarea calității locuirii în cartierele din orașul Călărași"	71248000-8	202 952.24	LP	Trimestrul III	S. Golovco	În desfășurare	
81	Servicii de supraveghere tehnică la lucrările "Modernizarea infrastructurii spațiilor publice în zona de revitalizare din orașul Telenești"	71248000-8	288 157.83	LP	Trimestrul I	S. Golovco D. Gobeletz	finalizată	
82	Servicii de supraveghere tehnică la lucrările "Apeduct magistral pentru localitățile: Costești și Pojăreni (Etapa 4)"	71248000-8	567 738.55	LP	Trimestrul I	S. Golovco	neinițiată	Lipsa contribuției beneficiarului
83	Servicii de supraveghere tehnică la lucrările "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în raionul Nisporeni: municipalitățile Nisporeni, Varzaresti și Grozești, Republica Moldova. Etapa II (transa 1) și Etapa III (transa 1)"	71248000-8	645 190.81	LP	Trimestrul I	S. Golovco	neinițiată	Lipsa contribuției beneficiarului
84	Servicii de supraveghere tehnică la lucrările "Finisarea și amenajarea interioară a Centrului multifuncțional regional de afaceri în raioanele Strășeni, Călărași și Hîncești din satul Lozova, raionul Strășeni"	71248000-8	181 716.70	LP	Trimestrul III	S. Golovco	În desfășurare	
85	Servicii de supraveghere tehnică la lucrările Descoperă Ialoveni - Recorduri Guinness, Muzee și Vinuri	71248000-8	404 099.92	LP	Trimestrul I	S. Golovco	neinițiată	Lipsa contribuției beneficiarului
86	Servicii de supraveghere tehnică la lucrările „TouristStep in Anenii Noi - creșterea accesibilității și sporirea atractivității obiectivelor turistice în raionul Anenii Noi"	71248000-8	247 730.00	LP	Trimestrul I	S. Golovco	neinițiată	Lipsa contribuției beneficiarului
87	Servicii de supraveghere tehnică la lucrările "Reconstituirea și valorificarea celei mai vechi șosele din Basarabia ca traseu turistic"	71248000-8	249 214.00	LP	Trimestrul I	S. Golovco	neinițiată	Lipsa contribuției beneficiarului
88	Servicii de supraveghere tehnică la lucrările "Construcția apeductului magistral de la punctul de conectare (Apă Vital SA, Iași, România) s. Măcărești, raionul Ungheni cu ramificație spre 9 localități din raionul Nisporeni"	71248000-8	587 037.15	LP	Trimestrul I	S. Golovco	neinițiată	Lipsa contribuției beneficiarului

89	Servicii de supraveghere tehnică la lucrările "Regionalizarea serviciilor de canalizare prin construcția și modernizarea sistemului Strășeni-Vatra"	71248000-8	605 000.00	LP	Trimestrul I	S. Golovco	neinițată	Lipsa contribuției beneficiarului
90	Servicii de supraveghere tehnică la lucrările "Construcția rețelei de canalizare în sectorul Orașul Vechi în Municipiul Strășeni și în s. Făgureni"	71248000-8	224 308.15	LP	Trimestrul III	S. Golovco A. Plugaru	finalizată	
91	Servicii de supraveghere tehnică la lucrările "Extinderea rețelei de canalizare pentru localitățile Călărași, Nișcani și Tuzara"	71248000-8	627 800.47	LP	Trimestrul I	S. Golovco	neinițată	Lipsa contribuției beneficiarului
92	Servicii de supraveghere tehnică la lucrările "Renovarea și extinderea sistemului de sanitație în comuna Răzeni și satul Cigîrleni"	71248000-8	540 800.35	LP	Trimestrul III	S. Golovco	În desfășurare	
93	Lucrări de reparația a edificiului ADR Centru	45453000-7	125 000.00	LP	Trimestrul II	I.Morari	finalizată	
94	Construcția rețelei magistrale de alimentare cu apă în localitățile Maximovca (rezervoare pentru apă pe teren nr. Cadastral 1032104100), Mereni (rezervoare pentru apă pe teren nr. Cadastral 1034212085), Chirca (castele de apă pe teren nr. Cadastral 1018210102), Botnăreștii Noi, Botnărești, Salcia, r-nul Anenii Noi, în cadrul proiectului „Conectarea satelor Maximovca, Mereni, Chirca și Botnăreștii Noi la apeductul magistral al mun.Chișinău"	45000000-7	40 570 758.33	LP	Trimestrul I	S. Golovco	neinițată	
95	Proiect de execuție pentru amenajarea modernizarea zonei verzi din preajma Palatului de Cultură Ungheni, (parcul Francez), situate în mun. Ungheni, sectorul Centru, str. Nicolae Balcescu în cadrul proiectului "Regenerarea Parcului Francez din municipiul Ungheni prin integrarea soluțiilor verzi și inteligente"	45000000-7	27 503 150.00	LP	Trimestrul I	S. Golovco M. Sănduță	finalizată	
96	Modernizarea Infrastructurii Urbane pentru Dezvoltarea Socio-Economică a Zonei de Revitalizare Satul Nou	45000000-7	23 101 983.74	LP	Trimestrul I	S. Golovco	neinițată	Lipsa contribuției beneficiarului

97	Creșterea numărului beneficiarilor cu acces la sistemul de canalizare în satul Horești și comuna Zîmbreni, raionul Ialoveni	45000000-7	54 005 174.93	LP	Trimestrul III	S. Golovco	În desfășurare	
98	Reparația drumului de acces la obiectivul turistic Rezervația Naturală” Plaiul Fagului” Rădenii Vechi	45000000-7	34 513 264.86	LP	Trimestrul I	S. Golovco M. Sănduță	finalizată	
99	Asigurarea durabilității serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă din 9 localități ale raionului Nisporeni prin extinderea cu 40 de km a apeductului magistral regional - râul Prut-Măcărești	45000000-7	42 911 955.10	LP	Trimestrul II	S. Golovco M. Sănduță	finalizată	
100	Modernizarea spațiilor publice în zona de revitalizare din or. Telenești. Reparația capital și amenajarea drumurilor locale din or. Telenești	45000000-7	27 579 575.00	LP	Trimestrul I	S. Golovco D. Gobeletz	finalizată	
101	Construcția unei Stații regionale de Epurare și extinderea sistemului de canalizare pentru orașul Nisporeni și comuna Vărzărești	45000000-7	54 364 464.10	LP	Trimestrul II	S. Golovco A. Plîngău	finalizată	
102	Modernizarea și renovarea infrastructurii rutiere pentru asigurarea accesului către Zona Economica Libera “Ungheni – Business	45000000-7	18 955 643.00	LP	Trimestrul I	S. Golovco M. Sănduță	finalizată	
103	Acces la obiectivul turistic – Dealul Bălănești prin betonarea drumului și construcția pistei pentru cicliști	45000000-7	17 782 950.00	LP	Trimestrul I	S. Golovco D. Gobeletz	finalizată	
104	Sporirea atractivității obiectivelor turistice, de importanță regională, din raionul Călărași, prin reabilitarea și amenajarea infrastructurii	45000000-7	20 775 939.48	LP	Trimestrul II	S. Golovco M. Sănduță	finalizată	
105	Sporirea Atractivității Turistice pe Riviera Nistrului: Vadul Rașcov și Climăuții de Jos	45000000-7	20 939 817.50	LP	Trimestrul I	S. Golovco	neinițiată	Lipsa contribuției beneficiarului
106	Turismul, agrementul și sportul – converg ferm la Hîncești pentru o perspectivă turistică regională și interregională durabilă	45000000-7	21 012 040.00	LP	Trimestrul III	S. Golovco A. Plîngău	În desfășurare	

107	Dezvoltarea parcului de odihnă și agrement și a acceselor către cartierele rezidențiale din zona luncii râului Cogîlnic din municipiul Hîncești	45000000-7	18 420 075.00	LP	Trimestrul II	S. Golovco M. Sănduță	finalizată	
108	Revitalizarea urbană a Parcului central Ștefan cel Mare și Sfânt din municipiul Strășeni	45000000-7	22 500 000.00	LP	Trimestrul II	S. Golovco A. Plugaru	finalizată	
109	Reabilitarea și asigurarea calității locuirii în cartierele din orașul Călărași	45000000-7	18 450 204.16	LP	Trimestrul III	S. Golovco	În desfășurare	
110	Modernizarea infrastructurii spațiilor publice în zona de revitalizare din orașul Telenești	45000000-7	26 196 166.66	LP	Trimestrul I	S. Golovco D. Gobeletz	finalizată	
111	Apeduct magistral pentru localitățile: Costești și Pojăreni (Etapa 4)	45000000-7	51 612 595.83	LP	Trimestrul I	S. Golovco	neinițiată	Lipsa contribuției beneficiarului
112	Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în raionul Nisporeni: municipalitățile Nisporeni, Varzaresti și Grozești, Republica Moldova. Etapa II (transa 1) și Etapa III (transa 1)	45000000-7	58 653 710.00	LP	Trimestrul I	S. Golovco	neinițiată	Lipsa contribuției beneficiarului
113	Finisarea și amenajarea interioară a Centrului multifuncțional regional de afaceri în raioanele Strășeni, Călărași și Hîncești din satul Lozova, raionul Strășeni	45000000-7	16 519 700.00	LP	Trimestrul III	S. Golovco	În desfășurare	
114	Descoperă Ialoveni - Recorduri Guinness, Muzeu și Vinuri	45000000-7	36 736 356.66	LP	Trimestrul I	S. Golovco	neinițiată	Lipsa contribuției beneficiarului
115	TouristStep în Anenii Noi - creșterea accesibilității și sporirea atractivității obiectivelor turistice în raionul Anenii Noi	45000000-7	22 520 909.16	LP	Trimestrul I	S. Golovco	neinițiată	Lipsa contribuției beneficiarului
116	Reconstituirea și valorificarea celei mai vechi șosele din Basarabia ca traseu turistic	45000000-7	22 655 819.08	LP	Trimestrul I	S. Golovco	neinițiată	Lipsa contribuției beneficiarului
117	Construcția apeductului magistral de la punctul de conectare (Apă Vital SA, Iași, România) s. Măcărești, raionul Ungheni cu ramificație spre 9 localități din raionul Nisporeni	45000000-7	53 367 013.33	LP	Trimestrul I	S. Golovco	neinițiată	Lipsa contribuției beneficiarului
118	Regionalizarea serviciilor de canalizare prin construcția și modernizarea sistemului Strășeni–Vatra	45000000-7	55 000 000.00	LP	Trimestrul I	S. Golovco	neinițiată	Lipsa contribuției beneficiarului

119	Construcția rețelei de canalizare în sectorul Orașul Vechi în Municipiul Strășeni și în s. Făgureni	45000000-7	20 391 650.00	LP	Trimestrul III	S. Golovco A. Plugaru	finalizată	
120	Extinderea rețelei de canalizare pentru localitățile Călărași, Nișcani și Tuzara	45000000-7	57 072 769.80	LP	Trimestrul I	S. Golovco	neinițiată	Lipsa contribuției beneficiarului
121	Renovarea și extinderea sistemului de sanitație în comuna Răzeni și satul Cigîrleni	45000000-7	49 163 668,94	LP	Trimestrul III	S. Golovco	În desfășurare	
122	Construcția stadionului de fotbal din orașul Șoldănești	45000000-7	3 013 918.32	LP	Trimestrul II	S. Golovco A. Plugaru	finalizată	
123	Anenii Noi - Hub Național de turism sportiv	45000000-7	7 797 016.66	LP	Trimestrul III	S. Golovco A. Plugaru	finalizată	
124	Amenajarea drumului de acces și crearea unei parări în cadrul proiectului "Calea către Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului" în r. Hîncești, s. Secăreni	45233120-6	4 710 523.37	LP	Trimestrul III	S. Golovco A. Plugaru	finalizată	
125	Îmbunătățirea condițiilor de vizitare a Mănăstirii "Sf. Ierarh Nicolae" prin amenajarea infrastructurii aferente	45233120-6	3 665 860.34	LP	Trimestrul III	S. Golovco A. Plugaru	În desfășurare	

Digitally signed by Golovco Sergiu
Date: 2026.10.21 16:11:12 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

